



LTBP - TIMING OF OUTPUTS

Travail/Nom	Institution(s)	1999												2000											
		J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Tanzanie: analyses + confection de rapport	TAFIRI								◆																
RDC: analyses + confection de rapport	CRH								◆																
Burundi: travaux de terrain + analyses	PBLT/Dépt Pêches								◆																
Zambie: travaux de terrain + analyses	DoF									◆															
Burundi: confection du rapport final	PBLT/Dépt Pêches										◆														
Zambie: analyses + confection du rapport	DoF										◆														
RDC: confection du rapport final	CRH										◆														
Vue générale des PP au lac Tanganyika	PBLT + Equipes														R										
PP près des parcs terrestres	PBLT + Equipes														R										
Analyse du suivi actuel	PBLT + Equipes														R										
Rapport final de l'ES	MRAG														R										
<b>SE</b>																									
Réunion des CNSE, Bujumbura	CNSE+KZ+KM	◆																							
Analyse des travaux antérieurs de SE	KZ+KM				◆																				
Atelier des CNSE, Kigoma	CNSE+KZ+KM					◆																			
Etude SE Burundi	Equipe SE										◆														
Etude SE Congo	Equipe SE										◆														
Etude SE Tanzanie	Equipe SE										◆														
Etude SE Zambie	Equipe SE										◆														
Rapport final de l'ES	CNSE+KZ+KM														R										
<b>Composante Formation et EE</b>																									
Propositions des CEFC	CEFC		◆																						
Commentaires sur les propositions	CRDT			◆																					
Finalisation des propositions	CEFC					◆																			
Mise en œuvre des activités	CEFC						◆																		
Emploi des CEFC?	CN							?																	
Visite de suivi final	CRDT										◆														
Fin des activités	CEFC														◆										
Rapports des pays	CEFC														R										
Rapport final de l'ES (complet)	CEFC + CRDT														R										
<b>SIG</b>																									
Programme interface SIG (TANGIS) + version abrégée																									
Elaboration de manuels de formation	NRI				◆																				
Manuels de gestion de la métadatabase	NRI					◆																			
Stage SIG/TANGIS	NRI, MINATE, ECZ,										◆														
Distribution de TANGIS sur CD	NRI Repr Pays										◆														
Intégration des données pour ES et PAS	NRI										◆														
<b>Quelques activités importantes du Projet</b>																									
RCD 5							☉																		
Contributions finales des ES au PAS											☉														
Fermeture des bureaux admin du projet											☉														
RCD 6															☉										
Conférence sur l'Etat du Lac															☉										
RCD 7															☉										
Adoption du PAS															☉										
Fermeture de l'UCP - DSM															☉										
Fin du Projet financé par FEM															☉										
Fin des paiements factures stations de terrain/soumission au RU																	☉								
Présentation de la facture finale à UNOPS																				☉					

◆ - Activité terminée/mise dans rapport R - Rapports principaux