

Проект ЮНЕП/ГЭФ: «Российская Федерация – Поддержка Национального плана действий по защите арктической морской среды»

Отчет о ходе работ по Проекту за полугодовой период (январь – июнь 2006 г.)

Подготовлено: Дирекцией Проекта

Требуемые действия Для одобрения

**ПОЛУГОВОДОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2006**

1. Исходная Информация

1.1 Номер Проекта: **GFL / 2732 – 03 – 4694
GF/3010-03-21**

1.2 Наименование Проекта: Российская Федерация – Поддержка Национального плана действий по защите арктической морской среды.

1.3 Отделение/Подразделение:

1.4 Координирующее ведомство или Поддерживающая организация (если уместно): ЮНЕП – Обеспечивающая организация, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – Исполнительная организация.

1.5 Отчетный период (отчет за шесть месяцев): Январь 01 – Июнь 30, 2006

1.6 Соответствующая Программе работ ЮНЕП (2002-2003) Подпрограмма No: Международные воды – 10: Загрязняющие вещества.

1.7 Детали о персонале сотрудничающей организации/ Поддерживающей организации (Применяется к персоналу /экспертам/ консультантам, оплачиваемым из бюджета Проекта):

Функциональная обязанность	Гражданств о	Цель расходования средств
Менеджер Проекта, Дирекция Проекта Москва	Россия	1101 22,200
Заместитель Менеджера Проекта, Дирекция Проекта, Москва	Россия	1102 12,000
Главный бухгалтер Проекта, Дирекция Проекта, Москва	Россия	1103 15,600
Ведущий Российский консультант, СПД, ЦГ	Россия	1206 7,800
Российский консультант, СПД, ЦГ	Россия	1207 6,600
Российский консультант, СПД, ЦГ	Россия	1208 9,900
Российский консультант, СПД, ЦГ	Россия	1209 3,300
Российский консультант, СПД, ЦГ	Россия	1210 6,600
Российский консультант, СПД, ЦГ	Россия	1211 6,600
Российский консультант, СПД, ЦГ	Россия	1212 5,200
Российский консультант, СПД, ЦГ	Россия	1213 2,600
Ведущий Российский консультант, СПД, РГ-1	Россия	1214 3,900
Российский консультант, СПД, РГ-1	Россия	1215 3,300
Российский консультант, СПД, РГ-1	Россия	1216 3,300
Российский консультант, Советник Проекта, Москва	Россия	1245 9,900
Помощник Главного бухгалтера Проекта, Москва	Россия	1301 800
Секретарь Проекта, Дирекция Проекта, Москва	Россия	1302 6,000

1.8 Подряды (если уместно):

Имя и адрес подрядчика	Цель расходования средств (2101, 2201, 2301 etc..)
Нет	Нет

2. Состояние Проекта

2.1 Информация о представленных результатах/услугах

	Результат/ Услуга (в соответствии с одобренным Проектным документом)	Состояние (завершено /текущий)	Описание работ в течение отчетного периода	Описание возникших проблем; Проблемы, требующие решения; Решения/действия, которые нужно принять
1.	Создание Целевой группы (ЦГ) по подготовке СПД	Завершено	Подготовлено и утверждено Положение о ЦГ по подготовке СПД. Отобраны и утверждены координаторы и российские члены группы. Подготовлен и представлен пакет документов в ПРООН для оформления контрактов с координаторами и членами ЦГ, включая техническое задание, резюме и другие детали. Контракты подписаны, консультанты приступили к работе. Признано целесообразным образовать ряд рабочих групп в составе ЦГ.	Не определены международные консультанты в состав ЦГ. Доноры, ЮНЕП и Партнерские организации должны сообщить менеджеру Проекта, будут ли они представлять кандидатуры
2.	Создана рабочая группа (РГ-1) по Стратегической экологической оценке Проекта (СЭО) в рамках ЦГ по СПД.	Завершено	Подготовлено Положение о РГ-1. Отобраны и утверждены координатор и российские члены группы. Подготовлен и представлен пакет документов в ПРООН для оформления контрактов с координатором и членами РГ-1, включая техническое задание, резюме и другие детали. Контракты подписаны, консультанты приступили к работе.	Нет
3.	Проведение совместных	Завершено	Проведено 5 заседаний ЦГ, на которых	Нет

	заседаний ЦГ и РГ-1		распределены обязанности между консультантами, принята структура СПД, рассмотрены различные аспекты разработки СПД. По результатам каждого заседания подготовлены отчеты.	
4.	Создание Рабочей группы (РГ) по Прединвестиционным исследованиям (ПИИ).	Завершено	Подготовлено Положение о РГ по ПИИ. Отобраны и утверждены координатор и российские члены группы. Подготовлен и представлен пакет документов в ПРООН для оформления контрактов с координатором и членами ЦГ, включая техническое задание, резюме и другие детали. Контракты подписаны, консультанты приступили к работе.	Не определены международные консультанты в состав РГ. Доноры, ЮНЕП и Партнерские организации должны сообщить менеджеру Проекта, будут ли они представлять кандидатуры
5.	Подготовка и проведение заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ) по координации российских участников Проекта ЮНЕП/ГЭФ и учета их интересов.	Завершено	1. Проведено первое заседание МРГ; 2. Подготовлен и подписан протокол заседания МРГ. 3. Подготовлены и утверждены Положение о МРГ и ее состав. 4. Одобрен проект Положения о ЦГ для подготовки СПД. 5. По поручению МРГ Дирекцией Проекта разработана и разослана в регионы форма, по которой регионы должны представить информацию по «горячим точкам», а также разработаны требования к формату предложений от регионов для включения в состав СПД.	Нет
6.	Подготовка и согласование ИРП и бюджета в формате ЮНЕП на 1-ю	Близко к завершению.	1. Проведение рабочих встреч с представителями Партнерских организаций по подготовке ИРП1Ф. 2. Написание ИРП и	Нет подтверждений от членов Управляющего комитета об

	фазу Проекта.		бюджета на 1Ф. 3. Рассмотрение и одобрение ИРП и бюджета на 1ф на Наблюдательном совете.	одобрении ИРП и бюджета на 1Ф. Не завершены вопросы софинансирования Проекта донорами и Российской Федерацией.
7.	Подготовка и проведение 2-го заседания Наблюдательного Совета.	Завершено	1. Заседание НС проведено в форме телеконференции. 2. Были подготовлены и одобрены на НС следующие документы: - Информация о выполнении Проекта; - Бюджет на 1-ю фазу Проекта; - Интегрированный рабочий план на 1 фазу Проекта; - Процедура расходования донорских средств, поступающих из трастовых фондов, и соответствующая отчетность.	Нет
8.	Подготовка предложений по российскому вкладу в Проект	Текущий	1. Подготовка предложения о российском вкладе за счет ФЦП «Мировой океан». 2. Подготовка и рассылка запросов в регионы. 3. Обобщение полученной информации. 4. Подготовка документа с обоснованием российского вклада для рассмотрения на Наблюдательном совете.	Нет
9.	Рассмотрение предложений и выбор координаторов 3-х Рабочих групп (РГ) по Демонстрационн	Выполнено на 70%	Кандидатуры трех координаторов РГ по ДП утверждены Исполнительной организации. Согласовывается состав консультантов.	Финансирование 3-х РГ обеспечено только на 2006 г. На 2007 год требуются средства

	ым проектам (ДП).			доноров.
10.	Подготовка и рассылка квартальных и полугодового финансовых отчетов в формате Приложения XVI и XIV к Проектному Документу.	Завершено	1. Подготовлен и принят МЭРТ и ЮНЕП Отчет за 1-й квартал 2006 г. 2. Подготовлен для представления в МЭРТ и ЮНЕП отчет за 2-й квартал. 3. Для предоставления в МЭРТ и ЮНЕП подготовлен Полугодовой отчет за первое полугодие 2006 г.	Нет
11.	Создание и опубликование в Интернете макета рабочего вебсайта Проекта.	Непрерывная работа	Вебсайт создан и опубликован в Интернете: http://npa-arctic.ru/ , ведется постоянная работа по его поддержке и наполнению новым содержанием.	Нет
12.	Анализ Дирекцией Проекта отчетов консультантов ЦГ по СПД.	Постоянно	Принятие отчетов, оценка отчетов и работы консультантов, подготовка комментариев и предложений, оплата труда консультантов на основании проделанной ими работы.	Нет
13.	Формирование электронной библиотеки Проекта	Непрерывный процесс	На сегодняшний день подготовлены 2 электронных тома библиотеки Проекта, которые записаны на оптических носителях и розданы консультантам для помощи в их работе по созданию СПД	Нет
14.	Регистрация Проекта в Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при Правительстве Российской Федерации.	Завершено на 70%	Получено Удостоверение о признании Проекта безвозмездной технической помощью. Проводятся процедуры открытия валютного счета Проекта, освобожденного от налогов.	Нет

2.2 Если Проект отстает от графика, укажите причины и подробные действия для исправления Положения:

Проект отстает от графика примерно на 6 месяцев. Отсутствие утвержденной процедуры расходования средств доноров из трастовых фондов, создаваемых Партнерскими организациями, длительное время согласования Интегрированного Рабочего Плана на 1-ю фазу и форм участия Партнерских Организаций в реализации Проекта – основные причины отставания Проекта от графика. Для исправления ситуации будут выполнены следующие действия: (1) будет разработана процедура одобрения документов членами Управляющего комитета Проекта посредством эл.почты; (2) на июль запланировано посещение Менеджером проекта регионов.

3. Подтверждение рассмотрения (заполняется ЮНЕП)

Общие замечания/наблюдения координатора Проекта	Общие замечания первого надзирающего должностного лица
Фамилия: _____ Дата: _____ Подпись: _____	Фамилия: _____ Дата: _____ Подпись: _____

Приложение к Полугодовому отчету о ходе работ: формат перечня результатов/ услуг

а) Заседания

No	Тип Заседания	Название	Место	Даты	Кем создано	Кем организовано	Число участников	Список участников Да/Нет	Отчет издан как документ	Язык	Дата
1.	Заседание группы экспертов	Заседание Межведомственной рабочей группы	Москва	21 марта 2006	Исполнительная организация	Дирекция Проекта	22	Да	Протокол №1 МРГ	Русский/ Английский	7 апреля 2006
2.	Заседание группы экспертов	Заседание Наблюдательного Совета	Москва	18 апреля 2006	Исполнительная и Обеспечивающая организации	Дирекция Проекта	8		SC2-RPT	Английский	21 апреля 2006
3.	Заседание группы экспертов	1-е заседание консультантов Целевой группы (ЦГ) по подготовке СПД	Москва	15 февраля 2006	Дирекция Проекта	Дирекция Проекта	16	Да	Протокол №1 ЦГ СПД	Русский	17 февраля 2006
4.	Заседание группы экспертов	Совещание членов ЦГ по подготовке СПД	Москва	21 марта 2006	Дирекция Проекта	Дирекция Проекта	13	Да	Протокол №2 ЦГ СПД	Русский	24 марта 2006
5.	Заседание группы экспертов	Заседание ЦГ по подготовке СПД	Москва	10 апреля 2006	Дирекция Проекта	Дирекция Проекта	13	Да	Протокол №3 ЦГ СПД	Русский	12 апреля 2006
6.	Заседание группы	Совместное	Москва	16 мая 2006	Дирекция Проекта	Дирекция Проекта	12	Да	Протокол №4 ЦГ СПД	Русский	18 мая

	экспертов	заседание ЦГ и РГ-1 по подготовке СПД									2006
7.	Заседание группы экспертов	Совместное заседание ЦГ и РГ-1 по подготовке СПД	Москва	8 июня 2006	Дирекция Проекта	Дирекция Проекта	12	Да	Протокол №5 ЦГ СПД	Русский	13 июня 2006

б) Печатные материалы

№	Тип (примечание 5)	Название	Автор(ы)/ Редактор(ы)	Издатель	Обозначение	Дата публикации	Лист рассылки прилагается Да/Нет
1.							
2.							
3.							

в) Техническая информация / Общественная информация

No	Описание	Дата
1.	Офис подключен к высокоскоростному Интернету.	22 мая 2006
2.	Для Проекта зарегистрировано собственное доменное имя: pra-arctic.ru Информация о Проекте, ходе его выполнения и проектная документация опубликованы в Интернете на собственном вебсайте Проекта, на русском и английском языках.	
3.	Главы администраций, комитеты по экологии, управления Ростехнадзора и Росприроднадзора арктических субъектов Российской Федерации проинформированы о разработке СПД и приглашены внести свои предложения.	5 и 16 июня 2006 г.

г) Техническое сотрудничество**д) Другие результаты/Услуги (например, образование сетей, вопросы-ответы, участие в заседаниях и т.д.)**

No	Описание	Дата
1.	Участие в совещании ПАМЕ, Осло, Норвегия с информацией о ходе реализации Проекта	1-3 марта 2006 г.
2.	Круглый стол «Перспективы сотрудничества коренных народов и промышленных компаний». РАЙПОН, Москва	06 апреля 2006 г.
3.	Международная конференция «Устойчивое развитие – Природа-общество-человек», Круглый Стол «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Арктики и Антарктики», МЭРТ, Москва	05 июня 2006г.
4.	Участие в Международной конференции «Роль возобновляемых источников энергии в обеспечении глобальной и региональной энергетической безопасности», МЭРТ, Минпромэнергетики, МПР, региональные администрации, ГЭФ, Мировой банк, Ст. Петербург.	19 мая 2006 г.
5.	Совещание ЮНЕП/ДГЭФ по идентификации и обмену опытом с Проектом ЮНЕП/ГЭФ Международные воды, 3-5 мая, Бангкок, Таиланд	3-5 мая 2006 г.

Примечание 4

Типы заседаний (Межправительственное заседание, Заседание группы экспертов, Тренировка/Семинар, Другое)

Примечание 5

Типы материалов (доклад на межправительственном заседании, Техническая публикация, Технический отчет, Другое)

Примечание 6

Типы технического сотрудничества (Гранты и стипендии, Консультативные услуги, Служебная командировка, Другое)

Квартальный отчет о расходах для поддерживающих организаций

Квартальный проектный отчет об ассигновании (бюджете), расходах и балансе (в долларах США) за период с 01 января 2006 до 30 июня 2006

Проект No GFL/2732-03-4694 GF/3010-03-21 Название организации: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

Название Проекта: Российская Федерация – Поддержка Национального плана действий по защите арктической морской среды

Начало действия Проекта: Июль 18, 2005.

Дата завершения Проекта: Июнь 30, 2010

Статьи расходов по бюджетному коду ЮНЕП	Бюджетное финансирование Проекта на 2006 год		Общие затраты на II квартал 2006*	Общие неурегулированные обязательства	Совокупные затраты в 2006 году	Неизрасходованный баланс бюджетного ассигнования на 2006 год	
	р/м (1)	Сумма (2)				р/м (6)	Сумма (2)-(5)
1100 Сотрудники Проекта	36,0	99 600	33 200	0,0	49 800	18,0	49 800
1200 Консультанты	131,5	543 650	55 200	0,0	69 000	107,5	474 650
1300 Административная поддержка	15,0	14,400	4 000	0,0	6 800	8,0	7 600
1600 Командировки		96 000	139	0,0	1 488		94 512
2100 Субподряды							
2200 Субподряды		1 640 500	0,0	0,0	0,0		1 640 500
2300 Субподряды							
3300 Заседания/конференции		117 377	344	0,0	2 998		114 379
4100 Расходуемое оборудование		3 287	0,0	0,0	294		2 993
4200 Оборудование длительного пользования		17 692	0,0	0,0	505		17 187
4300 Помещения							
5100 Эксплуатация оборудования		5 843	54	0,0	54		5 789
5200 Затраты на отчетность		40 000	173	0,0	173		39 827
5300 Прочие расходы		20 370	1 683	0,0	6 803		13 567
1181-1182 Эксперты ЮНЕП	9,0	142 500	0,0	0,0	0,0	9,0	142 500
99 Общий итог	191,5	2 741 219	94 793	0,0	137 915	142,5	2 603 304

Подписано:

Менеджер Проекта _____ И.Н.Сенченя

Проверено Минэкономразвития России:

Подтверждено:

Главный бухгалтер Проекта _____ Г.М.Зайцева

_____ Б.А.Моргунов

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ)
УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАКУПЛЕННОГО ЗА СЧЕТ ПРОЕКТА ЮНЕП/ГЭФ
Стоимость единицы превышает US\$ 1,500 а также сопутствующих предметов
На июнь 30, 2006**

Проект No. GFL /2732-03-4694 GF/3010-03-21

Название Проекта Российская Федерация – Поддержка Национального плана действий по защите арктической морской среды

Обеспечивающая организация: Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

Внутреннее/SO/CA (только для использования ЮНЕП) _____

FRMO (только для использования ЮНЕП) _____

Описание	Серийный No.	Дата покупки	Начальная цена (US\$)	Состояние	Местонахождение	Замечания/ Рекомендации по реализации
Монитор 17 NEC TFT 1770 NX (LCD, TFT,1280*1024-75Hz)	57441319TB	Октябрь 27, 05	394,80	Новый	Дирекция Проекта	
Монитор 17 NEC TFT 1770 NX (LCD, TFT,1280*1024-75Hz)	57441328TB	Октябрь 27, 05	394,80	Новый	Дирекция Проекта	
Монитор 19 NEC TFT 1970 NX (LCD, TFT,1280*1024-75Hz)	57300709YB	Октябрь 27, 05	549,20	Новый	Дирекция Проекта	
Ноутбук HP NC8230 Сумка для ноутбука	RF56MNTZD001	Октябрь 27, 05	1959,50 41,45	Новый	Дирекция Проекта	
Ноутбук HP NC8230 Сумка для ноутбука 3”5 FDD ext USB	CNU5321J35	Октябрь 27, 05	1959,50 41,55 26,94	Новый	Советник Проекта	
Ноутбук Asus W5G00A	54NG043749	Октябрь 27, 05	2211,30	Новый	Дирекция Проекта	
Монитор 19 NEC TFT 1970 NX (LCD, TFT,1280*1024-75Hz)	57300762YB	Октябрь 27	549,20	Новый	Дирекция Проекта	
Копир Nashuatec DSc 424 (RICOH Aficio 3224C) as a unit	K7156300540	Ноябрь 03, 05	7313,29	Новый	Дирекция Проекта	
Коммутатор D-Link Des-1024D 24-Port 10/100 Mbps	B2BB158500158	Ноябрь 03, 05	72,54	Новый	Дирекция Проекта	

ИБП UPS 620W APC Smart (SU620INET)	QS0526224908	Ноябрь03, 05	212,43	Новый	Дирекция Проекта	
ИБП UPS 620W APC Smart (SU620INET)	QS0526228571	Ноябрь 03, 05	212,43	Новый	Дирекция Проекта	
ИБП UPS 620W APC Smart (SU620INET)	QS0526125813	Ноябрь03, 05	212,43	Новый	Дирекция Проекта	
ИБП UPS 620W APC Smart (SU620INET)	QS0526228599	Ноябрь 03, 05	212,43	Новый	Дирекция Проекта	
ИБП UPS 1000W APC Smart (SUA1000I)	AS0530134107	Ноябрь03, 05	373,04	Новый	Дирекция Проекта	
Память Flash Drive 1 Gb USB 2.0	124059-5730	Ноябрь 03, 05	68,38	Новый	Дирекция Проекта	
Память Flash Drive 1 Gb USB 2.0	124059-5678	Ноябрь03, 05	68,38	Новый	Дирекция Проекта	
Память Flash Drive 1 Gb USB 2.0	124059-5720	Ноябрь 03, 05	68,38	Новый	Дирекция Проекта	
Память Flash Drive 1 Gb USB 2.0	124059-5676	Ноябрь03, 05	68,38	Новый	Дирекция Проекта	
Память Flash Drive 1 Gb USB 2.0	124059-5719	Ноябрь 03, 05	68,38	Новый	Дирекция Проекта	
Память Flash Drive 1 Gb USB 2.0	124059-5729	Ноябрь03, 05	68,38	Новый	Дирекция Проекта	
Алюминиевый корпус Hard box for HDD	U4105290092	Ноябрь 03, 05	54,92	Новый	Дирекция Проекта	
Алюминиевый корпус Hard box for HDD	U4105290089	Ноябрь03, 05	54,92	Новый	Дирекция Проекта	
Калькулятор Citizen SDC-435	050302	Ноябрь 03, 05	15,54	Новый	Дирекция Проекта	
Калькулятор Citizen SDC-435	050302	Ноябрь03, 05	15,54	Новый	Дирекция Проекта	
Монитор 19 NEC TFT 1970 NX (LCD, TFT,1280*1024-75Hz)	58013996YB	Ноябрь 10, 05	549,20	Новый	Дирекция Проекта	
Минитор 19 NEC TFT 1970 NX (LCD, TFT,1280*1024-75Hz)	58014003YB	Ноябрь 10, 05	549,20	Новый	Дирекция Проекта	
Системный блок 1 p4-3.0/p4p800-vm/1024Mb/120Gb/DVD-RW/FDD/Keyboard/ mouse/ASUS 6AR	205638	Ноябрь 10, 05	755,42	Новый	Дирекция Проекта	
Системный блок 1 p4-3.0/p4p800-vm/1024Mb/120Gb/DVD-RW/FDD/	205642	Ноябрь 10, 05	755,42	Новый	Дирекция Проекта	

Keyboard/ mouse/ASUS 6AR						
Системный блок 1 p4-3.0/p4p800-vm/1024Mb/120Gb/DVD-RW/FDD/Keyboard/ mouse/ASUS 6AR	205639	Ноябрь 10, 05	755,42	Новый	Дирекция Проекта	
Системный блок 2 p4-3.0/p4p800 E-Delux/1024Mb/74Gb+300Gb/ATI9600/DVD-RW/FDD/ Keyboard/ mouse/ASUS 6AR	205655	Ноябрь 10, 05	1174,07	Новый	Дирекция Проекта	
Системный блок 3 AMD64 3000+/A8NSLI/ 1024Mb/74Gb+2*300Gb/ ATI-RX500/DVD-RW/FDD/ Keyboard/ mouse/ASUS 6AR	205640	Ноябрь 10, 05	1313,95	Новый	Дирекция Проекта	
Сетевой фильтр APC (E25-G)	N/A	Ноябрь 10, 05	17,55	Новый	Дирекция Проекта	
Сетевой фильтр APC (E25-G)	N/A	Ноябрь 10, 05	17,55	Новый	Дирекция Проекта	
Сетевой фильтр APC (E25-G)	N/A	Ноябрь 10, 05	17,55	Новый	Дирекция Проекта	
Сетевой фильтр APC (E25-G)	N/A	Ноябрь 10, 05	17,55	Новый	Дирекция Проекта	
Жесткий диск HDD for Hard Box IDE 300.0 gb Seagate 3300 831A Barracuda 7200.8	4NF01CJND	Ноябрь 10, 05	166,83	Новый	Дирекция Проекта	
Жесткий диск HDD for Hard Box IDE 300.0 gb Seagate 3300 831A Barracuda 7200.8	4NF01CJ4	Ноябрь 10, 05	166,83	Новый	Дирекция Проекта	
Факс Canon L-220	JJY75219	Ноябрь 10, 05	331,59	Новый	Дирекция Проекта	
Телефон Panasonic KX-T 7431RUW (white)	5KCSB027187	Ноябрь 10, 05	134,71	Новый	Дирекция Проекта	
Телефон Panasonic KX-T 7431RUW (white)	5KCSB027189	Ноябрь 10, 05	134,71	Новый	Дирекция Проекта	
Телефон Panasonic KX-T 7431RUW (white)	5KCSB027258	Ноябрь 10, 05	134,71	Новый	Дирекция Проекта	
Телефон Panasonic KX-T 7431RUW (white)	5KCSB027097	Ноябрь 10, 05	134,71	Новый	Дирекция Проекта	

Консоль DDS Panasonic KX-T 7440	5IBSI002682	Ноябрь 10, 05	101,55	Новый	Дирекция Проекта	
Консоль DDS Panasonic KX-T 7440	5IBSI002802	Ноябрь 10, 05	101,55	Новый	Дирекция Проекта	
Модуль расширения АТЕ 8 internal lines Panasonic Accessory KX-TD 170 X	5JBKH024559	Ноябрь 10, 05	259,05	Новый	Дирекция Проекта	
Модуль расширения АТЕ 4 external lines Panasonic Accessory KX-TD 180 X	5RFRT009152	Ноябрь 10, 05	155,43	Новый	Дирекция Проекта	
Портативный Проектор Toshiba TDP-P8	98557378	Ноябрь 10, 05	2068,31	Новый	Дирекция Проекта	
Брошюратор Fellowes TB450	CRC53101	Ноябрь 10, 05	207,24	Новый	Дирекция Проекта	
Итого, за 2005 г.			27 308,04			
Принтер Epson Stylus PHOTO R220	GXNK072370	Январь 25, 06	164,52	Новый	Дирекция Проекта	
Цифровой диктофон OLYMPUS DS-3300	N 4123	Январь 26, 06	349,17	Новый	Дирекция Проекта	
Итого, за 2006 г.			504,69			
ИТОГО			27 812,73			

Все предметы проверены на месте:

Фамилия: _____ Подпись: _____

(Лицо, наделенное надлежащими полномочиями)

Должность: _____ Дата: _____