Мониторинг Качества Воды Каспийского моря и План Действий для Зон Повышенного Загрязнения
TACIS/2005/109244

	Главная цель
	Индикатор достижений
	Источники подтверждения
	

	Главной целью проекта является улучшение качества морской и прибрежной среды Каспийского моря благодаря выполнению Каспийской Экологической Программы (КЭП)

	Улучшено состояние окружающей среды Каспия и прибрежной зоны
	• Отчеты КЭП / UNEP / ГЭФ

• Отчеты стран-участниц
	

	Конечная цель проекта в соответствии с уточнением СПД КЭП

(октябрь 2006) согласованная на заседании Координационного

Комитета в Москве в декабре 2006 года
	Индикаторы достижений
	Источники подтверждения
	Предположения

	Оказание помощи в достижении Цели 3.1: “Разработать и реализовать региональную программу мониторинга качества воды,

направленную на важные загрязняющие вещества и точки загрязнения ”, (Региональная Программа Мониторинга Качества Воды - РПМКВ) и Оказание помощи в достижении Цели 1.2: “Выполнить всестороннюю оценку источников загрязнений

расположенных на суше и разработать региональный план реабилитации выявленных загрязненных зон” (Региональный План

Действий по борьбе с Загрязнениями - РППЗ) в соответствии с Целью III «Экологических Целей Качества» (Улучшение качества воды Каспийского моря) Стратегической Программы Действий (СПД) для Каспийского моря .

	Разработана улучшенная система РПМКВ и РППЗ
	• Отчеты КЭП / UNEP / ГЭФ

• Технические отчеты проекта,
   отчеты о наблюдениях и контроле
	• Продолжающаяся поддержка КЭП на

национальном уровне

• Первое Соглашение Сторон (COP1)

Тегеранской Конвенции успешно

подписано в мае 2007 года; таким

образом организован свободный обмен научной информацией .

• Заявление о поддержке, визы и другие документы квалифицированно

подготовлены и отправлены во время.

	Результаты (морские глубоководные исследования заменены

обследованиями источников загрязнений вод на суше)
	Индикаторы достижений
	Источники подтверждения
	Предположения

	1. Разработана усовершенствованная Региональная Программа Мониторинга Качества Воды (РПМКВ) и начата ее реализация.
2.Разработана планирование и поддержка  выполнение улучшенной  пилотной программы RWQMP в течении 2-х лет, соответственно обозначенными задачами, основанными на главных принципах утвержденных P-RAGs  для проведения  исследования в 4-х  важных точках.
3. Успешное использование набора оборудования и принадлежностьей для поддержки внедрения программы RWQMP, выделенная под отдельный контракт, введения процедуры обеспечения в 4-х региональных лабораториях, с созданной сетью оборудованных лабораторий с обученным персоналом.
4. Разработан и согласован Региональный План Действий по Предотвращению Загрязнения (RPAP)

и приоритизированной программы инвестирования.

	1. РПМВК одобрена КЭП и прибрежными странами и

реализуется в течение двух лет

2. Оборудование лабораторий развернуто и используется

во время реализации проекта

3. РППЗ одобрен КЭП и прибрежными странами на время

реализация проекта.
	• Министерства планирования/  экологии/экономики и финансов

• Отчеты КЭП / UNEP / ГЭФ

• Технические отчеты проекта, отчеты о наблюдениях и контроле

• Официальные соглашения в рамках РПМКВ и РППЗ.
	• Результаты дополняющие КЭП; нет

дублирования

• Продолжающаяся поддержка

национальных правительств реализации СПД

• Достаточная техническая помощь    для решения возникающих проблем

• Отсутствие существенного      ухудшения экологии.

	Деятельность


	Материальные ценности (вклад)
	Затраты
	Предположения

	1. Разработана РПМВК основанная на региональных  компонентах National Site Specific

(“ Hot Spots”) :
(a) соглашение об основных местах проведения мониторинга, индикаторах, протоколах обмена и администрировании и управлении; 
(b) завершение разработки РПМКВ в течение первых двух лет
2. Развертывание и закупка оборудования и обследований:
(a) Оборудование развернуто и расходные материалы закуплены по отдельному контракту; 
(b) Закупка услуг, связанных с реализацией РПМКВ, особенно по отношению текущих тренингов и нобходимых оборудований, учитывая предыдущую оценку Tacis и GEF сделанная за период 2001-2006.
3. Мониторинг лабораторий:

Согласование ключевых месторасположений мониторинга, помощ в закупке.
4. РППЗ: 
(a) оценка доступной информации относительно проблемных территорий;
(b) уточнение оценок загрязненности; 
(c) идентификация, установление приоритетов и оценка стоимости рекреации.
	1. Разработана РПМВК: Техническая помощь для оценки состояния, соглашение и реализация программы. Техническая помощь в разработке, планировании и выполнении обследований в раках РПМВК, обучение персонала

включая процедуры соблюдения качества.
2. Развертывание оборудования и закупка обследований:

Техническая помощь в развертывании оборудования,

включая обучение работе с ним и планирование обследований. Финансирование найма судов и

верификации результатов анализов.

3. РППЗ: Техническая помощь в оценке текущей ситуации, разработка плана действий и технико экономического анализа отобранных проектов.

	Бюджет проекта 1,479.250 евро
Бюджет отдельного контракта на закупку – 844.544евро.
	• Политическая поддержка проведению мониторинга качества воды и ликвидации загрязнений в региональном масштабе

• Все Прикаспийские страны участвуют в проекте

• Страны-партнеры позволяют произвести закупки без вменения налогов и излишних трудностей.


Annex A

