

**МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА  
ПО ПРОЕКТУ ЮНЕП/ГЭФ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЩИТЕ АРКТИЧЕСКОЙ МОРСКОЙ СРЕДЫ (ПРОЕКТ НПД-АРКТИКА)**

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3**

Москва, Российская Федерация  
Конференц-зал «Голицын» гостиницы «Будапешт»,  
г. Москва, ул. Петровские линии, 2/18.

27 февраля 2009 г.

**Председательствовал: Б.А.Моргунов**

**Присутствовали:** Представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, компаний разных форм собственности, РАН, общественных организаций (список участников приведен в Приложении 1).

**I. Принятие Повестки заседания**

---

(Б.А. Моргунов)

Утвердить предложенную Повестку заседания Межведомственной рабочей группы (далее - МРГ) (Повестка приложена к Протоколу как Приложение 2).

**II. Информация о ходе реализации Проекта НПД-Арктика**

---

(И.Н.Сенченя, Ю.С.Цатуров, Б.П.Мельников, А.С.Пешков, Б.А.Моргунов)

- 
- 1. Принять к сведению информацию менеджера Проекта И.Н.Сенчени о ходе реализации Проекта НПД-Арктика за период с февраля 2008 г. по настоящее время.
- 2. Считать целесообразным скорректировать ожидаемые результаты выполнения первой фазы Проекта НПД-Арктика, предусмотренные в Проектном документе, с учетом изменений в содержании работ по первой фазе, одобренных Управляющим комитетом Проекта.
- 3. При дальнейшей работе по реализации Проекта НПД-Арктика иметь в виду, что произошедшие изменения в структуре федеральных органов исполнительной власти могут повлиять на ранее принятые приоритеты.

**III. Информация об учете полученных замечаний по проекту Стратегической программы действий по охране окружающей среды Арктической зоны Российской Федерации (СПД-Арктика). Обсуждение последней версии СПД-Арктика. Принятие рекомендаций МРГ по проекту СПД-Арктика**

---

(И.Н.Сенченя, Ю.С.Цатуров, Б.П.Мельников, А.С.Пешков, И.Д.Писарев, В.К.Загвоздкин, А.Г.Ишков, Н.Г.Кутаева, О.А.Сыченикова, О.А.Мурашко, А.И.Данилов, А.В.Владимиров, Б.А. Моргунов).

1. Принять информацию менеджера Проекта И.Н. Сенчени к сведению. Отметить, что не все замечания, полученные от заинтересованных органов исполни-

тельной власти и промышленных компаний по предыдущему варианту проекта СПД-Арктика, были учтены должным образом.

2. Дирекции Проекта совместно с представителями заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, промышленных компаний и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНС) с участием членов Целевой рабочей группы в 2-недельный срок доработать проект СПД-Арктика с учетом замечаний и предложений, высказанных на настоящем заседании, в том числе:

а) совместно с представителями ОАО «Газпром», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Роснефть» и ОАО «Лукойл» внести дополнение в СПД-Арктика с целью более полного отражения вклада промышленных компаний в охрану окружающей среды;

б) совместно с членом МРГ Ю.С. Цатуровым внести в соответствующие разделы проекта СПД-Арктика целесообразные уточнения;

в) совместно с членом МРГ А.И. Даниловым уточнить редакцию раздела 3.5 СПД-Арктика с учетом климатической доктрины, разработанной Росгидрометом;

г) совместно с представителями Минприроды России внести уточнения, связанные с разработанными в рамках Арктического совета документами (Региональная программа действий, Оценка морского судоходства в Арктике, Руководство по освоению нефти и газа в Арктике);

д) совместно с представителями АКМНС внести уточнения, отражающие результаты выполненного демонстрационного проекта по со-управлению органов власти, промышленных компаний и организаций коренных малочисленных народов (КМНС) по охране окружающей среды в районах проживания КМНС;

е) в разделе 4.2 «Финансовое обеспечение СПД» указать только конкретные финансовые механизмы, которые будут использованы для реализации СПД-Арктика;

ж) уточнить приложение 4 к проекту СПД-Арктика в части разработки нормативных правовых актов с учетом состоявшегося на настоящем заседании обсуждения вопроса о начале реализации третьего компонента проекта НПД-Арктика - по совершенствованию системы охраны окружающей среды (раздел V Протокола);

з) обратить внимание на необходимость корректировки ряда положений проекта СПД-Арктика: пункт 3.1.2 на стр. 19; целевые показатели раздела 3.4 на стр. 21 (площади территорий, стандарты ЕС); целевые показатели раздела 3.5 и пункт 3.5.8 на стр. 22; пункт 4.3 на стр. 60;

и) произвести сквозную редакцию текста СПД-Арктика.

3. Дирекции Проекта до 16 марта 2009 г. направить доработанную в режиме исправления редакцию СПД-Арктика членам МРГ.

4. Просить членов МРГ в недельный срок после получения доработанного варианта СПД-Арктика направить в Дирекцию Проекта и председателю МРГ свое мнение о приемлемости этого варианта и, при наличии неучтенных замечаний, конкретные предложения по уточнению редакции.

5. Дирекции Проекта с учетом мнения членов МРГ внести доработанный вариант СПД-Арктика в Минэкономразвития России.

6. Рекомендовать Минэкономразвития России дополнительно проработать уточненный вариант проекта СПД-Арктика с соответствующими департаментами и направить его на повторное согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (включая Минфин России), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и промышленные компании.

6. Рекомендовать Минприроды России:

- обратиться к промышленным компаниям, осуществляющим свою деятельность в Арктической зоне Российской Федерации, с просьбой о предоставлении информации о своей природоохранной деятельности с целью использования этой информации в Арктическом совете и на других международных форумах;
- довести полученную информацию до членов МРГ.

#### **IV. Информация о начале работ по второму компоненту Проекта НПД-Арктика: Проведение цикла прединвестиционных исследований**

---

(И.Н.Сенченя, Р.В. Фаттахов, Б.А.Моргунов)

1. Принять к сведению представленную менеджером Проекта И.Н.Сенченей информацию о начале прединвестиционных исследований в западной, центральной и восточной частях российской Арктики.

2. Дирекции Проекта своевременно размещать информацию о ходе прединвестиционных исследований на сайте Проекта НПД-Арктика.

#### **V. Информация о начале работ по третьему компоненту Проекта НПД-Арктика: Разработка и внедрение согласованной с СПД-Арктика Системы охраны окружающей среды (СООС)**

---

(А.А.Соловьянов, Ю.С.Цатуров, И.Н.Сенченя, Р.В.Фаттахов, О.А.Мурашко, Н.Ю.Дордина, А.В.Владимиров, Т.И.Тюпенко, И.Д.Писарев, Б.П.Мельников, Б.А.Моргунов)

1. Принять к сведению сообщение координатора Целевой рабочей группы (ЦРГ) по СООС А.А.Соловьянова о начале работ по третьему компоненту Проекта НПД-Арктика.

2. Отметить, что Концепция деятельности ЦРГ по СООС (рабочий документ ЦРГ) требует существенной доработки ввиду нереализуемости ряда намеченных задач, избыточности некоторой информации и неточности отдельных формулировок.

3. Предложить координатору ЦРГ по СООС А.А.Соловьянову в 5-дневный срок доработать представленную Концепцию с учетом высказанных на настоящем заседании замечаний и утвердить ее на заседании ЦРГ по согласованию с Исполнительной организацией (Минэкономразвития России) и Дирекцией Проекта.

4. Координатору ЦРГ по СООС А.А.Соловьянову совместно с Дирекцией Проекта:

а) по результатам первого и второго этапов работ подготовить аналитические записки об использовании отдельных положений законодательства арктических государств и о существующих пробелах в российском законодательстве в области охраны окружающей среды; внести указанные аналитические записки в Минэкономразвития России для представления их на рассмотрение МРГ (апрель 2009 года);

б) на третьем этапе работ (май – июнь 2009 года):

- разработать проект доклада в Правительство Российской Федерации с предложениями об использовании отдельных положений законодательства арктических государств и о ликвидации существующих пробелов в российском законодательстве в области охраны окружающей среды;
- подготовить предложения к проекту нормативного правового акта Российской Федерации о внесении изменений в Закон СССР от 28 ноября 1984 г. № 1422-ХІ «Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении охраны природы в районах Крайнего Севера и морских районах, прилегающих к северному побережью СССР» с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием.

---

## **VI. Информация о завершенных и текущих демонстрационных и пилотных проектах**

---

(И.Н.Сенченя, С.Б.Тамбиев Н.Ю.Дордина, Б.А.Моргунов)

1. Принять к сведению информацию менеджера Проекта И.Н.Сенчени по данному вопросу, информацию о результатах завершеного демонстрационного проекта «Восстановление окружающей среды в районе снятого с эксплуатации военного объекта на архипелаге Земля Франца-Иосифа» (видеофильм) и презентацию результатов демонстрационного проекта «Экологический со-менеджмент ресурсодобывающих компаний, органов власти и коренных малочисленных народов Севера».

---

## **VII. Представление новых демонстрационных и пилотных проектов для реализации в рамках Проекта НПД-Арктика**

---

(И.Н.Сенченя, А.Н.Дьячковский, А.С.Пешков, Б.А.Моргунов)

1. Поддержать предложение Минприроды России о реализации в рамках Проекта НПД-Арктика демонстрационного проекта по уничтожению устаревших и запрещенных пестицидов посредством сжигания на специальной установке.

2. Дирекции Проекта совместно с членом МРГ А.С.Пешковым подготовить указанный демонстрационный проект для рассмотрения и утверждения на заседании Управляющего комитета Проекта в марте 2009 года

3. Дирекции Проекта рассмотреть предложения администрации Мурманской и Архангельской областей о новых демонстрационных проектах и подготовить предложения к заседанию Управляющего комитета в марте 2009 года (с учетом завершения работ по Проекту НПД-Арктика в 2009 году и имеющихся средств Проекта и возможного софинансирования).

4. Считать приоритетными следующие направления дальнейших работ:

- улавливание ртутных выбросов в процессе сжигания угля в ТЭЦ (предложение Минприроды России);
- крупномасштабная очистка территории в районе бывших военных объектов на Земле Франца-Иосифа с учетом результатов завершеного демонстрационного проекта.

Председатель МРГ,  
помощник Министра экономического  
развития Российской Федерации

Б.А. Моргунов

Секретарь МРГ,  
заместитель менеджера Проекта НПД-  
Арктика

С.Б. Тамбиев

**С П И С О К**  
**участников 3-го заседания Межведомственной рабочей группы**  
**Проекта НПД-Арктика**

Пятница, 27 февраля 2009 г. 10.00-18.00, г. Москва

Ф.И.О.	Организация
<b>Члены МРГ</b>	
1. Моргунов Борис Алексеевич	Помощник Министра экономического развития РФ, председатель МРГ
2. Данилов Александр Иванович	Арктический и антарктический НИИ Росгидромета, зам. директора по науке
3. Дьячковский Александр Николаевич	Председатель Комитета по экологии Администрации Архангельской обл.
4. Загвоздкин Виктор Константинович ( <i>вместо Заикина</i> )	Начальник отдела охраны окружающей среды Департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ «Лукойл»
5. Прокопьева Юлия Николаевна ( <i>вместо Добрянцева</i> )	МПР Республики Саха (Якутия)
6. Осокин Николай Иванович ( <i>вместо Котлякова В.М.</i> )	Институт географии РАН
7. Владимиров Алексей Валерьевич ( <i>вместо Малашкевич</i> )	Консультант Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности МПР России
8. Пешков Андрей Сергеевич	Начальник Отдела сотрудничества в области атомной промышленной безопасности и обращения с отходами Департамента международного сотрудничества МПР России
9. Писарев Игорь Данилович	Директор Департамента корпоративного экологического регулирования «Норникель»
10. Яковлева Елена Викторовна ( <i>Вместо Смирнова А.А.</i> )	Сотрудник представительства Правительства Мурманской области при Правительстве РФ
11. Дордина Яна Юрьевна ( <i>вместо П. Суляндзиги</i> )	Фонд «БАТАНИ»
12. Цатуров Юрий Саркисович	Помощник Руководителя Росгидромета
<b>Представители органов исполнительной власти и субъектов РФ</b>	
13. Мурашко Ольга Ануфриевна	Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (АКМНС)
14. Агапов Дмитрий Анатольевич	Начальник Управления Департамента экологической и промышленной безопасности ОАО «НК «Роснефть»
15. Алексеев Николай Алек-	Зам. начальника отдела надзора за лицензи-

сеевич	рованием и регистрацией судов Управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Минтранс России
16. Бондаренко Григорий Евгеньевич	Руководитель проекта Департамента проектного управления ОАО «НК «Роснефть»
17. Гехт Ростислав Романович	Генеральный директор ООО "ИНБАС"
18. Кутаева Наталья Геннадьевна	Начальник Отдела охраны морской среды ФГУ «Госморспасслужба России», Минтранс России
19. Романов Константин Владимирович	Главный технолог отдела экологии Управления энергосбережения и экологии ОАО «Газпром»
20. Свистельников Александр Геннадьевич	Зам. директора Департамента перспективного развития ОАО «НК «Роснефть»
21. Сыченикова Ольга Александровна	Гл. специалист-эксперт Департамента судоходной политики, Минтранс России
22. Тюпенко Татьяна Ивановна	Начальник Отдела реализации международных программ МПР Республики Коми
23. Фаттахов Рафаэль Валиахметович	Зам. директора Департамента территориального планирования и регионального развития, Минрегион России
24. Чуйков Николай Федорович	Зам. директора Департамента экологической и промышленной безопасности ОАО «НК «Роснефть»
25. Баюкин Михаил Валерьевич	Руководитель бюро экологических системных разработок ЗАО «НПФ «ДИЭМ»
26. Ишков Александр Гаврилович	Заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа – начальник Управления энергосбережения и экологии ОАО "Газпром"
27. Соловьянов Александр Александрович	Координатор ЦРГ по СООС
28. Иванов Сергей Сергеевич	ЯНАО
29. Кочемасов Юрий Владимирович	«Экопромцентр» Зам. директора
<b>Дирекция Проекта «НПД-Арктика»</b>	
30. Мельников Борис Пантелеймонович	Советник Проекта «НПД-Арктика»
31. Сенченя Иван Николаевич	Менеджер Проекта «НПД-Арктика»
32. Тамбиев Сергей Борисович	Заместитель менеджера Проекта «НПД-Арктика»
33. Зайцева Галина Михайловна	Главный бухгалтер Проекта «НПД-Арктика»

**3-е заседание Межведомственной рабочей группы Прокта НПД-Арктика**  
Пятница, 27 февраля 2009 г. 10.00-18.00

**Повестка заседания**

10.00 – 10.05	Открытие заседания (Б.А.Моргунов)
10.05 – 10.10	Принятие повестки заседания (Б.А.Моргунов)
10.10 - 10.25	Информация о ходе реализации Проекта ЮНЕП/ГЭФ (И.Н.Сенченя, менеджер Проекта). Обсуждение деятельности, осуществляемой в рамках Проекта ЮНЕП/ГЭФ
10.25 – 10.40	Информация об учете полученных замечаний по проекту СПД-Арктика (И.Н.Сенченя)
10.40 – 11.40	Обсуждение последней версии СПД-Арктика
11.40 – 12.00	Перерыв
12.00 – 13.40	Продолжение обсуждения последней версии СПД-Арктика
13.40 – 14.00	Принятие рекомендаций МРГ по проекту СПД-Арктика (Б.А.Моргунов)
14.00 – 15.00	Обед
15.00 – 15.20	Информация о начале работ по второму компоненту Проекта ЮНЕП/ГЭФ: Проведение цикла прединвестиционных исследований (И.Н.Сенченя)
15.20 – 16.00	Информация о начале работ по третьему компоненту Проекта ЮНЕП/ГЭФ: Разработка и внедрение согласованной с СПД-Арктика Системы охраны окружающей среды (СООС) (А.А.Соловьянов, координатор целевой группы по СООС). Обсуждение третьего компонента Проекта ЮНЕП/ГЭФ и деятельности в рамках этого компонента
16.00 – 16.20	Перерыв
16.20 – 17.20	Продолжение обсуждения третьего компонента Проекта ЮНЕП/ГЭФ и деятельности в рамках этого компонента
17.20 – 17.40	Информация о завершенных и текущих демонстрационных проектах. (И.Н.Сенченя, С.Б.Тамбиев – фильм, Н.Ю.Дордина).
17.40 – 17.50	Представление новых демонстрационных проектов для реализации по Проекту ЮНЕП/ГЭФ (И.Н.Сенченя)
17.50 – 18.00	Закрытие совещания (Б.А.Моргунов)