

Рабочий план и график выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа проекта и сроки его выполнения | Содержание этапа, перечень конкретных действий, предполагаемых осуществить в рамках проекта |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Первый этап 15.11.2007 – 15.02.2008 | <p>Действие 1: Подготовка и проведение вводного семинара Утверждение Программы работы Семинара (место проведения Семинара; количество участников; организационные услуги, оргтехника, перевод, питание участников; оплата проезда и проживания участников Семинара). Создание команды Проекта, подготовка технических заданий для участников, разработка детального Рабочего плана. Цель семинара - достижение общего понимания командой проекта, Дирекцией Проекта ЮНЕП/ГЭФ, Исполнительной и Обеспечивающей организациями, а также всеми заинтересованными участниками процесса развития этого демонстрационного проекта, конкретизация его основного содержания и основных ожидаемых результатов</p> <p>Действие 2: Подготовка и тиражирование базовых материалов для семинаров в регионах Подготовка и утверждение макетов публикуемых работ, утверждение тиража изданий, издание материалов</p> |
| 2. | Второй этап 16.02.2008 – 15.05.2008 | <p>Действие 3: Проведение семинаров в каждом из трех регионов Утверждение Программ работы Семинаров (место проведения; количество участников; организационные услуги, оргтехника, перевод, питание участников; оплата проезда и проживания участников). Цель семинаров – определить принципы, нормы и основные компоненты систем совместного управления для каждой территории. Три-четыре консультанта проекта будут участвовать в региональных семинарах.</p> <p>Действие 4: Анализ результатов региональных семинаров и разработка проектов документов, содержащих анализ и обобщение информации и рекомендаций, полученных в регионах. В рамках этого действия предполагается разработать проекты документов, содержащих общие принципы, порядок, процедуру образования и организации со-менеджмента на модельных территориях.</p> |
| 3. | Третий этап – 16.05.2008 – 15.08.2008 | <p>Действие 5: Обеспечение полевой апробации Полевая апробация на одной из модельных территорий разработанных документов по: а) экономической оценке ресурсного потенциала и возможности развития традиционного природопользования на ТТП, б) образованию и зонированию ТТП, в) подготовке к созданию структур со-менеджмента, в) методике обучения коренных малочисленных народов использованию традиционных знаний для картирования ТТП, экологического мониторинга и др.</p> <p>Действие 6: Подготовка к круглым столам в трех регионах Утверждение Программ работы Круглых столов (место проведения; количество участников; организационные услуги, перевод; оплата проезда и проживания участников и т.д.). Составление рекомендаций по организации и управлению ТТП на основе результатов апробации, а также разработка правил, регулирующих взаимоотношения между КМНС, промышленными компаниями, органами власти и другими заинтересованными сторонами</p> <p>Действие 7: Проведение круглых столов в трех регионах Определение шагов, необходимых для создания ТТП, соответствующих структур для организации со-менеджмента на ТТП, а также создание региональных общественных советов. Проведение этих Круглых столов</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | будет иметь важное значение для обеспечения поддержки создания институтов со-менеджмента всеми заинтересованными сторонами. |
| 4. | Четвертый этап – 16.08.2008 – 15.11.2008 | <p><i>Действие 8: Распространение опыта</i></p> <p>Распространение информации о полученном опыте и разработанных методах, касающихся сотрудничества между коренными народами, промышленными компаниями и органами власти. Информация о со-менеджменте и решениях, найденных в трех модельных регионах России</p> <p>Утверждение Программы работы Заключительного Семинара (место проведение Семинара; количество участников; организационные услуги, оргтехника, перевод, питание участников; оплата проезда и проживания участников Семинара).</p> <p>Проведение заключительного семинара в Москве или в Сибирском федеральном округе (который не будет охвачен проектом), где проживают народы Севера, подготовка и утверждение материалов для специального выпуска журнала АКМНСС и ДВ РФ «Мир коренных народов – Живая Арктика», где будут описаны проблемы и достижения демонстрационного проекта, утверждение тиража издания.</p> <p>Размещение на веб-сайте материалов, касающихся реализации демонстрационного Проекта и положительных примеров сотрудничества.</p> <p>На заседаниях Арктического совета реализация демонстрационного Проекта будет освещена его участниками на международном уровне.</p> |