



PROE

Secrétariat du
Programme
régional
océanien de
l'environnement



Rapport de suivi et d'évaluation des performances concernant le Programme de travail et le budget pour 2008

RAPPORT DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES CONCERNANT LE PROGRAMME DE TRAVAIL ET LE BUDGET POUR 2008

Introduction

Le rapport de suivi et d'évaluation des performances, soumis chaque année aux Membres et à la Conférence du PROE conformément aux obligations incombant au Directeur en vertu du règlement intérieur de la Conférence, présente un résumé des activités menées par le Secrétariat et des objectifs atteints au cours de l'année écoulée. Les performances sont comparées à des indicateurs définis dans le programme de travail et le budget pour 2008, qui reflètent les priorités du Plan d'action (2005-2009) et les résultats des programmes stratégiques (2004-2013).

Les autres documents produits par le Secrétariat comprennent notamment les rapports sur les résultats et comptes financiers de l'exercice 2008 et le rapport annuel du Directeur.

Évaluation générale des réalisations de 2008

Le PROE a continué en 2008 d'œuvrer en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement du Pacifique insulaire et notamment du développement durable des écosystèmes et des ressources naturelles de la région. Le PROE et ses partenaires ont par ailleurs coordonné avec succès l'Année océanienne des récifs coralliens.

Le Secrétariat s'est attaché à atteindre les objectifs et les résultats visés grâce au travail et à la participation de son personnel aux niveaux communautaire, national, régional et international. Des progrès ont notamment été enregistrés dans les domaines suivants : gestion des ressources naturelles, lutte contre la pollution, changement climatique, développement durable, renforcement des capacités, formation, éducation et sensibilisation à l'environnement.

Le renforcement des partenariats avec les Membres insulaires et la collaboration avec les partenaires (institutions et bailleurs de fonds) ont permis au Secrétariat de continuer de jouer un rôle clef dans les activités environnementales régionales mais aussi et surtout de fournir une assistance précieuse aux Membres insulaires du Pacifique. Le Secrétariat a également continué de consolider sa présence et son rôle sur la scène environnementale internationale.

Les activités et réalisations de l'année sont détaillées dans le présent document et seront présentées par les membres du personnel qui en ont eu la charge. De courts diaporamas PowerPoint seront présentés pour souligner les principaux enjeux et faciliter la discussion du rapport.

Remarque concernant l'interprétation des données budgétaires et des dépenses

Le programme de travail et le budget pour 2008, qui forment la base du présent rapport, ont été préparés au début de 2007, distribués aux Membres en juillet et approuvés par la Conférence en septembre de la même année, en vue de leur mise en œuvre l'année suivante. Bien que le programme de travail ait été préparé au début de 2007 en utilisant les meilleures informations disponibles à l'époque, de nombreuses hypothèses et circonstances avaient probablement changé lors de l'exécution du budget en janvier 2008, plusieurs mois plus tard.

L'une de ces hypothèses concerne les contributions des Membres, qui sont censées être disponibles au début de l'exercice comptable pour financer les programmes conformément au calendrier prévu lors de la préparation du budget. Malheureusement, cela est rarement le cas pour des raisons diverses.

Le budget de l'exercice 2008 est équilibré comme d'habitude, ce qui signifie que les dépenses estimées sont égales aux recettes estimées. Les ressources totales approuvées pour ce budget par la 18^e Conférence du PROE s'élevaient à 7 736 577 dollars É.-U. Le montant des dépenses n'a toutefois atteint que 7 478 623 dollars É.-U. (97 %), compte tenu des recettes effectivement encaissées et disponibles de toutes les sources.

Budget total approuvé 7 736 577 \$US	Dépenses totales effectives 7 478 623 \$US	Part des dépenses par rapport au budget 97 %
--	--	--

1. ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Objectif du programme : Pays et territoires insulaires océaniques à même de gérer les ressources insulaires et les écosystèmes océaniques de manière durable et propre à entretenir la vie et les modes de subsistance.

Au cours de l'année écoulée, le programme Écosystèmes insulaires a continué d'aider les Membres à renforcer leur gestion environnementale et à promouvoir le développement durable. Les faits marquants de l'année ont été les suivants :

- Année océanique des récifs coralliens organisée avec succès et axée sur les jeunes
- Soutien et assistance technique à la préparation de la demande de financement des pays insulaires océaniques présentée au FEM en vue de la mise en œuvre du programme de travail de la CDB sur les aires protégées
- Soutien technique au Fonds du Partenariat pour la préservation des écosystèmes vitaux, lancé en 2008, qui finance les activités de conservation dans le Pacifique à hauteur de 7 millions de dollars
- Appui aux pays insulaires océaniques lors de la 9e Conférence des Parties à la CDB
- Nouvelle charte de la Table ronde pour la conservation de la nature adoptée et signée par 11 organisations dont le PROE, et nouveaux groupes de travail constitués
- Proposition de projet sur la biodiversité, les services écosystémiques et le changement climatique préparée pour l'Initiative internationale d'adaptation au changement climatique de l'Australie
- Appui fourni aux Parties insulaires océaniques à la Convention de Ramsar en vue de la 10e Conférence des Parties, grâce à une réunion préparatoire régionale et une assistance pendant la Conférence Assistance stratégique et technique également fournie aux activités régionales de la Ramsar
- Partenariat mené avec succès avec *Reefbase Pacific* en vue de recueillir des données de suivi des récifs coralliens pour les pays polynésiens
- Analyse des déficits de données sur le milieu marin effectuée pour le Samoa, dont une liste d'espèces figurant sur la Liste rouge de l'UICN, et lacunes recensées en matière de conservation
- Réseau sur les zones marines sous gestion locale (LMMA) soutenu, notamment le cofinancement de la deuxième conférence du réseau aux Fidji
- Augmentation du niveau d'assistance fourni aux territoires français :
 - Besoins de gestion communautaire des ressources côtières et marines évalués en Nouvelle-Calédonie
 - Mission d'étude des aires marines protégées du Samoa par une délégation de Wallis-et-Futuna

- Poursuite d'importants travaux régionaux sur le suivi et la conservation des tortues, notamment à Vanuatu, à Kiribati, aux Tonga et à Tuvalu
- Mise en place du réseau océanique sur les requins
- Élaboration avec les partenaires de directives régionales sur l'observation des baleines et des dauphins
- Constitution d'un groupe de travail rassemblant des organisations intergouvernementales en vue de l'élaboration d'un plan d'action régional en faveur des requins
- Élaboration et adoption par les Membres de nouvelles directives sur la gestion des espèces envahissantes dans le Pacifique
- Assistance technique sur les espèces envahissantes fournie aux pays en Micronésie, au Samoa et en Nouvelle-Calédonie
- EIE et besoins en gestion de projets recensés en République des Îles Marshall, à Vanuatu et aux îles Salomon
- Proposition de projet de la CE (1,3 million de dollars) sur le renforcement des capacités en matière d'AME soumise au PNUE et adoptée
- Assistance sur les ANCR fournie avec succès aux Îles Marshall, à Kiribati, aux Îles Salomon et aux Îles Cook
- Festival du film océanique sur le changement climatique organisé aux Fidji et promotionné aux échelons régional et international
- Forum des futurs responsables océaniques de l'environnement (PFELF) organisé aux Fidji avec 40 participants régionaux
- Plusieurs activités du Réseau océanique d'information sur l'environnement organisées avec succès dans la région

Analyse financière comparative

Budget total	Dépenses effectives	Part des dépenses
2 010 290 \$US	2 427 569 \$US	121 %

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Volet : 1.1 – Gestion des écosystèmes terrestres

Objectif : Promouvoir et soutenir la gestion durable et la conservation des écosystèmes terrestres

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
1.1.1 Conservation des principaux écosystèmes terrestres.	<ul style="list-style-type: none"> Priorités examinées avec trois Membres insulaires, rapports et propositions préparés pour soutenir une initiative de conservation des écosystèmes terrestres par pays. Capacités à renforcer en priorité pour la conservation des écosystèmes terrestres définies et approuvées par le gouvernement et au moins une initiative de renforcement des capacités appuyée chez au moins trois Membres insulaires. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie au Samoa, aux Îles Salomon, aux EFM, aux Fidji et à Kiribati sur des propositions soumises au PNUD/FEM en vue de la mise en œuvre du Programme de travail sur les aires protégées (1,05 million de dollars É.-U. mobilisés pour ces 4 pays). Assistance du PROE fournie par le groupe consultatif technique du Fonds du Partenariat pour la préservation des écosystèmes vitaux (CEPF) pour l'examen des demandes de bourses. Environ 2 millions de dollars ont été affectés à des O.N.G., groupes de la société civile, personnes physiques et organisations intergouvernementales pour mettre en œuvre les mesures prioritaires de conservation terrestre dans les zones sensibles de la Polynésie et de la Micronésie. Assistance fournie au Samoa sur le développement des capacités dans le cadre de l'activité 3.2.1 du Programme de travail sur les aires protégées 			
			Frais de personnel	44 400	48 434
			Frais de fonctionnement	13 500	17 817
			Frais d'investissement	0	72
			Sous-total	57 900	66 323
			<i>Les dépenses associées aux résultats 1.1.1 et 1.1.2 doivent être examinées conjointement.</i>		
1.1.2 Adoption accrue des approches durables en gestion des ressources naturelles.	<ul style="list-style-type: none"> PANSB révisés et plans de mise en œuvre produits par trois Membres insulaires. 	<ul style="list-style-type: none"> Soutien technique fourni à Nauru et aux Îles Salomon en vue de l'élaboration des PANSB. Accord obtenu du secrétariat de la CDB et planification entamée en vue de l'organisation en 2009 d'ateliers régionaux conjoints sur le renforcement des capacités du Pacifique en matière de PANSB, la démarginalisation de la biodiversité, l'intégration du changement climatique et les aires protégées. Proposition de poste de conseiller sur les PANSB élaborée avec le Secrétariat du Commonwealth. Table ronde pour la conservation de la nature axée sur les PANSB. Assistance fournie aux Îles Salomon en vue de la finalisation des PANSB et soutien fourni aux Fidji et à la PNG pour leur mise en œuvre. 			
			Frais de personnel	63 497	69 742
			Frais de fonctionnement	18 000	150 632
			Frais d'investissement	0	1 751
			Sous-total	81 497	222 124
			<i>Des fonds complémentaires ont été fournis par les secrétariats du Commonwealth et de la CDB pour permettre au PROE de mettre en œuvre ces activités.</i>		

PROGRAMME 1**: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES**

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalisations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none">• Au moins trois exemples d'amélioration de la communication ou du partage des enseignements et expériences entre les pays insulaires océaniques par le biais du réseau mis en place par le groupe de travail sur les PANSB.• Au moins deux études de cas de Membres insulaires réalisées et diffusées aux parties intéressées avant la 9e CdP à la CDB en 2008.• Bilan interne de la participation du PROE au Cours sur la conservation communautaire dans le Pacifique insulaire (PICCC) effectué et rapport élaboré sur le rôle du PROE.• Autres réalisations	<ul style="list-style-type: none">• L'accès aux informations en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre des PANSB a été amélioré grâce à la création d'une liste de diffusion. La PNG, les EFM et les Palaos ont utilisé cette nouvelle source d'information pour élaborer leur PANSB.• Des études de cas pour les PANSB des Îles Salomon et du Samoa ont été préparées et largement diffusées aux parties concernées, ainsi que sur le site Web du PROE et des listes de publication en ligne.• Le mandat d'un réseau de soutien au cours sur la conservation communautaire pour les îles du Pacifique a été élaboré et les discussions à cet égard se poursuivent.• Documents d'information régionaux élaborés dans le cadre de la réunion préparatoire à la 9e CdP à la CDB.• Pays insulaires océaniques appuyés lors de cette Conférence grâce à la préparation de déclarations et à l'organisation de réunions avec des personnes et des organisations judicieusement choisies.• Formation de l'Alliance océanique pour le tourisme indigène et la biodiversité (PITBA) suite à l'organisation de l'atelier sur le tourisme indigène.• Élaboration de demandes de financement s'acheminant vers la phase suivante du processus d'approbation, concernant : l'intégration de la gestion des écosystèmes (10e FED) ; la gestion durable de l'aquaculture et des pêcheries côtières dans la région Pacifique pour la sécurité alimentaire et la préservation des modes de vie artisanaux (10e FED) ; la biodiversité, les services écosystémiques et le changement climatique (dans le cadre de l'initiative australienne pour l'adaptation au changement climatique).	

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Volet : 1.2 – Écosystèmes côtiers et marins

Objectif : Promouvoir et soutenir la gestion durable et la conservation des écosystèmes côtiers et marins

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
1.2.1 Conservation des principaux écosystèmes côtiers et marins.	<ul style="list-style-type: none"> Ressources et partenariats supplémentaires recensés et obtenus en vue de la mise en œuvre de l'Initiative de soutien régional océanien à la conservation des zones humides adoptée par la 9e CdP à la Convention de Ramsar. Activités de commémoration de la Journée mondiale des zones humides menées dans les cinq Membres insulaires et promues dans les 10 pays et six territoires océaniques non signataires. Au moins un pays insulaire océanien ayant reçu une assistance en vue de la soumission d'une proposition dans le cadre du cycle de 2008 du Fonds Ramsar de petites subventions. Financement obtenu, 4e réunion océanienne préparatoire à la 10e CdP à la Convention de Ramsar organisée et appui fourni aux parties contractantes insulaires océaniques participant à cette CdP. 	<ul style="list-style-type: none"> Financement promis par le Fonds Pacifique (gouvernement français) pour les activités sur les zones humides dans le cadre de l'initiative régionale de soutien à Ramsar. Assistance fournie au Ministère des ressources naturelles et de l'environnement du Samoa en vue de l'obtention de 50 kits gratuits de surveillance de la qualité de l'eau dans le cadre de la Journée mondiale du contrôle de l'eau, en partenariat avec l'Année internationale des récifs coralliens. Assistance fournie au Samoa, représentant océanien à la Ramsar, en vue de sa participation aux 36^e, 37^e et 38^e réunions du Comité permanent de la Ramsar. Des séances d'information du représentant régional ont été organisées par l'administrateur adjoint chargé de la Convention de Ramsar pour ces 3 réunions. Journée mondiale des zones humides 2008 promotionnée dans l'ensemble de la région grâce à des communiqués de presse et, à l'échelon national, des activités de commémoration, notamment aux Îles Marshall, aux Palaos et au Samoa. Assistance fournie aux Îles Marshall en vue de l'élaboration et de la soumission d'une proposition de projet au Fonds Ramsar de petites subventions (cycle du 30 juin 2008) sur l'amélioration de la gestion de son deuxième site Ramsar (atoll de Namdrik). Réunion océanienne organisée les 10 et 11 avril. Assistance fournie à la réunion océanienne préparatoire à la 10e CdP à la Convention de Ramsar par le biais de la production et de la diffusion d'une note d'information sur les principaux enjeux et les résolutions. Partie océanienne dotée des pouvoirs requis pour la 10e CdP. Réunions régionales quotidiennes organisées pendant la 10e CdP et principaux enjeux et positions examinés et convenus avant les sessions plénières. 			
			Frais de personnel	181 206	187 110
			Frais de fonctionnement	333 175	430 100
			Frais d'investissement	500	3 726
Sous-total	514 881	620 936			
<p><i>Les dépenses associées aux résultats 1.2.1 et 1.2.2 doivent être examinées conjointement.</i></p>					

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Ressources obtenues pour développer et renforcer la capacité de gestion et d'utilisation rationnelle des zones humides, et atelier sur un protocole régional de suivi des mangroves organisé. • Ressources obtenues et formation pilote sur la réhabilitation organisée chez au moins un Membre insulaire. • Données sélectionnées, rassemblées et saisies dans ReefBase Pacific. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance fournie au Samoa, représentant océanien du sous-comité du budget et des finances, pendant ces réunions dans le cadre de la 10e CdP. • Conseils techniques fournis aux 5 parties océaniques pendant la 10e CdP. • Assistance fournie au Samoa, aux Îles Marshall et aux Fidji en vue de la production de leurs rapports nationaux. • Résolutions de la 10e CdP présentées à la réunion de septembre du groupe de travail australien sur les zones humides et les oiseaux aquatiques (WWTF). • Assistance fournie aux O.N.G. australiennes sur le forum océanien de la 10e CdP à la Convention de Ramsar. • Atelier régional de formation à la gestion des zones humides prévu pour mars 2009 suite à l'engagement de fonds par la Ramsar. • Répertoire des zones humides océaniques (1993) mis à jour pour les Îles Marshall, la Nouvelle-Calédonie, le Samoa et les Fidji. • Mobilisation de fonds en cours pour une formation sur le suivi des mangroves prévue pour novembre 2009. • Assistance fournie au Samoa en vue de la révision et de la finalisation du projet de normes nationales sur l'eau potable (2008). • Assistance fournie à Kiribati dans le cadre de la formation nationale sur l'étude des zones humides organisé sur un site Ramsar proposé (village de Nooto). • Assistance fournie au département de la conservation des Samoa américaines en vue d'un forum d'échange de 3 jours destiné aux spécialistes des zones humides des Samoa américaines et du Samoa. • Données rassemblées et saisies dans ReefBase Pacific pour le Samoa, les Samoa américaines et les Îles Cook. • Assistance fournie aux Îles Cook pour rassembler, numériser et stocker des données des départements de l'environnement et des ressources marines. • Supports pédagogiques incorporés dans ReefBase Pacific. • Contribution au recueil de documents sur les ressources marines, leur utilisation et leur gestion pour le DVD ReefBase Pacific 2008. 	

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)																	
	<ul style="list-style-type: none"> • Statut des aires marines gérées du Pacifique Sud et voies à suivre documentés. • Profils écosystémiques côtiers et marins (espèces incluses) préparés et priorités de conservation recensées dans au moins deux pays et territoires insulaires océaniques. • Informations sur la biodiversité marine recensées, analysées et diffusées aux pays et territoires insulaires océaniques. • Formation sur les SIG proposée dans au moins un pays ou territoire insulaire océanique. • Au moins deux pays et territoires insulaires océaniques recevant une assistance pour recenser leurs priorités PANSB. • Au moins deux pays et territoires insulaires océaniques recevant une assistance pour préparer des demandes de financement auprès de bailleurs potentiels en vue de la mise en œuvre de zones marines protégées et gérées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport <i>Status and potential of Locally-Managed Marine Areas (LMMAs) in the South Pacific : meeting nature conservation and sustainable livelihood targets through wide-spread implementation of LMMAs</i> préparé et diffusé. • Analyse des lacunes en matière de conservation marine réalisée pour le Samoa avec une liste des principales espèces marines. • Collecte de données entamée pour les Fidji, les Îles Cook et Kiribati en vue de leur inclusion dans le DVD ReefBase Pacific 2008. • Formation sur les SIG organisée au Samoa pour 8 agents de la division des pêches et axée sur le recensement des zones de pêche communautaire. La formation a porté sur l'installation de logiciels SIG, la création et l'attribution de données et la production de cartes. • Formation sur les SIG organisée à Kiribati pour 12 agents du MELAD et de l'administration. La formation comprenait la collecte de données sur le terrain, la conversion GPS-SIG et des notions de cartographie. • Assistance fournie à Nauru et aux Îles Salomon en vue du recensement des priorités PANSB sur le milieu marin. • Concept d'échange sur la sauvegarde du milieu marin élaboré pour les Samoa américaines et le Samoa. 																		
1.2.2 Renforcement de la gestion côtière intégrée.	<ul style="list-style-type: none"> • Étude de cas sur la gouvernance des ressources côtières et marines réalisée en Nouvelle-Calédonie et dans un autre pays ou territoire insulaire océanique, avec diffusion des rapports associés, et enseignements du passé partagés pour améliorer la gestion des ressources côtières et marines dans l'ensemble de la région. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport <i>Gouvernance et gestion côtière intégrée à Vanuatu</i> produit en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement (France). • Îles Salomon envisagées comme projet pilote de remplacement au vu de l'existence d'un projet en Nouvelle-Calédonie ; le projet des Îles Salomon sera lancé en 2009 en collaboration avec le WorldFish Center. 		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Prévues</th> <th>Effectives</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais de personnel</td> <td>95 780</td> <td>93 849</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td>349 740</td> <td>130 036</td> </tr> <tr> <td>Frais d'investissement</td> <td>0</td> <td>1 453</td> </tr> <tr> <td>Sous-total</td> <td>445 520</td> <td>225 338</td> </tr> </tbody> </table>		Prévues	Effectives	Frais de personnel	95 780	93 849	Frais de fonctionnement	349 740	130 036	Frais d'investissement	0	1 453	Sous-total	445 520	225 338	<p><i>Le financement attendu de MacArthur et de la NOAA pour le projet de gestion côtière ne s'est pas matérialisé.</i></p>
	Prévues	Effectives																		
Frais de personnel	95 780	93 849																		
Frais de fonctionnement	349 740	130 036																		
Frais d'investissement	0	1 453																		
Sous-total	445 520	225 338																		

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<p>Études de cas sur l'évaluation des ressources côtières et marines réalisées dans au moins un pays ou territoire océanien et rapports distribués.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développement des capacités d'évaluation des ressources côtières et marines en faisant participer au moins un membre insulaire à chaque étude de cas. • Directives de suivi socioéconomique (SEM-Pasifika) distribuées et appliquées dans au moins un pays ou territoire océanien. • Suivi biologique et socio-économique et formation réalisés dans au moins un pays ou territoire océanien. • Réseaux sur les zones marines sous gestion locale (LMMA) soutenus. • Besoins de gestion communautaire des ressources côtières et marines évalués en Nouvelle-Calédonie et activités entamées. • Poursuite des activités de gestion communautaire en Polynésie française. • Activités de gestion communautaire appuyées à Wallis et Futuna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Préparation entamée en vue de l'évaluation des études de cas sur les pratiques de pêche destructrices à Kiribati (prévue pour 2009). • Préparation entamée, les évaluations devant être réalisées en 2009. • Directives SEM-Pasifika élaborées et distribuées à tous les pays et territoires insulaires océaniques. • Évaluation socio-économique réalisée dans 9 villages de Vanuatu pour mesurer les effets des mesures de gestion côtière et rapport final distribué en 2009. • Atelier de formation sur le suivi socioéconomique organisé pour 15 participants des pays micronésiens et des Samoa américaines. • Collecte de données clés sur la biodiversité des Fidji, planification de la résistance à l'extinction, et évaluation de l'efficacité des zones marines gérées entamée, avec des liens vers les sites prioritaires des zones marines gérées fidjiennes de CI. • Deuxième conférence du réseau organisée aux Fidji en novembre avec le soutien financier du PROE. • Statut des espèces menacées et commerciales étudié dans les deux sites pilotes des lagons de Yambé/Diahoué et Panié (Province Nord). • Cahier des charges défini et diffusé pour étudier les systèmes de financement durable et élaborer des plans d'activités pour le Plan de gestion de l'espace maritime de Moorea. • Voyage d'étude des aires marines protégées du Samoa par une délégation de 10 personnes de Wallis et Futuna. 	

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Projet sur les modes de subsistance durables achevé en PNG. • Produits de l'Initiative Corail pour le Pacifique Sud (CRISP) élaborés et distribués. • Activités élaborées et ressources obtenues pour la mise en œuvre de l'Année mondiale des récifs coralliens dans la région Pacifique. • Évaluation de la vulnérabilité de la biodiversité marine aux impacts des changements climatiques, axée sur les aspects socio-économiques et institutionnels dans les quatre pays mélanésiens, réalisée et résultats diffusés. • Mécanismes élaborés et sites pilotes recensés pour renforcer la gouvernance des ressources côtières et marines à Vanuatu afin d'améliorer la résilience aux changements climatiques des écosystèmes côtiers et marins. 	<ul style="list-style-type: none"> • Projet réalisé et rapport final fourni à la Fondation MacArthur. • Produits du CRISP (rapports de projets, DVD ReefBase Pacific, manuels techniques) élaborés par l'unité de coordination du CRISP et promus par le PROE dans le cadre de l'Année océanienne des récifs coralliens. • Activités dans les pays appuyées par le système de bourses de l'Année océanienne des récifs coralliens. • Supports promotionnels et éducatifs produits et diffusés. • Concours <i>Legends of the Reefs</i> et <i>Challenge CoralReefs</i> organisés dans les écoles. • Bulletin trimestriel publié et diffusé. • Sensibilisation à la conservation des récifs coralliens améliorée grâce aux médias régionaux (Island Business, ABC radio Australia, magazine d'Air Pacific) et aux conférences internationales (Symposium international sur les récifs coralliens, Congrès mondial de la nature, Groupe spécial des États-Unis sur les récifs coralliens). • Évaluation et projets de rapports réalisés. Documents finals distribués mi-2009. • Consultation initiale avec le Comité consultatif de Vanuatu sur le changement climatique réalisée sur les processus de mise en œuvre et la sélection des sites pilotes. 	

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Volet : 1.3 – Espèces d'intérêt particulier

Objectif : Promouvoir la conservation de la diversité biologique insulaire

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
1.3.1 Gestion et conservation des espèces menacées.	<ul style="list-style-type: none"> Suivi des populations de tortues assisté et en cours dans trois pays et territoires insulaires océaniques, rapports réalisés et nouvelles données diffusées aux Membres. Ateliers de formation organisés et appuyés pour renforcer les capacités concernant la conservation des tortues, des baleines et des dauphins, et des dugongs, et les possibilités de génération de revenus (observation des baleines, etc.). Au moins 2 détachements dans les pays. 	<ul style="list-style-type: none"> Suivi de la nidification des tortues réalisé sur deux sites à Vanuatu (Moso et Malekula) pour la saison 2007/2008, et rapport produit. Suivi de la nidification des tortues lancé dans trois autres pays (Kiribati, Tonga et Tuvalu) pendant la saison 2007/2008, et informations recueillies en vue de la préparation de profils sur les tortues devant être réalisés pour ces pays en 2009. Assistance fournie au ministère de l'environnement et de la conservation de la PNG en vue d'une étude de marché sur les tortues marines à Port Moresby, dont le rapport final sera réalisé en 2009. Proposition élaborée en vue d'une étude de suivi des tortues-luth devant être réalisée en PNG en janvier 2009 par le Conseil de gestion des pêches dans le Pacifique occidental (É.-U.). Des représentants des Îles Salomon, de la PNG et de Vanuatu ont participé à une formation en détachement sur les dugongs et les tortues à Shoalwater Bay, au Queensland (Australie), du 14 au 28 juin 2008. Des participants de plusieurs pays (Nioué, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon et Tonga) ont assisté à un voyage d'étude sur l'observation des baleines à Kaikoura (Nouvelle-Zélande), coordonnée et financée par le ministère de la conservation de ce pays. Des programmes de marquage satellitaire des tortues et de cartographie des migrations ont été présentés lors des réunions de <i>Wan Smolbag Environment Monitors</i> (Vanuatu). Réunion océanique sur les tortues organisée en association avec le 29^e symposium de l'<i>International Sea Turtle Society</i> sur la biologie et la conservation des tortues marines, prévue pour février 2009 à Brisbane (Australie). 			
			Frais de personnel	79 043	102 645
		Frais de fonctionnement	47 165	70 507	
		Frais d'investissement	500	1 607	
		Sous-total	126 708	174 759	
			<i>Les fonds complémentaires obtenus du WPRFMC ont permis d'exécuter des activités non prévues au budget.</i>		

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Listes de diffusion sur les tortues marines, les baleines et les dauphins, et les dugongs, créées et informations diffusées. • Système de base de données de recherche et de suivi sur les tortues (TREDS) utilisé dans au moins cinq pays et territoires insulaires océaniques. • Système d'établissement de rapports réguliers en place au PROE et chez les Membres. • Politique et protocoles de partage des données de TREDS en place. • Trois activités prioritaires recensées dans les plans d'action pour les tortues de mer, les baleines et les dauphins, et les dugongs menées à bien dans au moins trois pays et territoires insulaires océaniques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réseaux insulaires océaniques utilisant un serveur Lyris opérationnel pour : <ul style="list-style-type: none"> – les dugongs — actuellement 20 membres – les tortues marines — actuellement 80 membres – les baleines et les dauphins — actuellement 76 membres • Réseau océanique sur les requins mis en place avec plus de 30 membres. • Informations diffusées sur tous les aspects de la conservation des dugongs, des tortues marines, des cétacés (baleines et dauphins) et des requins, avec des liens/sources. • Amélioration de la communication au sein du réseau grâce à la participation directe des membres. • TREDS installée et formation dispensée à Tuvalu (Environnement, Kaupule, TANGO et Pêcheries) et Kiribati (ECD-MELAD). • TREDS utilisée dans les pays suivants : Samoa, Fidji, Palaos, Yap, Guam, Tuvalu, Kiribati, Tonga, Vanuatu, Îles Marshall, Samoa américaines, Polynésie française, Îles Mariannes du Nord. • Préparation du lancement de TREDS lors du 29^e Symposium sur la biologie et la conservation des tortues marines, prévu pour février 2009 à Brisbane. • Système d'échange de données sur les tortues entre le PROE et les membres et leur mise à jour inclus dans la politique de partage de l'information de TREDS. • Version finale de la politique de partage des données de TREDS diffusée aux Membres pour observations. • Assistance fournie à l'atelier sur les directives régionales sur l'observation des baleines et des dauphins en collaboration avec l'IFAW, Opération Cétacés et le FFEM. • Manuel sur l'échouage des cétacés produit pour le Samoa. • Directives sur les tortues marines en captivité formulées pour le Samoa. • Réseau du plan d'action régional pour les requins établi avec la CPS, la FFA et la WCPFC. • Des programmes de marquage satellitaire des tortues et de cartographie des migrations ont été présentés lors des réunions de <i>Wan Smolbag Environment Monitors</i> (Vanuatu). Assistance fournie au plan d'action de la FFA sur les tortues marines. 	

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Demandes de financement préparées et approuvées par les autorités gouvernementales et soumises à des bailleurs potentiels en collaboration avec les pays et territoires insulaires océaniques et les partenaires. • Au moins une activité prioritaire recensée dans la Stratégie d'action pour la conservation de la nature mise en œuvre dans au moins deux pays et territoires insulaires océaniques par le groupe de travail sur l'avifaune. • Processus de mise à jour de la Liste rouge de l'UICN établis. • Document préparé et distribué, précisant comment utiliser au mieux les données contenues dans la Liste rouge de l'UICN pour atteindre les objectifs de conservation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Protocole de prélèvement de tissus des tortues marines élaboré, avec des mécanismes de collecte et de transport des échantillons. • Préparation des profils des tortues marines entamée pour Kiribati, Tuvalu et les Tonga. • Projet de plan d'action régional sur les requins élaboré en collaboration avec la FFA, la CPS et la WCPFC pour examen par la FAO. • Proposition soumise au ministère australien de l'environnement, de l'eau, du patrimoine et des arts (DEWHA) et à la WDCC dans le cadre de l'évaluation des impacts de l'observation des baleines à Vava'u (Tonga). Proposition acceptée par le DEWHA. • Assistance fournie aux ONG de Tuvalu en vue de l'élaboration d'une demande de financement pour des activités sur les tortues marines. Demande approuvée. • Proposition élaborée en vue d'une étude de suivi des tortues-luth devant être réalisée en PNG en janvier 2009 par le Conseil de gestion des pêches dans le Pacifique occidental (É.-U.). • Groupe de travail sur les oiseaux reformé en tant que sous-groupe du groupe sur les espèces menacées de la nouvelle Stratégie d'action pour la conservation de la nature 2008-2012, avec une charte élaborée et trois activités recensées : élaboration et finalisation (par des échanges électroniques et des réunions régionales) d'un plan régional de conservation des oiseaux ; bulletins électroniques semestriels sur les activités du groupe de travail ; tenue d'une réunion régionale sur les oiseaux devant coïncider avec la réunion du partenariat océanique de BirdLife International en 2009. Ces activités seront réalisées en 2009. • 30 000 € promis par le Fonds Pacifique pour entamer la mise à jour de la Liste rouge de l'UICN pour le Pacifique. • Processus de planification de la mise à jour des données de la Liste rouge entamé avec UICN Océanie, avec l'appui du PROE. La mise à jour sera réalisée en 2009. • La mise à jour en cours abordera l'élaboration d'un projet de stratégie pour une Liste rouge du Pacifique recensant : les domaines et espèces prioritaires sur lesquels les activités devraient se concentrer ; et les recommandations concernant les lacunes prioritaires, y compris les taxons et zones géographiques prioritaires. 	

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
1.3.2 Réduction de la menace liée aux espèces envahissantes.	<ul style="list-style-type: none"> Projet PDF-B sur la gestion des espèces envahissantes dans le Pacifique mis en œuvre et résultats présentés à la 19e Conférence du PROE (en fonction de la date de début du projet). 	<ul style="list-style-type: none"> Un formulaire d'identification de projet (PIF) a été élaboré, soumis et approuvé dans le cadre du cycle de projets du FEM, en vue de la formulation d'une proposition concernant un projet de grande envergure d'un budget de 3,5 millions de dollars É.-U. pour aider les Îles Marshall, les EFM, la PNG, les Îles Cook, Kiribati, le Samoa, les Tonga, Vanuatu et Nioué. Une proposition de subvention en vue de la préparation d'un projet a également été élaborée, soumise et approuvée. Le PROE utilise cette subvention pour élaborer le descriptif du projet avec l'appui du PNUE. Autres activités régionales sur les espèces envahissantes : <ul style="list-style-type: none"> Nouvelles directives sur la gestion des espèces envahissantes dans le Pacifique élaborées à partir du projet de Stratégie régionale sur les espèces envahissantes 2000 et adoptées par la Conférence du PROE et les responsables de la CPS chargés de l'agriculture et des forêts lors de leurs réunions de septembre. Groupe de travail sur les espèces envahissantes (ISWG) de la Table ronde des îles du Pacifique pour la conservation de la nature confirmé en septembre lors de la réunion de la Table ronde. Lors d'une réunion conjointe du PILN et des organisations partenaires de l'Initiative océanienne sur les espèces envahissantes qui s'est tenue en novembre, il a été décidé d'intégrer ces partenariats au sein du ISWG et de le renommer Partenariat océanien sur les espèces envahissantes, en tant que nouvel organe de coordination des activités régionales en la matière, présidé par le spécialiste des espèces envahissantes du PROE. Groupe de travail sur les espèces envahissantes (ISWG) de la Table ronde des îles du Pacifique pour la conservation de la nature confirmé en septembre lors de la réunion de la Table ronde. Lors d'une réunion conjointe du PILN et des organisations partenaires de l'Initiative océanienne sur les espèces envahissantes qui s'est tenue en novembre, il a été décidé d'intégrer ces partenariats au sein du ISWG et de le renommer Partenariat océanien sur les espèces envahissantes, en tant que nouvel organe de coordination des activités régionales en la matière, présidé par le spécialiste des espèces envahissantes du PROE. 			
			Frais de personnel	123 326	127 598
			Frais de fonctionnement	71 460	215 025
			Frais d'investissement	2 000	1 877
			Sous-total	196 786	344 500
			<p><i>Le personnel a obtenu 154 110 \$ de divers partenaires qui ont permis de financer les nombreuses activités sur les espèces envahissantes recensées ici.</i></p>		

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Informations et conseils offerts à au moins trois pays et territoires insulaires océaniques sur au moins une nouvelle approche permettant de juguler et d'éradiquer les espèces envahissantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Étude sur les plantes adventices réalisée sur l'île de Kiribati et résultats analysés et rassemblés dans un guide destiné au service de la conservation de la faune sauvage et au personnel agricole de l'île pour une nouvelle Flore. • Cours sur les espèces insulaires organisé à Guam en février : Renforcement des capacités en gestion des espèces menacées (15 participants océaniques), avec la contribution du spécialiste des espèces envahissantes du PROE concernant la gestion de ces espèces. • La planification stratégique sur les espèces envahissantes de Yap a été achevée et a compris deux ateliers, dont un animé par le coordinateur du PILN. • Le plan stratégique sur les espèces envahissantes des îles de la Ligne et Phoenix a été rédigé lors d'un atelier multisectoriel en avril. Ce plan stratégique et le plan national élaboré avec l'assistance du PILN en 2007 ont été soumis à l'approbation du gouvernement de Kiribati. • Un document d'orientation a été préparé pour un nouveau cours océanique sur la planification et la gestion des plantes adventices, inspiré du cours du département néo-zélandais de la conservation. Des propositions de financement ont été soumises au département d'état des États-Unis et au CEPF. • Une proposition concernant la gestion des espèces envahissantes et la restauration des îles de la Ligne du nord (Kiribati) a été soumise au CEPF. Le projet est axé sur le renforcement des capacités du service de la conservation de la faune sauvage des îles de la Ligne et Phoenix. • Proposition visant la dératisation et la lutte contre les fourmis envahissantes sur les îles Aleipata (Samoa) soumise au CEPF. Proposition élaborée en consultation avec le Ministère des ressources naturelles et de l'environnement (MNRE) du Samoa. • Conseils fournis au MRNE sur (1) la lutte contre les mainates et (2) la lutte contre les espèces arboricoles envahissantes et la restauration des forêts. • Assistance fournie au Samoa en vue de la finalisation du plan d'action national sur les espèces envahissantes, soumis à l'approbation du gouvernement. • Conseils fournis à la Nouvelle-Calédonie sur la dératisation des îles et les aires clôturées. 	

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum de trois échanges entre pays effectués, avec évaluation des détachements indiquant l'application sur le lieu de travail des compétences et connaissances acquises par les bénéficiaires (sous réserve des fonds disponibles). • Au moins 10 pays et territoires insulaires océaniques participant activement aux processus de communication du PILN (sous réserve des fonds disponibles). 	<ul style="list-style-type: none"> • Participation de la société de conservation de Pohnpei à deux activités de formation, sur la quarantaine et la planification de la lutte contre le serpent arboricole brun. • Participation du MNRE (Samoa) à l'atelier sur les espèces marines introduites dans l'archipel samoan, organisé aux Samoa américaines. • Participation du responsable de Yap sur les espèces envahissantes et de Francis Ruegorong, de la division des forêts, à un atelier sur la gestion de données aux Palaos. • Participation de quatre membres des équipes du PILN aux Fidji, aux Palaos, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à un atelier de formation organisé avec l'Initiative océanique sur les espèces envahissantes et le département de la conservation sur la dératisation des îles. • Échanges de trois agents entre les Fidji, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie pour partager les expériences sur la dératisation et les activités de gestion des espèces envahissantes. • Discussion concernant la fusion des partenariats du PILN et de l'Initiative océanique sur les espèces envahissantes et l'intégration future de leurs activités dans les autres initiatives régionales. Le PROE est un partenaire de ces deux initiatives. • <i>PILN Soundbites</i> distribué 5 fois par an pour informer les membres des activités et réalisations du réseau. Ce bulletin électronique est reçu par plus de 250 abonnés. • Une évaluation externe du PILN a été réalisée en juin. Elle a conclu que la phase pilote de 2 ans du PILN a été très fructueuse, a dépassé les attentes et devrait se poursuivre. Le PILN est fort apprécié par les pays participants. Suite aux recommandations de cet examen, la 19e Conférence du PROE a approuvé l'intégration du poste de coordinateur du PILN dans le programme de base de l'organisation. Une évaluation de l'application des nouvelles compétences et connaissances acquises lors des détachements sera réalisée d'ici 2009. 	

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
1.3.3 Gestion efficace des populations migratrices.	<ul style="list-style-type: none"> • Une demande de financement pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente et du plan d'action océaniques sur les cétacés dans le cadre de la Convention sur les espèces migratrices (CMS) élaborée en collaboration avec les pays et territoires insulaires océaniques, le Secrétariat de la CMS et d'autres partenaires et envoyée à des bailleurs potentiels. • Mémorandum d'entente élaboré et présenté aux pays et territoires insulaires océaniques pour examen et approbation. • Document d'information à l'intention des signataires du mémorandum d'entente sur les cétacés préparé et conseils dispensés au besoin lors des réunions. • Bagues de marquage et matériel connexe distribués à au moins cinq pays et territoires insulaires océaniques. • TREDIS actualisé pour au moins cinq pays et territoires insulaires océaniques. • Marquage des tortues à l'aide d'émetteurs satellitaires effectué dans deux pays et territoires insulaires océaniques et cartes des déplacements dressées et diffusées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposition élaborée en vue de la coordination des activités de la CMS dans le Pacifique insulaire. Proposition approuvée par la direction du PROE et en cours d'examen par la CMS. • La préparation de la réunion de la CMS sur les tortues a été entamée mais la CMS a malheureusement accordé une faible priorité au mémorandum d'accord sur les tortues et l'organisation de la première réunion est toujours en suspens. • La préparation de la réunion de la CMS sur les cétacés a été entamée mais la consultation avec la CMS se poursuit et l'organisation de la première réunion est toujours en suspens. • Bagues achetées et distribuées aux Îles Cook — MMR (200 bagues + 3 applicateurs), aux Îles Salomon — TDA (400 bagues + 4 applicateurs), aux Fidji — MAF (100 bagues + 4 applicateurs), à Vanuatu — WSB (700 bagues + 35 applicateurs), aux Palaos — BMR (150 bagues), au Samoa — DEC (100 bagues + 2 applicateurs) et aux Îles Mariannes du Nord — DFW (200 bagues + 2 applicateurs). • Des propositions de financement devant couvrir les appareils de marquage et l'impression des affiches ont été approuvées et seront utilisées en 2009. • TREDIS actualisé et opérationnel aux Fidji, à Tuvalu, au Samoa, aux Îles Mariannes et à Vanuatu. • Deux campagnes de marquage satellitaire réalisées aux Fidji, l'une (janvier 2008) par les partenaires avec des bagues fournies par le PROE, l'autre (février 2008) dans le cadre du lancement de l'Année des récifs coralliens. Les cartes de migration actualisées seront publiées sur le site Internet du PROE dès que possible. 			
			Frais de personnel	72 320	95 120
			Frais de fonctionnement	45 220	59 722
			Frais d'investissement	400	1 887
			Sous-total	117 940	156 729
			<i>Le personnel a obtenu 46 000 \$ supplémentaires qui ont permis de financer des activités non prévues au budget.</i>		

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Volet : 1.4 – Communautés et institutions

Objectif : Donner aux communautés et institutions des pays et territoires insulaires océaniques la capacité de gérer leur propre développement environnemental

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)											
				Prévues	Effectives									
1.4.1 Élaboration et soutien à l'application de stratégies de développement des ressources humaines au sein des départements de l'environnement.	<ul style="list-style-type: none"> Au moins quatre départements de l'environnement de pays et territoires insulaires océaniques recevant une assistance en vue de l'évaluation des capacités requises et demandes de financement préparées pour aborder ces besoins prioritaires. Au moins quatre pays insulaires océaniques ayant préparé les conclusions de leur projet ANCR et leurs plans d'action pour le développement des capacités. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie aux Îles Marshall, à Vanuatu et aux Îles Salomon, en collaboration avec le chargé de l'environnement du PROE, pour recenser les besoins de renforcement des capacités en matière d'EIE et de gestion de projets. Besoins résumés et assistance fournie en vue de l'obtention d'un financement des activités de formation. Financement obtenu pour la formation à Vanuatu et aux Îles Salomon, qui comprend également la participation d'un représentant des Îles Salomon et des Fidji à la conférence internationale de l'<i>International Impact Assessment Association</i> qui s'est tenue en Australie en 2008. Élaboration d'un descriptif de projet coordonnée en vue d'un projet de renforcement des capacités sur les AME de 1,3 million de dollars financée par la CE. Descriptif de projet réalisé et soumis au PNUE. Élaboration de deux documents conceptuels coordonnée par le Secrétariat et soumission au bureau de la CE aux Fidji, pour examen dans le cadre du Programme indicatif régional du 10e FED. Le financement des deux propositions a été approuvé et l'un des documents conceptuels a obtenu 100 % dans le barème. Ces documents pourraient représenter un budget de 8 millions d'euros pour des activités de développement des capacités dans les États ACP du Pacifique, qui pourraient démarrer en 2011-2012. Modèles de rapports élaborés et formation en milieu de travail dispensée au coordonnateur ANCR des Îles Marshall en vue de la préparation d'un inventaire et d'une évaluation thématique. Les projets de rapports ont été achevés. Les projets de rapports d'évaluation thématique de Kiribati ont été révisés et les rapports ANCR devraient être achevés début 2009. 												
			<table border="1"> <tr> <td>Frais de personnel</td> <td>76 366</td> <td>78 204</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td>85 464</td> <td>59 904</td> </tr> <tr> <td>Frais d'investissement</td> <td>11 000</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>Sous-total</td> <td>172 830</td> <td>138 313</td> </tr> </table> <p><i>45 059 \$ de financements non garantis n'ont pu être obtenus.</i></p>	Frais de personnel	76 366	78 204	Frais de fonctionnement	85 464	59 904	Frais d'investissement	11 000	205	Sous-total	172 830
Frais de personnel	76 366	78 204												
Frais de fonctionnement	85 464	59 904												
Frais d'investissement	11 000	205												
Sous-total	172 830	138 313												

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Agents d'au moins quatre pays et territoires insulaires océaniques bénéficiant de la formation sur la gestion du cycle des projets et appliquant les connaissances acquises sur leur lieu de travail. • Guide de développement des capacités sur les AME élaboré, approuvé par la direction et utilisé par le personnel chargé des programmes. • Au moins quatre activités de développement des capacités mises en œuvre avec succès pour les programmes du PROE, processus de suivi du développement des capacités du Secrétariat renforcé, et objectifs pour 2008 atteints. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport ANCR multisectoriel et plan d'action des Îles Salomon révisés et achevés fin 2008. • Assistance fournie au Service national de l'environnement des Îles Cook en vue de la réalisation de son rapport ANCR multisectoriel et de son plan d'action. Projet achevé fin 2008. • Supports de formation sur la gestion du cycle des projets élaborés. La formation prévue à Nauru et aux Îles Marshall aura toutefois lieu en 2009 dans le cadre du projet de gestion durable des sols. • Assistance fournie au PNUD en vue de la planification et de l'exécution des activités de formation sur la gestion du cycle des projets aux Îles Salomon. • Intégration fructueuse des activités de formation sur la gestion du cycle des projets dans le projet de la CE sur les AME, financement obtenu et formation prévue pour 2009. • Guide élaboré en vue de sa présentation début 2009 à l'occasion du lancement du projet de renforcement des capacités sur les AME (CE). • Collaboration étroite avec le responsable des bases de données du PROE, les agents de projet et la direction en vue de l'évaluation de la base de données des manifestations et de son utilisation comme outil de suivi du programme de travail annuel, des projets et du développement des capacités. Base de données révisée et adoptée par les agents de projet et la direction pour une période d'essai au cours du premier trimestre 2009. • Assistance fournie au responsable de l'environnement en vue de l'élaboration de cours de formation sur les EIE et fonds obtenus pour financer cette formation. Fonds obtenus, supports pédagogiques élaborés et formation dispensée avec succès à 30 participants. • Assistance fournie au conseiller technique du projet PACC concernant la révision du descriptif du projet en vue de sa soumission au FEM. Descriptif de projet révisé présenté au PNUD et au FEM. • Assistance fournie au chargé de projet (Ramsar) et au spécialiste des SIG en vue de la conception d'un programme de formation pour les communautés et les fonctionnaires de Kiribati sur la cartographie des aires marines protégées. Ressources mobilisées et formations dispensées avec succès en octobre. 	

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
1.4.2 Soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies nationales et régionales d'éducation et de sensibilisation à l'environnement.	<ul style="list-style-type: none"> Au moins trois pays appliquant des programmes scolaires d'éducation en vue du développement durable (EDD). Dossier de formation scolaire distribué à tous les Membres du PROE et Ministères de l'éducation tout au long de 2008. 	<ul style="list-style-type: none"> Cette activité est en suspens en attendant le recrutement du conseiller en éducation et communication sociale. Dossiers de formation sur l'Année océanienne des récifs coralliens distribués à tous les Membres. 	Frais de personnel	92 610	74 884
			Frais de fonctionnement	53 800	80 632
		Frais d'investissement	0	29	
		Sous-total	146 410	155 545	
	<ul style="list-style-type: none"> Au moins trois initiatives de renforcement des capacités de sensibilisation et d'information coordonnées. 	<ul style="list-style-type: none"> Formation cinématographique de 7 personnes, qui ont chacune produit des films sur le changement climatique avec le concours du PROE. Festival du film océanien sur le changement climatique organisé à Suva (Fidji) et promotionné aux échelons régional et international. Forum des futurs responsables océaniens de l'environnement (PFELF) organisé aux Fidji en avril avec 40 participants régionaux. Suite à ce forum, trois jeunes professionnels ont participé au Congrès mondial de la nature (UICN), qui s'est tenu à Barcelone en octobre, pour présenter leurs perspectives d'avenir sur le changement climatique. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Au moins cinq pays assistés pour la production de supports, la fourniture de formation, l'intégration de la conservation de la biodiversité, etc. dans les écoles. 	<ul style="list-style-type: none"> Collaboration avec <i>Live and Learn Environmental Education</i> à l'élaboration d'une série de modules pédagogiques régionaux sur la biodiversité. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Au moins cinq pays insulaires océaniques assistés pour l'élaboration et l'exécution de stratégies de communication. 	<ul style="list-style-type: none"> Demandes reçues de Kiribati, des Fidji et de Tuvalu et discussions entamées. En suspens jusqu'au recrutement du conseiller en éducation et communication sociale. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Année des récifs coralliens (2008) appuyée grâce à l'élaboration d'un cadre régional, à des activités de sensibilisation et d'éducation et à la constitution de partenariats. Au moins un pays ou territoire insulaire océanien soutenu dans ses activités de minimisation des déchets par le biais du cadre de modification des comportements. 	<ul style="list-style-type: none"> Activités de l'Année océanienne sur les récifs coralliens menées à bien et principales activités exécutées. Dossier de sensibilisation à la question des déchets constitué et prêt à être publié. 			

PROGRAMME 1

: ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
1.4.3 Soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies relatives aux capacités de gestion du savoir, de la documentation et de l'information.	<ul style="list-style-type: none"> Tous les pays insulaires océaniques participent activement au réseau régional d'échange d'informations. Documents critiques sur l'environnement océanique distribués à des bibliothèques sélectionnées de pays insulaires océaniques. Accès aux documents, bases de données et sites web nationaux et régionaux critiques sur l'environnement disponible par le biais de la base de données et du site web du CID du PROE. 	<ul style="list-style-type: none"> Ordinateurs/logiciels installés/mis à jour aux Îles Salomon, à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Nauru, au Samoa et à Vanuatu. Formation dispensée à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Îles Salomon, à Nauru et au Samoa. Ateliers régionaux sur le renforcement des capacités suivis par les Îles Cook, Nauru, Niue, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Samoa, les Îles Salomon, les Tonga, les Samoa américaines, les Fidji et les Îles Marshall. Numérisation des documents nationaux effectuée pour les Îles Cook, les Palaos, les Îles Salomon, les Tonga et Vanuatu. Documents papier du PROE distribués à des bibliothèques sélectionnées de Kiribati, des Îles Salomon, de Vanuatu et de Nauru. 855 documents sélectionnés et accessibles en ligne par le biais de la base de données du PEIN. Bibliothèques océaniques virtuelles sur l'environnement créées pour les pays suivants : Samoa américaines, Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Fidji, Guam, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, Nouvelle-Calédonie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Samoa, Îles Salomon, Tokélaou, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis-et-Futuna 			
			Frais de personnel	89 818	90 147
			Frais de fonctionnement	60 000	223 169
			Frais d'investissement	0	9 685
Sous-total			149 818	323 001	
			<i>Des fonds supplémentaires (299 752 \$) ont été obtenus grâce au prolongement du projet PEIN-UE jusqu'à la fin de 2008.</i>		
TOTAL PROGRAMME 1				Prévues	Effectives
			Frais de personnel	918 366	967 731
			Frais de fonctionnement	1 077 524	1 437 545
			Frais d'investissement	14 400	22 292
			TOTAL	2 010 290 \$ US	2 427 569 \$ US

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

2. Avenirs océaniques

Objectif du programme : Pays et territoires insulaires océaniques à même de s'organiser et de faire face aux menaces et pressions sur les systèmes océaniques et insulaires.

Le programme Avenirs océaniques a pris de l'envergure en 2008 grâce à un effectif étoffé et à de nouveaux projets sur le changement climatique.

Principales réalisations :

Déchets dangereux :

- exécution des plans d'action nationaux pour la mise en œuvre de la Convention de Stockholm
- organisation de la 2e réunion du Comité consultatif scientifique et technique (STAC) et appui à la 4e CdP à la Convention de Waigani
- évaluation des déchets électroniques réalisée pour les Îles Cook, les EFM, Kiribati et le Samoa
- fonds du Programme de démarrage rapide de la SAICM reçus par Kiribati, les Palaos et le Samoa

Pollution marine :

- Programme pour la prévention de la pollution marine dans le Pacifique (PACPOL) : formation sur les déversements d'hydrocarbures en PNG ; mise à jour des Plans nationaux d'intervention en cas de déversements en mer (NATPLAN) aux Fidji, à Kiribati et en PNG ; accords régionaux sur les installations portuaires de réception des déchets des navires

Déchets solides :

- poursuite de la planification stratégique sur la gestion des déchets solides en vue de l'élaboration de stratégies et de plans d'action nationaux en la matière

Négociations sur le changement climatique :

- accélération des préparatifs à l'importante CdP de Copenhague (2009) et assistance fournie à tous les pays insulaires océaniques

Adaptation :

- Projet océanique d'adaptation au changement climatique approuvé par le FEM

Énergies renouvelables :

- début de la mise en œuvre concrète du PIGGAREP

Développement durable :

- assistance technique fournie à Nioué concernant son plan stratégique intégré
- conseils fournis en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de SNDD à Kiribati, aux Îles Salomon et à Tuvalu
- examen régional des priorités et besoins de renforcement des capacités concernant les évaluations de l'impact sur l'environnement ; ateliers de formation sur les EIE organisés à Nioué, aux Îles Salomon et à Vanuatu ; conseils fournis sur les EIE aux Îles Marshall et à Kiribati et sur les rapports sur l'état de l'environnement à Kiribati.

FEM :

- Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable relevant de la 4e reconstitution des ressources du FEM approuvée par le Conseil du FEM avec un budget de 98 837 920 dollars É.-U.

Conventions (et dispositifs juridiques pour leur mise en œuvre) :

- Loi sur l'environnement de Tuvalu adoptée par le Parlement
- Projet de loi sur les EIE élaboré à Nioué

Analyse financière comparative

Budget total	Dépenses effectives	Part des dépenses
3 646 325 \$US	2 729 985 \$US	75 %

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Volet : 2.1 – Gestion des accords multilatéraux sur l'environnement et des mécanismes de coordination régionale

Objectif : Améliorer la capacité des pays et territoires insulaires océaniques à gérer les AME et les autres mécanismes régionaux et accords internationaux pertinents

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)												
			Prévues	Effectives											
2.1.1 Soutien et amélioration de la gestion des accords multilatéraux sur l'environnement (AME) et autres accords internationaux et mécanismes régionaux	Pays soutenus pour participer pleinement aux conférences des AME :														
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réunion préparatoire financée et organisée et documents d'information fournis à aux moins 10 pays Membres pour la 9e CdP à la CDB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réunion préparatoire organisée — questions classées par ordre de priorité pour les parties océaniques présentes à la 9e CdP à la CDB et documents d'information régionaux préparés. • Soutien fourni aux pays insulaires océaniques lors de la 13e réunion de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et de la deuxième réunion des groupes de travail du Programme de travail sur les aires protégées. • Appui fourni aux pays lors de la 9e CdP: préparation de déclarations pour le Pacifique, organisation de réunions avec des personnes et des organisations judicieusement choisies, coordination générale et fonctions de Secrétariat. Cet appui a contribué à la participation active du Pacifique qui a adressé plusieurs déclarations à la 9e CdP. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Frais de personnel</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">115 851</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">118 827</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td style="text-align: right;">199 816</td> <td style="text-align: right;">154 058</td> </tr> <tr> <td>Frais d'investissement</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">137</td> </tr> <tr> <td>Sous-total</td> <td style="text-align: right;">315 868</td> <td style="text-align: right;">273 022</td> </tr> </table>	Frais de personnel	115 851	118 827	Frais de fonctionnement	199 816	154 058	Frais d'investissement	200	137	Sous-total	315 868	273 022
Frais de personnel	115 851	118 827													
Frais de fonctionnement	199 816	154 058													
Frais d'investissement	200	137													
Sous-total	315 868	273 022													
	<ul style="list-style-type: none"> • Réunion préparatoire financée et organisée et documents d'information fournis à aux moins 10 pays membres pour la 14e CdP, la 5e RdP et les réunions des autres organes subsidiaires de la CCNUCC. 	<ul style="list-style-type: none"> • Session préparatoire organisée pendant la Table ronde sur le changement climatique qui a examiné les dispositifs logistiques et pratiques en vue de la participation de la région à la CdP pour la réunion préparatoire de l'AOSIS et les questions devant être présentées à la CdP. • Participation du PROE à la réunion préparatoire de l'AOSIS et assistance technique fournie pour que les enjeux du Pacifique soient pris en compte lors des négociations. • Informations fournies à tous les pays insulaires océaniques présents à la 14e CdP et à la 5e RdP et assistance fournie pendant la réunion. Les questions importantes pour la région avaient trait aux priorités océaniques du plan d'action de Bali, notamment au renforcement des mesures d'atténuation et au soutien accru à l'adaptation accompagné de l'appui financier et technique nécessaire. Les informations sur l'adaptation régionale ont permis aux pays insulaires océaniques de présenter une perspective régionale sur l'ampleur du soutien nécessaire et les mesures d'adaptation requises. • Appui des médias aux pays insulaires océaniques organisé pendant la CdP, se soldant par une augmentation sensible de la couverture du changement climatique par les médias de la région. 	<p><i>Les dépenses associées aux résultats 2.1.1 et 2.1.4 doivent être examinées conjointement.</i></p>												

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Documents d'information et soutien fournis à au moins 6 pays membres pour les réunions des organes subsidiaires de la CCNUCC. • Pays soutenus en matière d'obligations redditionnelles découlant des AME auxquels ils sont partie ; spécifiquement, au moins 3 pays soutenus concernant : <ul style="list-style-type: none"> ▪ les obligations redditionnelles découlant des AME ▪ les PANSB et le Programme de travail sur la diversité biologique insulaire (CDB) ▪ les communications nationales au titre de la CCNUCC ▪ les programmes d'action nationaux et sous-régionaux au titre de la CLD ▪ les ANCR ▪ Activités collectives avec au moins 2 secrétariats. 	<ul style="list-style-type: none"> • Documents d'information et soutien fournis à tous les pays insulaires océaniques dans le cadre des réunions des organes subsidiaires (Bonn, juin) et du groupe de travail spécial (Ghana, août). • Assistance fournie à la demande • Soutien et conseils fournis à la demande du Samoa sur la 2^e communication nationale à la CCNUCC concernant certains aspects de son travail. Soutien et conseils également fournis aux pays insulaires océaniques pendant les ateliers et réunions de la CCNUCC. • Élaboration du programme d'action national sur la CLD entamée avec le gouvernement de Nauru. Projet de programme d'action national devant être achevé en 2009. • Conseils fournis à Kiribati en vue de l'élaboration du programme d'action national sur la CLD de Nauru, adopté par le gouvernement en décembre 2008. • Consultation nationale organisée aux Îles Marshall en vue de l'élaboration du programme d'action national et assistance fournie à l'OEPPC concernant la rédaction de ce programme, prêt à être validé. • Formation des parties concernées organisée à Vanuatu en vue de l'élaboration du programme d'action et assistance fournie en vue de sa révision. • Formation des parties concernées organisée aux Îles Salomon en vue de l'élaboration du programme d'action et assistance fournie aux ministères de l'environnement et de l'agriculture à cet égard. • Pour les PANSB, voir 1.1.2 • Collaboration avec le Secrétariat de la CCNUCC par le biais du groupe d'experts sur le transfert de technologie et le programme de travail de Nairobi sur l'adaptation, notamment pour demander des informations sur les technologies d'adaptation et fournir des données sur les préoccupations océaniques concernant ce programme et solliciter la coopération avec d'autres organisations. Ce travail s'est soldé par une coopération avec l'UNITAR au sujet du PACC. • Mémoire d'accord avec le Secrétariat de la CDB révisé. 	

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
2.1.2 Soutien à la mise en œuvre des conventions d'Apia, de Nouméa et de Waigani	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 3 nouvelles approbations, ratifications ou adhésions pour les conventions ou protocoles 	<ul style="list-style-type: none"> Fourniture de conseils à Vanuatu concernant la ratification de la Convention de Waigani. Ratification de la Convention par Vanuatu en janvier 2008. Conseils techniques généraux fournis aux Îles Marshall, à Nauru et aux Palaos sur les avantages découlant de la ratification des conventions régionales. 	Frais de personnel	66 019	71 171
			Frais de fonctionnement	41 741	61 104
	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 2 pays insulaires océaniques soutenus en vue du respect des obligations découlant de la Convention 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance et conseils techniques fournis à Kiribati concernant l'établissement des rapports prévus par la Convention de Waigani. Conseils techniques généraux fournis à tous les pays insulaires océaniques concernant l'établissement des rapports prévus par les AME sur les déchets. 	Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	107 760	132 275
	<ul style="list-style-type: none"> 9e CdP organisée avec succès et compte rendu publié et distribué. 	<ul style="list-style-type: none"> 9e CdP à la Convention de Nouméa organisée avec succès. 	<i>Le personnel a réussi à mobiliser des fonds supplémentaires pour des activités et services non prévus au budget.</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> 4e CdP organisée avec succès et compte rendu publié et distribué. 	<ul style="list-style-type: none"> 4e CdP à la Convention de Waigani organisée avec succès et compte rendu publié et distribué. 			
<ul style="list-style-type: none"> Au moins 3 activités menées à bien. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapport sur les activités menées suite à la 3e CdP à la Convention de Waigani ; rapport achevé et présenté à la 4e CdP. 2e réunion du CCST de la Convention de Waigani organisée avec succès. Première réunion du comité directeur du Centre régional océanique pour la mise en œuvre conjointe des conventions de Bâle et de Waigani organisée avec succès. Vanuatu est devenu partie à la Convention de Waigani. 				
<ul style="list-style-type: none"> Au moins 3 activités menées à bien. 	<ul style="list-style-type: none"> Projet régional pilote sur les déchets électroniques mis en œuvre dans 4 pays (Îles Cook, EFM, Kiribati et Samoa) dans le but d'évaluer les pratiques actuelles dans la région Pacifique. Conseils techniques fournis aux Îles Cook et projets élaborés pour assister Kiribati dans ce domaine. 				

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
2.1.3 Soutien à l'élaboration de lois nationales sur l'environnement en vue de l'application des AME	<ul style="list-style-type: none"> Lois rédigées ou systèmes en place dans au moins 2 pays. 	<ul style="list-style-type: none"> Conseils techniques et juridiques fournis au Samoa concernant l'élaboration de sa stratégie nationale de gestion des produits chimiques et de sa réglementation en matière de déchets. Assistance fournie au PIFS en vue du recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de directives sur une loi type sur les connaissances biologiques traditionnelles. Élaboration d'une loi sur les EIE pour Nioué. Assistance fournie à Kiribati concernant sa loi sur l'environnement et divers règlements associés. Organisation à Tuvalu d'un atelier de promotion de la nouvelle loi sur l'environnement. 			
			Frais de personnel	17 134	15 562
			Frais de fonctionnement	14 738	55 447
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	31 872	71 010
			<i>Le personnel a réussi à mobiliser des fonds supplémentaires de diverses sources pour des activités et services non prévus au budget.</i>		
2.1.4 Amélioration des mécanismes de coordination appuyant et harmonisant les politiques et programmes régionaux de développement durable	Représentation/participation efficace aux conférences/réunions, notamment : <ul style="list-style-type: none"> Réunion préparatoire, documents d'information et soutien fournis à au moins 8 pays membres pour la 16e session de la Commission du développement durable (CDD). Informations et soutien fournis aux pays insulaires océaniques sur les principales initiatives en matière d'environnement (Programme d'action de la Barbade, Plan d'application de Johannesburg, Stratégie de Maurice, OMD, négociations commerciales, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> Documents d'information préparés et distribués aux 11 missions océaniques à l'ONU en vue de la 16e session de la CDD. Informations axées sur l'examen des questions et défis relevant des domaines thématiques de l'agriculture, du développement rural, de la gestion et de la dégradation des terres et de la sécheresse dans la région Pacifique, et sur les mesures prises dans ces domaines aux échelons national et régional. Examen des divers engagements découlant du Plan d'application de Johannesburg, de la Stratégie de Maurice et des OMD dans ces domaines thématiques. Les informations fournies aux représentants des pays insulaires océaniques leur ont permis de préparer leurs interventions à la 16e session de la CDD et de mieux représenter les intérêts de la région. Observations fournies par le biais du PIFS sur le chapitre sur l'environnement du projet d'accord de partenariat économique (APE). Contribution à l'étude des EIE de l'APE. Sensibilisation aux retombées environnementales des accords commerciaux (EPA, PICTA, PACER) dans le cadre des réunions régionales sur le commerce. 			
			Frais de personnel	211 461	218 529
			Frais de fonctionnement	215 696	270 165
			Frais d'investissement	500	0
			Sous-total	427 657	488 694
			<i>Bien que les financements non garantis figurant dans le budget approuvé s'élevaient à 90 338 \$, le personnel a obtenu des fonds supplémentaires pour la réunion de la Table ronde sur le changement climatique. Les dépenses de ce résultat doivent être examinées avec celles du résultat 2.1.1.</i>		

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	Contributions efficaces aux stratégies, politiques, plans et autres initiatives régionales suivantes :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Pacifique • Réunions ministérielles • Groupes de travail du CORP • PIROP • PIESAP 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports d'activité fournis au PIFS sur la mise en œuvre des initiatives du Plan Pacifique liées au changement climatique, à la biodiversité, aux déchets et au financement de l'environnement, en vue du rapport semestriel de 2008 publié par le PIFS sur le Plan Pacifique. • Note d'orientation sur le changement climatique préparée en vue d'un document de travail de la conférence ministérielle de la CESAP sur les vulnérabilités des pays insulaires océaniques. • Documents d'information préparés et présentés à la 13e réunion du groupe de travail sur le développement durable (GTDD) concernant l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable et le programme de la CE sur les AME, et participation aux discussions de ce groupe de travail concernant la mise en œuvre des décisions des dirigeants concernant le Plan Pacifique. • Documents d'information sur le changement climatique préparés pour examen par les directeurs du CORP et le Comité d'action du Plan Pacifique en tant que priorité régionale pour 2009, en vue de l'approbation des dirigeants du Forum. • Contribution à l'élaboration du programme de la CE sur les AME, participation à la réunion consultative devant examiner les principaux paramètres du projet et présentation de l'ébauche de projet lors d'une manifestation parallèle à la 19e Conférence du PROE. • Contribution à la formulation des volets sur la gestion des ressources naturelles et l'environnement du document de stratégie régionale du 10e FED et à l'élaboration des demandes de financement soumises au 10e FED. 	
	Tables rondes régionales sur l'environnement fonctionnant efficacement, notamment :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Réunion annuelle et soutien continu à la Table ronde pour la conservation de la nature (axée sur la Stratégie d'action pour la conservation de la nature) 	<ul style="list-style-type: none"> • Réunion de la table ronde organisée et nouvelle charte signée par 11 organisations. Groupes de travail de la table ronde constitués et appuyés. • Stratégie d'action pour la conservation de la nature finalisée, groupes de travail constitués et chartes officialisées. 	

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> Réunion annuelle et soutien continu à la Table ronde sur le changement climatique (axée sur le Cadre océanien d'intervention sur le changement climatique) 	<ul style="list-style-type: none"> La Table ronde sur le changement climatique a été organisée en octobre 2008 au Samoa avec la participation des pays insulaires océaniques et des partenaires. Accords sur les prochaines étapes atteints dans de nombreux domaines. Les principales réalisations de la Table ronde ont été la création d'un groupe de travail chargé du portail sur le changement climatique en vue de l'élaboration d'une méthode interactive de partage et d'accès aux données régionales ainsi que la disponibilité de données de base sur les activités régionales dans ce domaine. Un atelier sur la sécurité alimentaire et des discussions sur le changement climatique, l'adaptation, l'atténuation et l'amélioration des connaissances ont également eu lieu. 	
	<p>Accès aux financements du FEM accrus grâce à :</p> <ul style="list-style-type: none"> une meilleure connaissance dans les pays des processus et procédures du FEM et une compréhension accrue des circonstances particulières des pays insulaires océaniques au sein du Secrétariat et des organes du FEM 	<ul style="list-style-type: none"> Le conseiller sur le FEM a été inclus en tant que spécialiste du dispositif d'allocation des ressources par le bureau d'évaluation du FEM et de nombreuses préoccupations des pays ont été abordées et consignées dans le rapport d'évaluation. Des conseils ont également été fournis au bureau d'évaluation du FEM sur la situation des pays insulaires océaniques concernant le 4e processus d'examen du Bureau des services d'appui aux projets. Les pays insulaires océaniques ont été informés du programme de travail du FEM pour le FEM-4, des conditions du DAR et modalités du cycle de projets du FEM, pour simplifier l'élaboration des formulaires d'identification des projets nationaux. Le Conseil du FEM a été informé de la situation particulière des pays insulaires océaniques lors de ses réunions et ses agents ont été sensibilisés à ces questions en vue de leur intégration dans le programme de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable. Le Secrétariat du FEM et les agences d'exécution ont été informés des dispositifs institutionnels régionaux pertinents dans le contexte de l'Alliance FEM-Pacifique, et les dispositifs proposés ont été révisés en tenant compte de la situation des pays insulaires océaniques. 	

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • une amélioration de la qualité et du nombre des propositions de projets aux niveaux national et régional et une compréhension accrue des conditions à remplir pour obtenir un cofinancement du FEM • une meilleure prise de conscience parmi les pays insulaires océaniens et les organismes régionaux des domaines d'intervention communs ou partagés, et une meilleure coopération 	<ul style="list-style-type: none"> • Le programme de l'Alliance FEM-Pacifique a été élaboré en association étroite avec la Banque mondiale (agence d'exécution) et le Secrétariat du FEM. Les pays insulaires océaniens ont été informés des exigences relatives à la définition des priorités nationales et ont recensé des projets pouvant s'insérer dans le cadre de l'Alliance. • Les correspondants nationaux ont été tenus informés des avancées de l'Alliance et des priorités nationales communes, pour accroître la prise en charge du programme par les pays tandis que les descriptifs des projets nationaux ont été élaborés. • Une collaboration étroite avec les agences d'exécution et le Secrétariat du FEM a permis de recenser les possibilités de cofinancement des projets, notamment avec les ministères nationaux concernant les contributions en nature. • L'étroite coopération avec le Secrétariat du FEM, la Banque mondiale (agence d'exécution) et les correspondants nationaux s'est soldée par l'approbation de l'Alliance FEM-Pacifique par le Conseil du FEM. • Les vastes consultations menées avec les pays insulaires océaniens, les agences d'exécution et le Secrétariat du FEM ont fourni de nombreuses possibilités de collaboration pour répondre aux priorités nationales dans le cadre de projets multinationaux relevant de l'Alliance FEM-Pacifique. • Les conseils fournis aux pays sur les réponses possibles aux priorités nationales se sont soldés par l'élaboration de projets multinationaux motivés par les pays, propices à l'échange d'expériences et d'informations. • Les réunions et ateliers des correspondants nationaux liés à l'élaboration de l'Alliance FEM-Pacifique, notamment les réunions des groupes de pays, ont favorisé un processus consultatif propice à l'information des correspondants et à l'échange de données sur les projets et leurs besoins. • Les agences régionales ont été tenues informées des avancées concernant l'Alliance FEM-Pacifique et les demandes d'information sur les projets de l'Alliance ont été satisfaites. 	

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Volet : 2.2 – Suivi environnemental et rapports sur l'environnement

Objectif : Améliorer la compréhension des États et Territoires océaniques à l'égard des questions liées aux changements climatiques, à la variabilité du climat et à l'élévation du niveau de la mer et renforcer leurs capacités dans ces domaines

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
			Prévues	Effectives	
2.2.1 Renforcement de la capacité nationale et régionale en matière de rapports sur l'état de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 2 activités recommandées entamées. Suivi effectué et rapport régional achevé. Assistance fournie en temps opportun aux Membres insulaires en faisant la demande. 	<ul style="list-style-type: none"> Contribution du Pacifique insulaire fournie au programme d'évaluation des évaluations de l'ONU sur l'environnement marin mondial. Participation et contribution à l'examen et la personnalisation du manuel de formation sur l'évaluation intégrée de l'environnement (GEO-PNUE) et des exercices du manuel urbain GEO pour la région Asie-Pacifique. Consultation de 10 pays insulaires océaniques (Îles Salomon, Vanuatu et Nioué dans le cadre de la formation sur les EIE et Samoa, Îles Cook, Fidji, Kiribati et Tuvalu par courrier électronique) sur une stratégie intégrée de développement des capacités sur les évaluations, les rapports et le suivi de l'environnement ayant reçu l'appui des pays. Assistance fournie au ministère australien de l'environnement, de l'eau, du patrimoine et des arts (DEWHA) sur la mise à l'essai du modèle simplifié de rapports relatifs aux AME sur la biodiversité dans quatre pays (Samoa, Fidji, Kiribati et Îles Cook). Contribution océanique à l'examen mondial des rapports nationaux et régionaux sur l'état de l'environnement (PNUE) aux échelons régional, sous-régional et national. Le rapport de cet examen a recensé des lacunes et besoins pour suivre et améliorer les capacités d'évaluation et de suivi des rapports sur l'état de l'environnement dans la région. Assistance technique fournie dans le cadre des examens et de la finalisation du dernier rapport sur l'état de l'environnement de Kiribati. Conseils fournis en vue de la formulation de la stratégie de Kiribati sur le renforcement des capacités en matière d'EIE. 			
			Frais de personnel	45 984	42 455
			Frais de fonctionnement	17 088	19 398
			Frais d'investissement	0	270
Sous-total			63 072	62 122	

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Volet : 2.3 – Changements climatiques, variabilité climatique, élévation du niveau de la mer et atmosphère

Objectif : Améliorer la compréhension des pays et territoires océaniques à l'égard des questions liées aux changements climatiques, à la variabilité du climat et à l'élévation du niveau de la mer et renforcer leurs capacités dans ces domaines

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
				Prévues	Effectives
2.3.1 Renforcement des capacités météorologiques et climatologiques nationales	<ul style="list-style-type: none"> Réunion du Comité directeur du SMOC-IP appuyée. Au moins 2 activités du plan de mise en œuvre achevées. 	<ul style="list-style-type: none"> Réunion reportée à 2009/2010 pour des raisons financières. La mise en œuvre de plusieurs projets importants s'est poursuivie en 2008 avec les partenaires du SMOC-IP : projet RANET, projet ABOM de prédiction du climat dans les îles du Pacifique, et projet d'instrumentation. Ces projets ont été mis en œuvre dans 13 pays et territoires insulaires océaniques. 			
			Frais de personnel	81 245	72 156
		Frais de fonctionnement	42 188	77 401	
		Frais d'investissement	0	0	
		Sous-total	123 433	149 557	
	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie à au moins 2 pays pour élaborer et appliquer les plans de mise en œuvre des services météorologiques nationaux Plan d'action stratégique révisé aux fins de soumission à la Conférence des directeurs des services météorologiques régionaux de 2009 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune réponse reçue mais des plans nationaux de mise en œuvre devraient être examinés dans le cadre de la révision du plan d'action stratégique en 2009/2010. 	<i>Des fonds supplémentaires (37 000 \$ environ) obtenus de la NOAA ont permis de financer des activités non prévues au budget.</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> Plan d'action stratégique révisé en 2010 avec les partenaires de financement, l'OMM et l'Institut de météorologie de Finlande. Le processus d'examen du plan d'action stratégique a été révisé pour 2010 avec les principaux partenaires tels que l'OMM et l'Institut de météorologie de Finlande (qui contribuera au financement et à l'exécution de ce travail). 				
	<ul style="list-style-type: none"> Au moins deux ateliers de formation organisés dans les pays insulaires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> Deux ateliers sur les prévisions climatiques et le développement et la gestion de sites web organisés à Vanuatu (national) et aux Fidji (sous-régional). 			
2.3.2 Informations sur le climat consolidées et accessibles	<ul style="list-style-type: none"> Informations sur le climat et les changements climatiques disponibles sur le site web du PROE et mises à jour au moins tous les trimestres 	<ul style="list-style-type: none"> Le site sur le changement climatique a fait l'objet de mises à jour régulières. Des fiches d'information sur le changement climatique ont été produites et distribuées aux pays insulaires océaniques. Le changement climatique a été abordé dans les articles du Directeur publiés dans <i>Islands Business</i>. La formation des médias fournie dans le cadre de la Table ronde sur le changement climatique et de la 14e CdP a créé des sources d'information sur le changement climatique. 		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	19 304	18 168
			Frais de fonctionnement	2 188	20 285
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	21 492	38 453
			<i>Des fonds supplémentaires, essentiellement obtenus d'AUSaid, ont permis de financer des activités non prévues au budget.</i>		

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
				Prévues	Effectives
		<ul style="list-style-type: none"> Le PROE a été représenté au Comité directeur sur les systèmes d'information sur le climat dans le Pacifique et aux réunions des groupes de travail pour coordonner les activités du PROE et les activités régionales sur le changement climatique avec celles relevant du plan d'action PaCIS. Les principaux liens concernent l'élaboration d'un portail web régional sur le changement climatique ainsi que des produits et services de vulgarisation, de recherche et d'évaluation. 			
2.3.3 Renforcement des mesures d'adaptation aux impacts du changement climatique	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 3 pays ont reçu une assistance pour leurs initiatives d'adaptation aux changements climatiques. 	<ul style="list-style-type: none"> Ateliers préparatoires sur le PAC organisés et rapports nationaux du PACC produits pour les Îles Marshall et les Palaos. 		66 035	122 152
	<ul style="list-style-type: none"> Deux études de cas d'adaptation publiées. 	<ul style="list-style-type: none"> Un document sur le changement climatique et la sécurité alimentaire a été préparé et publié pour la conférence des dirigeants mondiaux organisée en juin 2008 sous les auspices de la FAO. Réunion d'un groupe d'experts du Pacifique organisée pour élaborer un plan d'action visant la rationalisation et la mise en œuvre de la déclaration de Rome sur le changement climatique et la sécurité sanitaire. Des exposés sur l'adaptation ont été présentés à plusieurs réunions de la CCNUCC dans le cadre du programme de travail de Nairobi et du groupe de travail sur le transfert de technologies pour élaborer des priorités en matière d'adaptation ; ils ont également été diffusés sur le site web de la CCNUCC. 		889 788	94 798
	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie aux Îles Salomon en vue de l'élaboration de leur PANA ; gouvernement des Îles Salomon satisfait de cette assistance. 	<ul style="list-style-type: none"> Le PROE a coordonné la première formation les PANA aux Îles Salomon. 		4 000	0
	<ul style="list-style-type: none"> Atelier organisé de sorte que les participants comprennent clairement les dispositifs de mise en œuvre du PACC avant son exécution proprement dite. 	<ul style="list-style-type: none"> L'atelier n'a pas eu lieu en raison des retards dans le processus d'approbation du FEM. Toutes les activités relevant du PACC seront reportées à 2009. 		Sous-total	959 823
	<ul style="list-style-type: none"> Un coordinateur national compétent est recruté dans les délais prescrits selon un processus transparent convenu par toutes les parties concernées. 	<ul style="list-style-type: none"> Idem. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Unité opérationnelle de gestion du PACC constituée dans les délais prescrits. 	<ul style="list-style-type: none"> Idem. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Formation dispensée au début de la mise en œuvre du projet ; coordinateurs nationaux du PACC satisfaits et suivi à mettre en place. 	<ul style="list-style-type: none"> Idem. 			
				<p><i>Les faibles dépenses sont dues à l'approbation tardive du projet PACC</i></p>	

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
				Prévues	Effectives
2.3.4 Promotion d'options d'atténuation et renforcement des mesures d'intervention	<p>Projet océanien de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce aux énergies renouvelables (PIGGAREP) (financé par le FEM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Informations, conseils et appui technique sur l'atténuation des gaz à effet de serre fournis en temps opportun à au moins 5 pays. Au moins 2 études de suivi des ressources réalisées Au moins 2 projets sur les énergies renouvelables analysés et soutenus pour améliorer leur viabilité Assistance technique fournie à 1 compagnie d'électricité, 1 bureau de l'énergie, 1 entreprise privée et 1 ONG. 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de rapport sur l'inventaire de GES des Tonga examiné. Projet de rapport sur les besoins du Samoa en matière de technologie examiné. Mises à jour régulières sur les énergies renouvelables dans la colonne du Directeur du PROE publiée dans <i>Pacific Islands Monthly</i>. Consultants engagés pour réaliser des études éoliennes à Ijuw (Nauru) en septembre 2008. Matériel de suivi des ressources relevant du PIGGAREP en vue de l'expansion à Savaii de l'étude éolienne réalisée par la compagnie d'électricité du Samoa. Matériel de suivi des ressources pour le suivi des ressources hydriques à Upolu et Savaii réalisée par la compagnie d'électricité du Samoa. Viabilité du projet photovoltaïque de Mango et Mo'unga'one examinée lors de la réunion du groupe Ha'apai aux Tonga. Relevé topographique d'un site olien réalisé à Rarotonga pour le projet Te Aponga Uira. Étude sur les meilleurs moyens de créer une unité sur les énergies renouvelables et le rendement énergétique réalisée pour la compagnie d'électricité de Tuvalu (TEC). Assistance fournie pour la Journée nationale de sensibilisation à l'énergie (Samoa). Assistance fournie pour obtenir des fonds de Taiwan en vue d'un atelier de formation sur les systèmes d'énergies renouvelables connectés au réseau, destiné aux ingénieurs et responsables des compagnies d'électricité (juillet 2009). Fonds fournis pour permettre la participation de <i>Willies Electrical</i> (Îles Salomon) et <i>Sustainable Development Ltd</i> (PNG) à un atelier régional sur les énergies renouvelables. 			
			Frais de personnel	168 241	115 373
			Frais de fonctionnement	773 958	446 599
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	942 199	561 971
<p><i>La différence entre les dépenses prévues et effectives est due au démarrage tardif du projet et certaines activités prévues pour 2008 seront mises en œuvre en 2009.</i></p>					

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 2 ressortissants de pays insulaires océaniques formés à la conception de projets utilisant des énergies renouvelables. Au moins 2 pays insulaires océaniques dotés de comités nationaux de coordination sur l'énergie et de mandats, de stratégies et de plans précis en la matière. Au moins 1 étude de faisabilité réalisée et présentée à des bailleurs potentiels 	<ul style="list-style-type: none"> Un représentant de <i>Kiribati Solar Energy Company</i> et un autre de <i>Ha'apai Solar Electricity Inc.</i> ont suivi un atelier de 2 semaines sur la conception et l'entretien des systèmes solaires photovoltaïques. Atelier régional sur les applications technologiques des énergies renouvelables suivi par les compagnies d'électricité de 7 petits États insulaires (Îles Cook, Kiribati, Nauru, Nioué, Îles Marshall, Tokélaou et Tuvalu) et 25 participants. Projet de politique énergétique nationale des Îles Cook examiné. Lancement du processus (appel à propositions) en vue d'une étude de faisabilité sur l'hydroélectricité à Talise (Vanuatu). 			
2.3.5 Soutien à l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO)	<ul style="list-style-type: none"> Conseils sur la conformité au Protocole de Montréal fournis à au moins 2 pays. 	<ul style="list-style-type: none"> Conseils fournis aux EFM, à Nauru, aux Tonga, à Tuvalu et à Vanuatu sur la possibilité de mise en œuvre de la stratégie régionale dans ces pays par le biais de la formation des douanes. Cette formation devrait être proposée en 2009. Conseils sur les questions de conformité fournis à tous les pays insulaires océaniques lors de la 19e Conférence du PROE. 		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	17 269	18 804
			Frais de fonctionnement	2 188	3 083
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	19 457	21 888

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Volet : 2.4 – Gestion des déchets et lutte contre la pollution

Objectif : Améliorer la capacité des États et Territoires océaniques à gérer la pollution marine, les déchets dangereux, les déchets solides, l'évacuation des eaux usées et les autres sources de pollution d'origine terrestre

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)		
			Prévues	Effectives	
2.4.1 Soutien au contrôle de la pollution marine par les États et territoires océaniques	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie à au moins 5 pays insulaires océaniques en vue du respect de leurs obligations au titre d'AME (Nouméa, OMI et autres conventions pertinentes) et amélioration des réseaux régionaux et de la représentation à l'OMI. Assistance technique et stratégique fournie sur demande à tous les pays insulaires océaniques. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie à la PNG par le biais des cours de formation nationale sur la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (Convention OPRC) et le Protocole sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses (OPRC-HNS) couvrant la pollution par les hydrocarbures et l'entretien du matériel. Assistance technique fournie à la PNG lors d'un déversement d'hydrocarbures à Port Moresby probablement dû à une fuite provenant d'une conduite appartenant à Mobil Oil. Assistance technique fournie et document conjoint (PROE/Australie) sur l'institutionnalisation des installations portuaires régionales de réception des déchets présenté à la 58e réunion du Comité de protection du milieu marin de l'OMI (octobre). Assistance technique fournie à trois pays insulaires océaniques (Îles Marshall, Kiribati et Fidji) pour les aider à respecter les obligations découlant des protocoles à la Convention de Nouméa et de la Convention OPRC. Assistance technique sur la pollution marine fournie aux Îles Marshall. Les demandes reçues fin novembre des Îles Salomon, du Samoa et de Nauru, en vue de la fourniture de matériel de lutte contre les déversements d'hydrocarbures, seront traitées en 2009. Assistance technique et conseils sur la législation de la pollution marine fournis à Nauru et aux Fidji en vue de l'élaboration de lois en 2009. Assistance technique et conseils sur la pollution marine et la protection de l'environnement fournis à Kiribati. 			
			Frais de personnel	66 899	58 370
			Frais de fonctionnement	115 848	61 662
			Frais d'investissement	3 000	1 590
			Sous-total	185 747	121 622
			<p><i>Le financement de ce projet, devant provenir de l'OMI (environ 66 660 dollars), n'a toujours pas été obtenu.</i></p>		

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Ateliers nationaux sur la pollution marine liée aux transports maritimes organisés aux Fidji, aux Palaos, aux Îles Cook, aux États fédérés de Micronésie et à Tuvalu. • Évaluation des risques réalisée sur les sites de trafic maritime à haut risque, avec carte et description des méthodes de transport pour recenser les zones à haut risque dans la région et dans chaque pays. • Activités d'éducation et de sensibilisation achevées. • Assistance technique fournie aux pays et territoires insulaires océaniques concernant la gestion des plans d'intervention en cas de déversements. • Assistance technique fournie à la demande des pays et territoires insulaires océaniques en cas de déversements en mer. • Assistance fournie à la demande des pays et territoires insulaires océaniques concernant la rédaction de lois. • Gestion environnementale appuyée/améliorée dans au moins 3 pays et territoires insulaires océaniques. • Appui aux demandes d'assistance sur les stratégies et plans d'action concernant les épaves de la Seconde Guerre mondiale. • Bilan indépendant de la stratégie et du plan de travail du PACPOL achevé et, si nécessaire, révision de la stratégie effectuée. • Atelier régional sur la gestion des déversements d'hydrocarbures et les équipements associés organisé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formation d'une demi-journée sur la pollution marine organisée avec succès pour le Comité national sur la pollution marine (Fidji). • Atelier national sur la pollution marine organisé avec succès en PNG. • Cette activité a été reportée au 2e trimestre 2009 pour coïncider avec les travaux de gestion sur les eaux de ballast dans le cadre de la Stratégie régionale relative à l'introduction d'organismes marins nuisibles par les navires dans les pays insulaires du Pacifique (SRIMP-PAC) car l'atelier sur la gestion des eaux de ballast et les données biologiques de base des ports organisé en concertation avec l'OMI a été reporté du 4e trimestre 2008 au 1er trimestre 2009. • Activités d'éducation et de sensibilisation menées en 2008 aux Îles Marshall, aux Fidji, à Kiribati, aux Îles Salomon, à Nauru et en PNG. • Assistance technique fournie à 5 pays insulaires océaniques (Fidji, Kiribati, PNG, Îles Marshall et Samoa) en vue de la mise à jour de leurs plans nationaux d'intervention en cas de déversements en mer (NATPLAN). • Aucune demande reçue. • Voir ci-dessus. • Assistance technique fournie au niveau régional à tous les participants à l'atelier régional sur la gestion portuaire, organisé aux Fidji en association avec la CPS. • Effort de collaboration avec le comité technique des autorités portuaires des pays océaniques en vue de la formulation d'un projet de plan d'intervention en cas de déversements d'hydrocarbures. • Demande d'assistance reçue des EFM en octobre ; assistance prévue pour mars 2009. • Bilan de la stratégie reporté au 2e trimestre 2009 pour coïncider avec le financement de l'OMI. • Financement fourni en vue de la participation de 4 pays insulaires océaniques (Fidji, Îles Marshall, Samoa et Tonga) à un atelier OMI/OPCR de niveau II organisé à l'<i>Australia Marine Oil Spill Centre (AMOSC)</i> à Geelong (Australie). 	

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
				Prévues	Effectives
2.4.2 Soutien à la gestion des substances et déchets dangereux par les pays et territoires océaniques	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance technique fournie à au moins 4 pays insulaires océaniques en vue du respect de leurs obligations au titre d'AME sur les substances chimiques. • Directives océaniques spécifiques visant la bonne gestion des substances chimiques et dangereuses élaborées et mises à jour. • Assistance technique fournie à au moins 3 pays en vue du renforcement de leurs systèmes de gestion des déchets dangereux. • Conseils et assistance techniques fournis à la demande des pays et territoires insulaires océaniques concernant la gestion des catastrophes chimiques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance technique fournie à Kiribati concernant la préparation de son rapport annuel à la Convention de Waigani. • Assistance fournie à Kiribati sur le processus de la Convention de Waigani, en vue du transport des huiles usagées aux Fidji. • Assistance technique fournie aux Tonga sur le processus de la Convention de Waigani pour faciliter l'envoi de batteries au plomb usagées en vue de leur recyclage. • Directives sur la gestion de l'amiante et des déchets d'activités de soins élaborées et placées sur le site web du PROE. Le travail se poursuit par ailleurs sur l'élaboration d'une directive sur la bonne gestion des huiles usagées et des encombrants à l'échelon régional. • Assistance technique et conseils fournis au Samoa en vue de la préparation d'une proposition au Programme de démarrage rapide de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) visant le renforcement de son système de gestion des produits chimiques. • Assistance fournie à la PNG, à Tuvalu et au Samoa en vue de la préparation de leurs priorités relatives au FEM et de la mise en œuvre des activités des plans nationaux de mise en œuvre. • Conseils techniques fournis à Kiribati sur la mise en œuvre du projet de la SAICM. • Assistance technique et conseils fournis au Samoa concernant l'exposition possible des ouvriers du bâtiment à des substances potentiellement dangereuses. • Assistance technique et conseils également fournis à Kiribati concernant la gestion des produits chimiques agricoles dont la date limite de conservation a été dépassée. 			
			Frais de personnel	36 459	41 035
			Frais de fonctionnement	17 688	62 795
			Frais d'investissement	2 500	1 922
		Sous-total	56 647	105 752	
			<p><i>Le personnel a réussi à mobiliser des fonds supplémentaires de diverses sources qui ont permis d'accroître les réalisations relevant de ce résultat.</i></p>		

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
				Prévues	Effectives
2.4.3 Élaboration et exécution de plans nationaux de mise en œuvre de la Convention de Stockholm	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie à au moins 2 pays insulaires océaniques pour l'élaboration de leurs plans nationaux de mise en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie à Kiribati et à Nauru en vue de l'examen de la version finale de leur plan national de mise en œuvre. 	Frais de personnel	36 459	36 747
			Frais de fonctionnement	23 963	9 875
	Frais d'investissement	1 500	0		
	Sous-total	61 922	46 622		
				11 275 \$ de financements non garantis n'ont pu être obtenus.	
2.4.4 Soutien à la gestion des déchets solides et liquides par les pays et territoires océaniques	Augmentation de la capacité des pays et territoires insulaires océaniques à gérer les déchets solides grâce à : <ul style="list-style-type: none"> Personnel de tous les pays et territoires insulaires océaniques formé à la gestion des déchets solides dans le cadre de l'atelier régional. 	<ul style="list-style-type: none"> Aucun atelier régional de formation n'a eu lieu mais une réunion régionale a été organisée pour réviser le plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie régionale. Le nouveau plan d'action, adopté par la 19e Conférence du PROE, définit l'assistance fournie par le Secrétariat en matière de gestion des déchets solides. 	Frais de personnel	76 233	86 687
			Frais de fonctionnement	114 458	124 122
	Frais d'investissement	0	327		
	Sous-total	190 691	211 135		
				Des fonds supplémentaires obtenus auprès du JICA ont permis d'accroître le nombre d'activités relevant de ce résultat.	
	<ul style="list-style-type: none"> Cours de formation nationaux organisés dans au moins 4 pays et territoires insulaires océaniques. 	<ul style="list-style-type: none"> Formation dispensée dans le cadre des ateliers sur la stratégie nationale de gestion des déchets aux EFM (élimination et minimisation des déchets), aux Îles Marshall (minimisation des déchets) et aux Îles Salomon (élimination des déchets). Formation, conseils techniques et soutien fournis aux communautés de Kiribati (Betio, Bonriki) en vue de l'élaboration de campagnes de nettoyage. Cours de formation sur la gestion des décharges semi-aérobies organisés au Samoa avec la participation des EFM (état de Kosrae). 			
	<ul style="list-style-type: none"> Proposition de cours universitaire élaborée et envoyée à des bailleurs potentiels. 	<ul style="list-style-type: none"> Grandes lignes d'un projet de cours d'enseignement supérieur élaboré conjointement avec l'USP. Ce travail faisait parti d'une proposition soumise à l'AFD concernant un projet régional sur les déchets solides. 			
	Contribution à l'élaboration de stratégies nationales sur les déchets : <ul style="list-style-type: none"> projets de stratégies élaborés. 	<ul style="list-style-type: none"> Ateliers nationaux organisés dans 4 pays et territoires insulaires océaniques en vue de l'élaboration de stratégies nationales de gestion des déchets solides : Îles Salomon, EFM, Îles Marshall et Nauru. Projets de stratégie élaborés pour les Îles Salomon et Nauru. 			

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> Assistance financière et plans de mise en œuvre reçus par 4 pays et territoires insulaires océaniques pour leurs activités stratégiques de gestion des déchets 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie à quatre pays et territoires insulaires océaniques en vue de l'élaboration de plans d'action pour la mise en œuvre de la stratégie de gestion des déchets : Îles Salomon, EFM, Îles Marshall et Nauru. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Augmentation du financement des bailleurs aux projets de mise en œuvre 		
	Financement de la gestion des déchets à l'aide d'instruments économiques : <ul style="list-style-type: none"> Directive publiée. 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de directive élaborée en vue de l'application des instruments économiques. 	
	Amélioration du rapport coût-efficacité : <ul style="list-style-type: none"> Propositions de conversion semi-aérobique pour 2 pays et territoires insulaires océaniques. 	<ul style="list-style-type: none"> La modernisation d'un site d'élimination a eu lieu dans un pays insulaire océanique (état de Kosrae dans les EFM) suite à la formation dispensée dans le pays. Les autres activités de promotion de la méthode semi-aérobique comprennent la visite par les Samoa américaines de la décharge du Samoa, la fourniture ultérieure d'informations et de conseils spécifiques, et des exposés sur cette méthode présentés lors de 4 ateliers réunissant plus de 170 participants. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Directive publiée. 	<ul style="list-style-type: none"> Version préliminaire élaborée sur la gestion des décharges semi-aérobies. 	
	Minimisation accrue des déchets : <ul style="list-style-type: none"> Dossier publié et distribué. 	<ul style="list-style-type: none"> Dossier de sensibilisation à la question des déchets élaboré. 	
	Amélioration de la communication, des données et de l'analyse : <ul style="list-style-type: none"> Plan d'action mis à jour. 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de plan d'action préparé. 	
	Amélioration de la gestion des déchets difficiles : <ul style="list-style-type: none"> Programme pilote achevé avec succès. Directive publiée. 	<ul style="list-style-type: none"> Phase I du programme pilote de collecte et d'exportation des encombrants menée à bien Kiribati. Décision prise concernant le besoin d'obtenir des informations complémentaires sur la situation des pays avant d'élaborer des directives. 	
	Amélioration des capacités <ul style="list-style-type: none"> Participants d'au moins 10 pays et territoires insulaires océaniques formés sur les questions stratégiques liées aux déchets. 	<ul style="list-style-type: none"> Ateliers d'élaboration des stratégies nationales de gestion des déchets organisés aux Îles Salomon, aux EFM, aux Îles Marshall et à Nauru. Ces ateliers ont offert une formation sur l'élaboration de stratégies et sur les questions de fond relatives aux déchets. 	
	Assistance à la gestion des déchets sur les atolls : <ul style="list-style-type: none"> Deux propositions prêtes à être soumises aux bailleurs. 	Aucune proposition n'a été élaborée ni reçue concernant la minimisation des déchets sur les atolls.	
	Assistance sur les systèmes de réglementation pertinents : <ul style="list-style-type: none"> Assistance en matière de législation/réglementation reçue par 2 pays et territoires insulaires océaniques. 	<ul style="list-style-type: none"> Contribution au projet de loi du Samoa sur la gestion des déchets. 	

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Volet : 2.5 – Politique et planification environnementales

Objectif : Fournir des outils pour améliorer les moyens d'adaptation aux pressions et aux nouvelles menaces et possibilités en s'appuyant sur des évaluations intégrées et des processus de planification

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars É.-U.)																	
				Prévues	Effectives															
2.5.1 Utilisation des EIE et d'outils et de mécanismes de planification environnementale par les pays et territoires insulaires océaniques	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 4 activités prioritaires entamées et 2 terminées. 	<ul style="list-style-type: none"> Examen et rapports régionaux sur les besoins du Pacifique en matière de gestion intégrée, recensant les priorités en matière de renforcement des capacités sur l'évaluation des impacts, présentés lors d'une manifestation parallèle de la 19e Conférence du PROE. Participation des responsables des EIE de 7 pays insulaires océaniques (Tuvalu, Kiribati, Samoa, Fidji, Îles Cook, EFM et Îles Salomon) à des cours de formation et des activités connexes organisés dans le cadre de la 28e réunion de l'<i>International Association for Impact Assessments</i> et à un atelier régional sur l'évaluation des impacts (avec l'appui du ministère australien de l'environnement, de l'eau, du patrimoine et des arts). 																		
	<ul style="list-style-type: none"> Soutien et conseils techniques fournis à au moins 3 pays 		<ul style="list-style-type: none"> Conseils techniques fournis (observations du PROE) concernant les EIE de grands projets aux Îles Marshall (pisciculture à Majuro) et Kiribati (dragage de chenaux). Assistance technique fournie en vue de la formulation et de l'examen des réglementations et directives sur les EIE à Nioué (en collaboration avec la SOPAC), aux Îles Salomon et à Tuvalu. Formation sur les EIE dispensée aux Îles Salomon et à Vanuatu, en collaboration avec l'Université de l'Otago, dans le cadre du développement des capacités de gestion durable des sols, et à Nioué, en collaboration avec la SOPAC, dans le cadre du développement des capacités de mise en œuvre des politiques de gestion des ressources côtières. 	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Prévues</td> <td>Effectives</td> </tr> <tr> <td>Frais de personnel</td> <td>42 315</td> <td>38 211</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td>13 188</td> <td>3 897</td> </tr> <tr> <td>Frais d'investissement</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sous-total</td> <td>55 503</td> <td>42 108</td> </tr> </table>		Prévues	Effectives	Frais de personnel	42 315	38 211	Frais de fonctionnement	13 188	3 897	Frais d'investissement	0	0	Sous-total	55 503	42 108	<p><i>La sous-utilisation des crédits est due au financement par les pays de certains déplacements dans le cadre des travaux sur l'évaluation de l'environnement.</i></p>
	Prévues	Effectives																		
Frais de personnel	42 315	38 211																		
Frais de fonctionnement	13 188	3 897																		
Frais d'investissement	0	0																		
Sous-total	55 503	42 108																		

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
				Prévues	Effectives
2.5.2 Soutien à la mise en œuvre de stratégies nationales pour le développement durable par le truchement de processus nationaux de planification environnementale	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie à au moins 3 pays en vue de l'élaboration ou de la mise en œuvre de leurs stratégies nationales de développement durable. Au moins deux modèles préparés pour intégrer les questions d'environnement dans la planification du développement national. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie à Nioué en vue de l'examen de son plan stratégique intégré actuel et de l'élaboration de sa nouvelle édition pour 2009-2012. Conseils techniques fournis en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre des SNDD de Kiribati, de Tuvalu et des Îles Salomon lors de la tenue de leurs réunions nationales respectives avec les bailleurs. Un atelier régional d'intégration des questions d'environnement a été organisé pour renforcer les capacités nationales dans ce domaine et pour élaborer des directives communes en la matière. Contribution à l'élaboration du plan d'action national du Samoa visant l'intégration de la gestion des risques de catastrophes dans la planification du développement (en collaboration avec la SOPAC). 			
			Frais de personnel	72 076	71 579
			Frais de fonctionnement	11 118	115 029
			Frais d'investissement	0	196
			Sous-total	83 194	186 804
			<i>Des fonds supplémentaires d'environ 100 000 \$ ont été obtenus de NZAID pour financer de nouvelles activités.</i>		
TOTAL PROGRAMME 2				Prévues	Effectives
			Frais de personnel	1 138 981	1 145 825
			Frais de fonctionnement	2 495 644	1 579 719
			Frais d'investissement	11 700	4 441
			TOTAL	3 646 325	2 729 985

PROGRAMME 2 : AVENIRS OCÉANIENS

3. DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Objectif : Garantir l'existence de politiques et de services propres à contribuer à la réalisation des objectifs des programmes du Secrétariat et à l'efficacité de l'Organisation.

La direction générale assure la conduite des opérations du Secrétariat et définit ses orientations stratégiques. Les services administratifs permettent d'assurer efficacement l'exécution des deux programmes stratégiques du Secrétariat et de fournir des conseils administratifs et financiers à la direction.

Les services administratifs couvrent les finances, les ressources humaines et l'administration, les technologies de l'information et la communication, la documentation et les publications.

Résumé des objectifs et principales réalisations de 2008 :

En 2008, la direction générale s'est attachée à orienter les activités du Secrétariat et à promouvoir les partenariats pour développer les programmes ; les services administratifs se sont efforcés de fournir des services efficaces pour permettre aux deux programmes stratégiques et à la direction d'atteindre leurs objectifs et d'aider au mieux les pays et territoires insulaires océaniques. Cette action a été menée à bien grâce à la coordination professionnelle, la facilitation, la gestion et le suivi des activités et réalisations des deux programmes conformément au Programme de travail et au budget du Secrétariat pour 2008.

Principales réalisations :

- Préparation et soutien professionnel à la 19^e Conférence annuelle du PROE, à Pohnpei (États fédérés de Micronésie), du 4 au 11 septembre 2008.
- Obtention de l'avis sans réserve des commissaires aux comptes concernant les états financiers de 2008.
- Participation active et de haut niveau aux réunions régionales et internationales pour appuyer les pays et territoires océaniques.
- Révision et amélioration continues des procédures et processus de gestion des finances et biens de l'Organisation, des ressources humaines et de l'administration, de la communication, des publications, des technologies de l'information et des matériels d'information pour améliorer l'efficacité et les normes professionnelles au sein de l'Organisation.
- Missions dans plusieurs pays et territoires insulaires océaniques pour les consulter au sujet de leurs besoins et priorités.
- Fourniture d'informations et préparation de dossiers de haute qualité pour les conférences et négociations ; collaboration et coopération régionales sur l'élaboration de politiques ; formulation de directives pour faciliter la participation des pays et territoires océaniques.

Analyse financière comparative :

Budget total	Dépenses effectives	Part des dépenses
2 079 962 \$US	2 321 069 \$US	112 %

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
Volet : 3.1 - Direction générale					
Objectif : Contribuer à l'amélioration des performances grâce à une direction éclairée					
<ul style="list-style-type: none"> Soutien logistique aux Conférences du PROE 	<ul style="list-style-type: none"> Conférences bien organisées et documents de travail préparés et distribués en conformité avec le règlement intérieur. 	<ul style="list-style-type: none"> Les documents de travail de la 19^e Conférence du PROE ont été préparés et distribués aux Membres 6 semaines à l'avance. Le rapport de la Conférence a été publié sous format papier et électronique, en anglais et en français, et distribué à tous les Membres avant la fin de l'année. Le rapport annuel pour 2007 a été publié dans une présentation de haute qualité, semblable à celle des deux années précédentes. Les Membres ont reçu tous les documents nécessaires concernant la tenue de la 19^e Conférence du PROE. 		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	388 328	460 628
			Frais de fonctionnement	281 000	487 571
			Frais d'investissement	0	1 075
Sous-total			669 328	949 274	
<ul style="list-style-type: none"> Consultation avec les Membres. Maintien et renforcement des liens avec les bailleurs de fonds. 	<ul style="list-style-type: none"> Suites claires et appropriées données en temps utile à toute question relative à la mise en œuvre des politiques et du programme de travail. 	<ul style="list-style-type: none"> La direction a eu des entretiens trilatéraux réguliers avec l'AusAID et NZAID et des réunions mensuelles avec ces deux bailleurs/membres sur les programmes et autres questions d'intérêt commun. La direction a également maintenu des contacts réguliers et fructueux avec plusieurs autres bailleurs et partenaires importants, notamment avec les Membres sur les questions relatives aux politiques. 			
<ul style="list-style-type: none"> Amélioration de la coordination régionale et internationale 	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration de stratégies de financement pluriannuelles et recensement de nouvelles possibilités de financement. Bonne représentation lors des réunions annuelles du Conseil et des groupes de travail des organisations du CORP. 	<ul style="list-style-type: none"> Dialogue régulier avec les deux principaux bailleurs (Australie et Nouvelle-Zélande) sur un mémorandum d'accord visant le financement pluriannuel de l'organisation. La direction a continué d'accorder une haute importance aux réunions des groupes de travail du CORP et des dirigeants et organes directeurs des organisations membres afin de contribuer à leurs discussions. Le PROE a continué de coordonner plusieurs initiatives du Plan Pacifique concernant le développement durable et a activement participé à leur exécution. 			

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
<ul style="list-style-type: none"> Secrétariat géré de manière efficace et rationnelle. 	<ul style="list-style-type: none"> Secrétariat efficace. 	<ul style="list-style-type: none"> Plusieurs nouvelles politiques de gestion du personnel ont été élaborées pour améliorer l'efficacité opérationnelle de l'organisation et répondre aux problèmes les plus pressants dans ce domaine. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Examen réalisé et rapport distribué aux Membres pour examen et observations (Évaluation indépendante de l'Organisation). 	<ul style="list-style-type: none"> L'Évaluation indépendante de l'Organisation a été réalisée comme prévu et le rapport des examinateurs a été diffusé aux Membres 6 mois avant son examen lors de la 19e Conférence du PROE à Pohnpei (EFM) l'année dernière. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Examen réalisé et rapport distribué aux Membres pour examen et observations. (Évaluation à mi-parcours des stratégies des programmes.) 	<ul style="list-style-type: none"> L'évaluation à mi-parcours des stratégies des programmes a été réalisée en interne et le rapport a été diffusé aux Membres pour examen à la 19e Conférence du PROE à Pohnpei (EFM) l'année dernière. Les stratégies révisées ont été utilisées lors de la formulation du programme de travail et du budget pour 2009. 			
Volet : 3.2 - Information et communication					
Objectif : Fournir des systèmes d'information et de communication fiables et conviviaux					
TIC <ul style="list-style-type: none"> Gestion des bases de données de l'organisation et des programmes. 	<ul style="list-style-type: none"> Systèmes administratifs améliorés grâce aux bases de données et aux systèmes de gestion des données en place. 	<ul style="list-style-type: none"> La modification et l'amélioration de la base de données des manifestations (EDA) ont commencé et se poursuivent en 2009. Les améliorations permettent de mieux suivre les déplacements du personnel et de consigner les réalisations et le suivi à effectuer, et aident la direction à évaluer le rendement du personnel. Le gestionnaire de liste Lyris a été mis à jour avec l'installation de la version 10 et d'un serveur SQL externe qui augmente la taille de la base de listes. Le personnel a été formé à l'utilisation du portail SharePoint, de la base de données EDA, des forums et des listes. Les bases de données financières ont bénéficié du soutien nécessaire tandis que le personnel financier a été formé. La base de données sur les tortues (TREDS) a bénéficié d'un soutien régulier. 		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	414 207	407 356
			Frais de fonctionnement	70 700	51 987
			Frais d'investissement	12 500	11 134
			Sous-total	497 407	470 477

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)
<ul style="list-style-type: none"> Fourniture d'assistance sur les TIC au Secrétariat. 	<ul style="list-style-type: none"> Informations sur les TIC fournies dans les délais prescrits à la direction. Sécurité du système informatique préservée. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapports hebdomadaires fournis à la direction par le biais du directeur administratif. Mise à jour des logiciels de sécurité, des logiciels antivirus et antispam, du filtrage de contenu Web et application régulière des correctifs de sécurité Windows. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Services informatiques fiables fournis au Secrétariat dans les délais prescrits. 	<ul style="list-style-type: none"> Soutien informatique à la 19^e Conférence du PROE (EFM). Formation du personnel du Secrétariat et de la région à l'utilisation des applications courantes. Soutien informatique quotidien fourni au Secrétariat. Achats groupés de matériel informatique sur une base trimestrielle. Collecte de données sur l'utilisation d'Internet en vue de sa facturation directe aux programmes. 	
<ul style="list-style-type: none"> Élaboration et mise à jour d'un processus de gestion des risques relatifs aux TIC 	<ul style="list-style-type: none"> Coût global des communications et des pannes système minimisé. 	<ul style="list-style-type: none"> Réalisation d'un plan antisinistre et création d'un système d'archivage en ligne qui aidera le personnel informatique à résoudre les problèmes et à restaurer les systèmes en cas de sinistre. Opérations quotidiennes obligatoires offrant un suivi des systèmes informatiques de sorte à réduire les temps d'immobilisation. Sauvegarde quotidienne garantissant la restauration des données en cas de perte. Mise à jour régulière du logiciel pare-feu pour protéger le réseau interne en cas d'effraction informatique. 	
<p>CID</p> <ul style="list-style-type: none"> Développement et maintenance des systèmes d'archivage. Maintien et amélioration de l'accès aux services bibliothécaires. 	<ul style="list-style-type: none"> Accès accru aux publications, matériels promotionnels et informations sur l'Organisation sur support papier et électronique 	<ul style="list-style-type: none"> 855 articles numérisés et accessibles en texte intégral dans la base de données du CID. Bibliothèques d'archivage des publications du PROE mises en place aux Îles Salomon, à Nauru et à Kiribati. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Réponses aux demandes de service de recherche et de documentation données dans les délais prescrits. 	<ul style="list-style-type: none"> Demandes formelles et informelles de recherche et de documents traitées efficacement pour répondre aux besoins du personnel du PROE et des partenaires et acteurs insulaires océaniques. 	

PROGRAMME 3:DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Bases de données bibliographiques actualisées et accessibles. Documents pertinents recensés, catalogués et saisis dans la base de données de la bibliothèque et disponibles sous un format exploitable. • Collection étendue et actualisée sur les principaux sujets environnementaux concernant le Pacifique de sorte à répondre aux besoins du PROE et des parties prenantes de la région. • Les parties prenantes sélectionnées — y compris les bibliothèques de référence — ont reçu des exemplaires des publications du PROE dans les délais prévus et sur un support approprié. 	<ul style="list-style-type: none"> • Site web du CID mis à jour et nouvelles ressources en ligne développées pour améliorer l'accès aux données critiques sur l'environnement. 1010 nouvelles acquisitions cataloguées dans la base de données du CID. • Identification et acquisition rétroactive de littérature environnementale essentielle pour la région, grâce à des fonds du PEIN, pour mettre à jour les ouvrages papier disponibles au centre d'information régional du PROE et ainsi répondre aux besoins des Membres. • Demandes de publications et d'ouvrages de sensibilisation traitées efficacement pour répondre aux besoins des partenaires et acteurs insulaires océaniques. 	
<p><u>PUBLICATIONS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Production et diffusion de publications et de supports de sensibilisation et d'éducation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Publications de haute qualité produites sur supports papier et électronique. • Logiciels et méthodes de production actualisés. • Contenu du site web actualisé et développé. • Communications électroniques améliorées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réalisation en interne, pour la première fois depuis plusieurs années, de la mise en page du Rapport annuel 2007, ce qui a permis de réaliser des économies tout en maintenant la qualité de la publication. • Publication de plusieurs autres documents de haute qualité pour les programmes. • Diffusion mensuelle de la Chronique du PROE (SPREP Highlights) sous format électronique et de plusieurs articles sur le respect des AME. • La mise à jour des logiciels de production a été reportée à 2009 pour des raisons financières. • Mise en place d'un système de suivi des travaux utilisé par tous les employés. • Travail préliminaire à l'élaboration d'un système de recouvrement des coûts. • Site web du PROE maintenu et actualisé. • Création de sous-sites pour l'Année océanique des récifs coralliens (2008) et la Table ronde sur le changement climatique. • Fourniture de toutes les publications sous format électronique. • Amélioration du système de modèles pour les communications électroniques du PROE. 	

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
	<ul style="list-style-type: none"> Autres activités 	<ul style="list-style-type: none"> Communiqués de presse hebdomadaires du PROE largement diffusés. Colonne mensuelle du directeur du PROE publiée dans le magazine <i>Island Business</i>. Articles du PROE dans diverses publications et bulletins soumis sur demande. Coordination de la publicité et de la sensibilisation avec les médias océaniques. 			
Volet : 3.3 - Finances					
Objectif : Fournir des informations et des rapports transparents, explicables et opportuns					
<ul style="list-style-type: none"> Présentation en temps opportun d'états financiers fiables à la Conférence du PROE. 	<ul style="list-style-type: none"> Comptes annuels et rapports budgétaires préparés dans les délais prescrits et avis sans réserve obtenu des commissaires aux comptes. 	<ul style="list-style-type: none"> Obtention de l'avis sans réserve des commissaires aux comptes concernant l'exercice 2007 pour la 19^e Conférence du PROE. Préparation du budget de 2009 amendé et approuvé par la 19^e Conférence. 		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	274 187	277 920
<ul style="list-style-type: none"> Présentation en temps voulu de rapports financiers fiables aux bailleurs de fonds. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapports financiers appropriés préparés et fournis aux bailleurs dans les délais prescrits. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapports financiers acceptés par les bailleurs Fourniture aux bailleurs dans les délais prévus des rapports financiers et des audits sans réserve conformément aux normes en la matière 	Frais de fonctionnement	57 500	147 109
			Frais d'investissement	3 000	729
<ul style="list-style-type: none"> Présentation de rapports de gestion financière à la direction et aux programmes. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapports de gestion et d'audit et rapports financiers disponibles en temps opportun Règlement financier, politiques et procédures régulièrement mis à jour et dûment appliqués. 	<ul style="list-style-type: none"> Fourniture de services financiers à l'ensemble de l'Organisation. Suivi continu des systèmes et processus comptables pour veiller au respect du règlement financier et des politiques et procédures financières 	Sous-total	334 687	425 758
			<ul style="list-style-type: none"> Rapports de gestion et financiers produits en temps opportun 	<ul style="list-style-type: none"> Préparation et diffusion mensuelles des rapports financiers et budgétaires requis par la direction et les chargés de programmes 	
<ul style="list-style-type: none"> Fourniture de processus de gestion intégrée des risques financiers. 	<ul style="list-style-type: none"> Processus de gestion des risques financiers élaboré Fonds investis dans des placements garantis à haut rendement. 	<ul style="list-style-type: none"> Risques financiers et processus examinés et mesures prises pour compenser les faiblesses recensées. Système comptable mis à jour et agents financiers formés à la nouvelle version du logiciel comptable. Planification et gestion de l'investissement des fonds excédentaires dans des dépôts bancaires à court terme. 			

PROGRAMME 3: DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
Volet : 3.4 - Administration					
Objectif : Utiliser des systèmes de gestion du personnel et d'administration efficaces					
<ul style="list-style-type: none"> Gestion du recrutement et de l'orientation du personnel ainsi que des prestations sociales associées. 	<ul style="list-style-type: none"> Règlement du personnel, valorisation du personnel, conditions de travail et politiques, procédures et systèmes concernant les ressources humaines révisés et actualisés en permanence et dûment appliqués. 	<ul style="list-style-type: none"> Suivi continu de la bonne application du règlement du personnel révisé et mis à jour. Attention attirée sur les RH en tant que domaine d'activité essentiel au développement et au bien-être des agents du PROE. Poursuite de la période d'essai du projet de politique de recrutement et de sélection — Présentation des enseignements à la direction — Retours d'information intégrés dans la politique révisée — RH représentées dans tous les processus de recrutement. Fourniture efficace de conseils et services sur tous les aspects de la gestion des ressources humaines. 		Prévues	Effectives
			Frais de personnel	262 390	193 217
			Frais de fonctionnement	287 150	253 793
			Frais d'investissement	29 000	28 550
			Sous-total	578 540	475 559
<ul style="list-style-type: none"> Mise en place de systèmes de gestion des performances du personnel. 	<ul style="list-style-type: none"> Systèmes de gestion des performances du personnel régulièrement révisés et actualisés. Conseils et services efficaces fournis en temps opportun concernant les ressources humaines. 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de système de gestion des performances examiné par la direction. Conseils sur les RH fournis en temps opportun et compatibles avec le règlement du personnel et les politiques et procédures existantes. RH collaborant avec le Comité du personnel et la direction sur les préoccupations du personnel. 			
<ul style="list-style-type: none"> Gestion de l'infrastructure et des biens du Secrétariat. 	<ul style="list-style-type: none"> Biens du Secrétariat protégés et correctement entretenus. 	<ul style="list-style-type: none"> La sécurité de tous les biens du Secrétariat continue d'être une priorité — Assurance souscrite — Améliorations réalisées en termes de priorité et de fonds disponibles — Services sous-traités et suivis en continu pour l'entretien de tous les biens. 			

PROGRAMME 3:DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Résultat	Indicateurs vérifiables Correspondant aux activités	Réalizations de 2008	Dépenses prévues et effectives au 31 décembre 2008 par résultat-clé (dollars E.-U.)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Procédures et systèmes administratifs révisés et actualisés en permanence et dûment appliqués. 	Procédures et processus révisés et restructuration visant à renforcer l'assistance fournie pour garantir l'efficacité des services généraux et d'entretien dans les domaines suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Gestion des dossiers • Gestion des biens • Registre des immobilisations, plan de maintenance et assurance • Transport, nettoyage et entretien. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Services administratifs efficaces fournis en temps opportun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les services d'appui administratif continuent d'être fournis de manière efficace et rationnelle. 			
TOTAL PROGRAMME 3					
			Prévues	Effectives	
			Frais de personnel	1 339 112	1 339 121
			Frais de fonctionnement	696 350	940 460
			Frais d'investissement	44 500	41 488
			TOTAL	2 079 962	2 321 069