

État d'avancement des projets de l'Alliance FEM-Pacifique au 2 juillet 2010

Projets	Pays participants	Organisme d'exécution du FEM	Subvention du FEM M \$US	Observations	
Diversité biologique					
1	Micronesia Challenge	EFM, Îles Marshall, Palaos.	PNUE	6	Projet en cours de mise en œuvre grâce à un cofinancement. Descriptif de projet approuvé par la Directrice générale du FEM
2	Lutte contre les espèces envahissantes	EFM, Îles Cook, Îles Marshall, Kiribati, Nioué, Palaos, PNG, Samoa, Tonga, Vanuatu.	PNUE	3,5	Descriptif de projet en cours de finalisation
3	Initiative Triangle corallien	EFM, Fidji, Îles Salomon, Palaos, PNG, Timor Leste, Vanuatu.	BA&D	9,5	Descriptif de projet en cours de finalisation
4	Gestion des aires forestières protégées	Fidji, Nioué, Samoa, Vanuatu.	FAO	7,3	En cours de mise en œuvre
5	Gestion des aires forestières protégées	PNG	PNUD	7,7	Descriptif de projet en cours de finalisation
6	Aire protégée des îles Phoenix	Kiribati	PNUE	1,0	Activités en cours grâce à un cofinancement. Descriptif de projet en cours de finalisation
7	Activités de renforcement des capacités	Timor Leste	PNUD	0,3	En cours de mise en œuvre
8	Activités de renforcement des capacités	Tuvalu	PNUD	0,2	En cours de mise en œuvre
9	Activités de renforcement des capacités	Tonga	PNUD	0,1	En consultation avec les organes/pays concernés
10	Conservation intégrée des îles et conservation communautaire de la biodiversité	Îles Cook, Nauru, Tonga, Tuvalu	PNUE	1,7406	FIP et PPG approuvés et préparation du descriptif du projet entamée
Total : Diversité biologique				37,3406	
Adaptation au changement climatique					
11	PACC	EFM, Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Nauru, Nioué, Palaos, PNG, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.	PNUD	14,8225	En cours de mise en œuvre

Projets		Pays participants	Organisme d'exécution du FEM	Subvention du FEM M \$US	Observations
12	Mise en œuvre des PANA	Tuvalu	PNUD	3,3495	Descriptif de projet en cours de finalisation
13	Mise en œuvre des PANA	Vanuatu	BM	3,0	Descriptif de projet en cours de finalisation
14	Mise en œuvre des PANA	Samoa	PNUD	4,45	En cours de mise en œuvre
15	Mise en œuvre des PANA	Timor Leste	PNUD	0,2	Informations non disponibles
16	Mise en œuvre des PANA	Kiribati	BM	3,3	Descriptif de projet en cours de finalisation
17	Mise en œuvre des PANA	Îles Salomon	BM	5,0	Nouvelle soumission du FIP requise
Total : Adaptation au changement climatique				34,122	
Atténuation du changement climatique					
18	ADMIRE	Îles Marshall	PNUD	1,1	En cours de mise en œuvre
19	Développement économique durable grâce aux énergies renouvelables (SEDREA)	Palaos	PNUD	1,1	En cours de mise en œuvre
20	Promotion du rendement énergétique dans le Pacifique	Îles Cook, Samoa, Tonga, Vanuatu.	BA5D	6	Descriptif de projet en cours d'élaboration
21	Énergies renouvelables régionales	Îles Salomon, Kiribati, PNG, Vanuatu.	BM	3,96	FIP multipays élaboré mais devant être soumis à nouveau en tant que projets nationaux de moyenne envergure
22	Accélération de l'utilisation des technologies d'exploitation des énergies renouvelables	Nauru, Nioué, Tuvalu.	PNUE	1,5	Descriptif de projet en cours de finalisation
23	Énergies renouvelables régionales	Fidji	PNUD	1,0725	Descriptif de projet en cours de finalisation
Total : Atténuation du changement climatique				14,7325	

Projets		Pays participants	Organisme d'exécution du FEM	Subvention du FEM M \$US	Observations
Eaux internationales					
24	GIRE	EFM, Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, Palaos, PNG, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.	PNUD/ PNUÉ	10,72295	En cours de mise en œuvre
POP					
25	Suivi des POP	Fidji, Îles Salomon, Kiribati, Nioué, Palaos, Samoa.	PNUÉ	0,517	En cours de mise en œuvre
26	Plan national de mise en œuvre	Îles Cook	PNUD	0,29075	En cours de mise en œuvre
27	Gestion intégrée des déchets solides et dangereux et des POP	EFM, Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Kiribati, Nauru, Nioué, Palaos, PNG, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.	PNUÉ	3,5	Descriptif de projet en cours d'élaboration
28	Solutions de remplacement du DDT	Îles Salomon, PNG, Vanuatu.	PNUÉ	1,0	Aucun fait nouveau, projet probablement abandonné
Total : POP				5,30775	
Grand total				102 226 \$US (102 225 800)	