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RAPPORT DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES
CONCERNANT LE PROGRAMME DE TRAVAIL ET LE BUDGET POUR 2009

Introduction

Le rapport de suivi et d’évaluation des performances, soumis chaque année
aux Membres et & la Conférence du PROE conformément aux obligations
incombant au Directeur en vertu du reglement intérieur de la Conférence,
présente un résumé des activités menées par le Secrétariat et des
objectifs atteints au cours de I’année écoulée. Les performances sont
comparées a des indicateurs définis dans le budget programme pour
I’exercice 2009, qui correspond aux priorités du Plan d’action (2005-2009)
et aux résultats des programmes stratégiques (2004-2013).

Les autres documents produits par le Secrétariat comprennent notamment
les rapports sur les résultats et comptes financiers de I’exercice 2009 et le
rapport annuel du Directeur.

Evaluation générale des réalisations de 2009

Le PROE a continué d’ceuvrer en faveur de la protection et de
I’amélioration de I’environnement du Pacifique insulaire et notamment du
développement durable des écosystéemes et des ressources naturelles de la
région. Le théme de 2009 a été le changement climatique et la célébration
de I’Année océanienne du changement climatique par le Secrétariat et les
Membres et partenaires du PROE. Ces activités ont été appuyées par
plusieurs initiatives régionales, dont le Projet océanien d’adaptation au
changement climatique (PACC), lancé en juin 2009. La Table ronde
océanienne sur le changement climatique, organisée en République des
fles Marshall, a permis de réunir les Membres, partenaires et donateurs
autour de cette question. L’examen du changement climatique a atteint
son point culminant lors de la Conférence de Copenhague, organisée en
décembre sous I’égide de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Les Membres ont bénéficié du soutien du
Secrétariat avant et pendant ces importantes négociations.

Bien que le changement climatique ait été au coeur des préoccupations du
PROE en 2009, le Secrétariat a continué de fournir conseils et assistance
aux Membres dans de nombreux autres domaines, aux niveaux
communautaire, national, régional et international, conformément aux
cibles et objectifs approuvés par la Conférence du PROE. Des progrés ont
notamment été enregistrés dans les domaines suivants : gestion des
ressources naturelles, lutte contre la pollution, développement durable,
renforcement des capacités, formation, éducation et sensibilisation a
I’environnement.

Au cours de I’année écoulée, le processus de réforme du Cadre
institutionnel régional a donné au Secrétariat la possibilité de négocier
avec les institutions collaboratrices (les organisations du CORP) le role de
premier plan assumé par le PROE dans le domaine environnemental a
I’échelle régionale. Le Secrétariat a également développé ses relations
avec les bailleurs de fonds (dont I’UE). Tout ce travail était motivé par la
volonté d’apporter une aide efficace aux Membres insulaires océaniens. Le
Secrétariat a également continué de participer a de nombreux forums
internationaux sur I’environnement.

Les activités et réalisations de I’année 2009 sont détaillées dans le présent
document et seront présentées lors de la Conférence du PROE par les
membres du personnel qui en ont eu la charge.

Remarque concernant I’interprétation des données budgétaires et
des dépenses

Le budget programme pour 2009, qui forme la base du présent rapport, a
été diffusé aux Membres en juillet 2008 et approuvé par la Conférence en
septembre de la méme année. Bien que le programme de travail ait été
préparé en utilisant les meilleures informations disponibles au premier
semestre 2008, de nombreuses hypotheses et circonstances avaient changé
au moment de I’exécution du budget en janvier 2009

Ces hypotheses reposaient sur le paiement en début d’exercice de
I’intégralité des contributions des Membres, comme convenu lors de la
Conférence du PROE, les niveaux de financement anticipés des donateurs
et des taux de change relativement stables.

Le budget de I’exercice 2009 était équilibré comme d’habitude, ce qui
signifie que les dépenses estimées étaient égales aux recettes estimeées.
Les ressources totales approuvées pour ce budget par la 19° Conférence du
PROE s’élevaient a 7 647 074 dollars E.-U. Les dépenses engagées par le
Secrétariat ont toutefois atteint 8 914 245 dollars E.-U. (116 %) grace aux
fonds supplémentaires regus de diverses sources en cours d’exercice.

Budget total Dépenses totales Part des dépenses par
approuveé effectives rapport au budget
7 647 074 USD 8 914 245 USD 116 %
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1.

Objectif du programme :

ECOSYSTEMES INSULAIRES

Pays et territoires insulaires océaniens a méme de gérer les ressources insulaires et les écosystemes

océaniques de maniére durable et propre a entretenir la vie et les modes de subsistance

Au cours de I'année écoulée, le programme Ecosystémes insulaires a continué de fournir
une assistance technique et consultative aux Membres du PROE pour les aider a renforcer
leur gestion environnementale et & promouvoir le développement durable. Les faits
marquants de I'année ont été les suivants :

. Renforcement des capacités :

>
>

YV VY

Lancement du projet régional CE/PNUE sur les AME

Plans d’action nationaux et stratégies pour la biodiversité et intégration de la
biodiversité et du changement climatique dans 14 pays insulaires océaniens
Mise en ceuvre du Programme de travail de la CDB sur les aires protégées dans
14 pays insulaires océaniens

Evaluations ANCR réalisées pour la PNG, Kiribati, les Tles Marshall et les EFM
Quatriemes rapports nationaux de la CDB : Kiribati et Tonga

Financement du cours sur la conservation communautaire pour les fles du
Pacifique

Cours de formation sur la sOreté biologique organisé dans les territoires américains
Formation locale en gestion de projets sur les especes envahissantes dispensée
aux Fidji, au Samoa et a Kiribati

Besoins de développement des capacités en gestion de I'information recensés et
documentés dans les pays et territoires insulaires océaniens

. Convention de Ramsar :

»

>
>

Nouveau mémorandum pour 2009-2012 d'accord signé avec le Secrétariat de la
Convention

Assistance technique fournie aux fles Marshall, aux Tonga et a Nioué
Evaluation des besoins d'information pour les programmes de pays

. Gestion et conservation des espéces :

>

>

Création du Partenariat océanien sur les espéces envahissantes (PIP) avec 24
organisations membres

Approbation du financement pour la préparation (PPG) du projet régional sur les
especes envahissantes (3,5 millions de dollars) de I'Alliance FEM-Pacifique pour
un avenir viable

Directives pour la gestion des espéeces envahissantes dans le Pacifique imprimées
et distribuées

Projet de dératisation des iles Aleipata (Samoa) financé par le CEPF et exécuté
avec succes

Soutien aux activités régionales de la CMS et de la CITES

Poursuite du suivi régional des tortues marines — données regues de 16 pays et
territoires insulaires océaniens

»

>

Assistance fournie au Samoa dans le cadre de l'inventaire des baleines et des
dauphins
Plan d’action régional pour les requins achevé

Assistance technique aux territoires francais :

YV VYVVYV

Formation a la gestion participative des ressources — Polynésie francaise
Planification de la gestion communautaire du milieu marin — Wallis et Futuna
Analyse écorégionale — Polynésie frangaise

Lancement d’une étude sur le financement durable d'un réseau d’AMP — Polynésie
frangaise

Traduction frangaise des Directives pour la gestion des especes envahissantes
dans le Pacifique (pour impression et distribution en 2010)

Education et communication :

>

>
>
>

Célébration de I'’Année océanienne du changement climatique

Forum sur 'EDD organisé a I'USP

Atelier sur le marketing social et le changement climatique organisé dans le cadre
du Festival de la jeunesse du Pacifique

Année de la diversité biologique (2010) et projet de stratégie approuvés par la 20e
Conférence du PROE

Gestion des connaissances et analyse des SIG :

>

>

VY V

VV V¥V

Soutien a I'analyse des SIG apporté au Samoa pour I'évaluation environnementale
réalisée aprés le tsunami

Assistance technique sur les SIG de gestion et de conservation du milieu marin
fournie au Samoa, aux Fidji, aux Samoa américaines, aux Tles Cook et a Kiribati
Cartographie des zones clés pour la biodiversité aux lles Cook

Actualités sur I'environnement distribuées tous les mois a un réseau de plus de
350 partenaires et institutions

920 nouveaux matériels d’information ajoutés au catalogue de la bibliotheque du
PROE

Plus de 37 000 acces en ligne par mois a la bibliothéque virtuelle du PEIN
Création du portail d’'information sur le milieu marin du Pacifique insulaire —
http://www.pimrisportal.org

Budget total Dépenses effectives Part des dépenses

2207789$ 2535882% 115%
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Volet :

Objectif :

1.1 — Gestion des écosystémes terrestres

Promouvoir et soutenir la gestion durable et la conservation des écosystémes terrestres

Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $Us
Résultat 1.1.1 -  Gestion et mise en ceuvre des stratégies et accords internationaux et régionaux portant sur les écosystéemes appuyées
1.1.1.1 Soutien a la participation des | e Consultations préparatoires menées avant les * Projet d’ordre du jour et documents de travail de la 40e Dép Dép
pays et territoires insulaires grandes réunions pour aborder la portée des réunion du Comité permanent de la Convention de Ramsar prévues effectives
océaniens aux réunions et points de I'ordre du jour envoyés a toutes les parties aux fins de consultation Frais de personnel 172356 159017
manifestations sur les - — -
écosystemes. e Positions et stratégies régionales permettantde | ® !.es observatlonls regues concernant les points a I'ordre du fonclt:ir::nifnent 29 000 100 151
réaliser les priorités régionales définies avant les jour de la 40e réunion du Comité permanent de la Frai
grandes réunions et exprimées pendant celles-ci. Convention de Ramsar ont été intégrées dans la séance d’investriaslssement 4000 213
d’information du représentant régional.
e Appui fourni au représentant régional (Etats fédérés de Sous-total 205 356 259 381
Micronésie) pour présenter les positions de certains pays Des financements complémentaires ont été obtenus du
durant cette réunion. Secrétariat de la Convention de Ramsar pour financer
des travaux associés et d’autres activités
e Préparation de notes d’information avant les e Document d'information préparé pour la 40e réunion du
grandes réunions appuyée Comité permanent de la Convention de Ramsar et utilisé par
le représentant régional pendant les délibérations.
e Appuilogistique et technique fourni lors des e Appui logistique et technique fourni dans le cadre des réunion|
grandes réunions. de renforcement des capacités organisées par la CITES
concernant : les bénitiers ; et les avis de commerce non
préjudiciable pour les espéces marines répertoriées (cette
derniére devant se tenir en 2010).
e Appui logistique et technique fourni au représentant régional
la 40e réunion du Comité permanent de la Convention de
Ramsar, y compris les réunions informelles quotidiennes de
préparation aux séances pléniéres.
1.1.1.2 Initiatives de développement e Initiatives de développement des capacités e Atelier de renforcement des capacités organisé et appui

des capacités menées, et
assistance technique et
actions de sensibilisation
conduites pour promouvoir le
respect par les pays et
territoires insulaires
océaniens des accords
internationaux et régionaux
sur les écosystemes

congues et menées a bien pour permettre aux
pays insulaires océaniens de s’acquitter de leurs
obligations.

technique fourni a 14 pays insulaires océaniens sur les Plans
d’action nationaux et stratégies pour la biodiversité et
I'intégration de la biodiversité et du changement
climatique, en partenariat avec le Secrétariat de la CDB
(Fidji).

Atelier de développement des capacités organisé et appui
technique fourni a 14 pays insulaires océaniens pour
faciliter la mise en ceuvre du Programme de travail de la
CDB sur les aires protégées (Fidji).
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Consultation initiale et réalisation de I’ANCR de la PNG.
L’ANCR sera finalisée début 2010.

Réalisation d’une évaluation des besoins d’information des
pays insulaires océaniens parties a la Convention de
Ramsar. Ces informations contribueront directement a
|’élaboration du centre d’échange régional sur les AME
réalisée dans le cadre du projet CE/PNUE sur les AME.
Assistance technique a la réunion des parties concernées
par la révision du nouveau PANSB des Fidji — problémes de
capacité recensés et hiérarchisés.

Conseils techniques fournis pour permettre aux
pays insulaires océaniens de s’acquitter de leurs
obligations.

Appui technique et consultatif fourni aux Etats fédérés de
Micronésie en vue des travaux préparatifs a la désignation
de leur deuxiéme site Ramsar (Namdrik Atoll).

Appui fourni au projet SOPAC de gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) du Samoa grace a la
représentation au comité directeur pendant 2009.

Intéréts des pays insulaires océaniens promus
aupres des organes internationaux et régionaux

Nouveau mémorandum d’accord pour 2009-2012 signé
entre le PROE et le Secrétariat de la Convention de Ramsar

1.1.1.3 Assistance juridique fournie
concernant I'élaboration et
la mise en ceuvre de lois sur
les écosystéemes

Assistance juridique fournie en vue de la
ratification des accords internationaux et
régionaux par les pays insulaires océaniens

Discussions avec Nioué en vue d’une assistance du PROE sur
la ratification de la Convention de Ramsar

Assistance fournie aux Tonga en vue de la préparation des
documents nécessaires a la ratification de la Convention de
Ramsar (fiche descriptive, carte et instrument d’adhésion)

Assistance juridique fournie pour aider les pays
insulaires océaniens a élaborer des lois propices
au respect des obligations internationales et
régionales

Révision du plan de gestion « Live Reef Food Trade » de la
PNG

Centre d’échange sur les accords internationaux
et les lois nationales en place et appuyé

Pages web juridiques mises a jour
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$us

1.1.1.4 Ressources financiéres et
techniques recensées et
mobilisées pour appuyer
I’élaboration et la mise en
ceuvre d’initiatives de
gestion des écosystéemes

Ressources financiéres et techniques recensées
pour permettre I'élaboration et la mise en ceuvre
d’initiatives régionales ou nationales propices a
la conservation

Financement (15 000 €) obtenu du Fonds Pacifique en vue
de I'organisation en 2010 d’un atelier régional de révision du
Plan d’action régional pour les zones humides

Financement (15 000 SUS) obtenu de Taiwan en vue de
I’exécution en 2010 d’une activité régionale de formation
sur le suivi des mangroves

Propositions élaborées et soumises pour
permettre I"accés aux ressources financiéres et
techniques aux échelons régional ou
multinational

Propositions SMACFISH et MEMML élaborées pour le 10e
FED.

Appel a propositions pour le Fonds Ramsar de petites
subventions envoyé a toutes les Parties et ONG nationales
mais aucune proposition soumise. Ceci tient en partie au fait
que certaines Parties océaniennes exécutent actuellement
des projets financés par ce Fonds.

Assistance fournie pour élaborer des
propositions nationales permettant d’accéder
aux ressources financiéres et techniques a
I’échelon national

Assistance fournie au ministére de I’environnement de la
PNG concernant la documentation de I'Initiative Triangle de
corail et des demandes de financement soumises au
ministére australien de I'environnement, de I'eau, du
patrimoine et des arts (DEWHA) pour la gestion des tortues
et des dugongs.

Assistance technique au Peace Corps du Samoa en vue de la
soumission au bureau samoan du PNUD d’une proposition
concernant I'aire de conservation des mangroves du village
de Moataa.

Assistance technique fournie au bureau samoan du PNUD en
vue de I'élaboration d’une proposition concernant la
conservation des mangroves des villages de Fasitoo-tai et
Vailuutai.

Assistance technique fournie aux Tonga en vue de
I’élaboration de leur proposition de projet sur la biodiversité
Assistance technique fournie a Kiribati et aux Tonga en vue
de la finalisation et de la soumission de demandes de
financement concernant la préparation de leurs 4° rapports
nationaux a la CDB

Assistance technique fournie a Tuvalu en vue de I’élaboration
d’une proposition de 420 000 dollars pour LifeWeb dans le
cadre du Programme de travail sur les aires protégées.

4 | Page




Programme 1 - ECOSYSTEMES INSULAIRES | 2010

Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $Us
1.1.1.5 Mise en ceuvre de plans et e Initiatives de gestion des écosystémes recensées e Projet de gestion écosystémique élaboré avec le PNUE pour
stratégies régionaux de dans le Plan Pacifique élaborées, promues et la PNG. Ce projet a été élaboré suite a une formation sur les
gestion des écosystémes dlment consignées EIE organisée par le PROE pour le ministere de
appuyée I’environnement et a un atelier sur les EIE organisé par le
PNUE. Il a pour objet d’utiliser la gestion écosystémique
comme outil de planification dans la région de Kimbe Bay,
dans la province de la Nouvelle-Bretagne occidentale. Ce
projet sera achevé d’ici la mi-2010.
e Assistance technique fournie aux pays et o A examiner lors de |a réunion de la Table ronde de 2010
territoires insulaires océaniens en vue d’appliquer
les principes de la Stratégie d’action pour la
conservation de la nature
e Participation et appui a la Table ronde pour la e Partenariat PILN-PIl fusionné avec le groupe de travail sur les
conservation de la nature et aux groupes de espéces envahissantes pour former le Partenariat océanien
travail associés sur les espéces envahissantes (PIP), qui compte actuellement
24 membres dont les organisations du CORP, des donateurs,
des ONG et des programmes techniques. Le PIP est présidé
par le spécialiste des espéces envahissantes du PROE et
continue d’apporter une assistance au Pll et au PILN.
e Mise en ceuvre du Cadre d’action stratégique e Le groupe de travail du CORP sur le milieu marin a été rétabli
intégré de la Politique régionale de la mer pour les et la révision de la PIROP-ISA a été proposée pour début/mi
iles du Pacifique (PIROP-ISA) appuyée 2010.
e Mise en ceuvre des initiatives et activités de
collaboration des groupes de travail du CORP
appuyée
Résultat 1.1.2 - Gestion intégrée des écosystémes au niveau régional élaborée et coordonnée
1.1.2.1 Ecosystémes terrestres et e Analyse et inventaire régionaux des écosystemes e Voir 1.1.5. Dép Dép
marins critiques recensés réalisés en collaboration avec les autres prévues effectives
pour la planification du organisations et partenaires du CORP Frais de personnel 104 607 95591
développement durable aux | o Appui fourni pour I'identification des priorités en e Voir1.1.5. Frais de 278 500 126 861
niveaux régional et national matiére de biodiversité et de zones fonctionnement
écologiquement sensibles - Frais 0 0
d’investissement
1.1.2.2  Initiatives régionales e Volet de I'Initiative Corail pour le Pacifique Sud e Statut d’aire marine gérée dans le rapport du Pacifique, DVD Sous-total 383107 222 452
et affiche achevés et diffusés a I'occasion de diverses

thématiques sur les
écosystémes appuyées

(CRISP) relevant du PROE mis en ceuvre

manifestations dont IMPAC 2 et une conférence régionale
sur les aires marines gérées.

Atelier de formation sur la gestion participative des
ressources organisé pour la Polynésie francaise

Les dépenses associées aux résultats 1.1.2 et 1.1.3
doivent étre examinées conjointement.
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us
e Appui fourni pour aider les pays et territoires e Assistance technique fournie a Wallis et Futuna en vue de
insulaires océaniens a mettre en ceuvre les I’élaboration de plans de gestion communautaire du milieu
initiatives du CRISP marin.
e Assistance technique fournie a la réunion technique
d’analyse écorégionale en Polynésie frangaise
e Appui fourni pour promouvoir et encourager la o Atelier sur la base de données de surveillance des récifs
participation des pays et territoires insulaires coralliens organisé et cofinancé par le PROE — 10 participants
océaniens aux initiatives sur les écosystemes tels du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens (Palau,
que le Réseau mondial de surveillance des récifs Nouvelle-Calédonie, Fiji, Samoa et Polynésie francaise). Atelier de
coralliens (GCRMN) et le Réseau des aires marines formation sur le suivi socioéconomique coorganisé aux Samoa
sous gestion locale (LMMA) américaines pour 20 participants de I'administration publique.
e Directives SEM-Pasifika diffusées et appliquées e 10 évaluations socioéconomiques utilisant les directives
dans les initiatives de gestion communautaire SEM-Pasifika financées : Yap, Kosrae, Pohnpei, fles Mariannes
des écosystemes du Nord, Tles Marshall, Hawai, Samoa américaines, Chuuk,
Vanuatu et Papouasie-Nouvelle-Guinée.
1.1.2.3 Conférence du Pacifique e Conférence sur la conservation de la nature et e Aucune activité en 2009
insulaire sur la conservation les aires protégées organisée tous les cing ans
de la nature et les aires e Ressources identifiées et obtenues pour organiser [e  Aucune activité en 2009
protégées organisée et les conférences et faciliter la participation des
coordonnée pays et territoires insulaires océaniens
1.1.2.4 Valeur des services e Evaluation de la valeur des services e Etude sur le financement durable d’un réseau d’AMP lancée
écosystémiques évaluée écosystémiques appuyée en Polynésie frangaise grace a un financement PROE/CRISP —
fin prévue mi-2010.
e Evaluation économique des différentes approches de gestion
adoptées dans le Pacifique confiée au bureau océanien de
"'UICN avec un financement PROE/CRISP.
o Evaluations coordonnées entre les différentes e Aucune activité en 2009
parties prenantes régionales (CORP, ONG et OIG)
Résultat 1.1.3 — Elaboration et mise en ceuvre de politiques, programmes et actions pour gérer les écosystémes au niveau national appuyées
1.1.3.1 Elaboration et mise en ceuvre e Appui fourni pour I'élaboration et la révision des e Examen des PANSB de la PNG dans le cadre de son ANCR Dépenses Dépenses
des plans d’action stratégique PANSB prévues effectives
nationaux sur la diversité e Assistance technique fournie pour contribuerala | e Examen des PANSB de la PNG dans le cadre de son ANCR Frais de personnel 132277 78 903
biologique appuyées mise en ceuvre des PANSB e Assistance technique fournie a Tuvalu en vue de Frais de 142 250 381743
I’élaboration de son projet de PANSB. fonctionnement
e Réunions régionales des groupes de travail sur e Visite du président de la Table ronde aux fles Salomon et en Frais 0 271
les PANSB organisées tous les ans et réunissant PNG pour contribuer a la mise en ceuvre de leur PANSB d'investissement
tous les Membres e Réunion annuelle de la Table ronde tenue aux iles Salomon Sous-total 274527 460 918

et axée sur la réalisation de son PANSB

Les dépenses associées aux résultats 1.1.2 et 1.1.3 doivent
étre examinées conjointement. Des fonds complémentaires
ont été collectés pour réaliser d’autres activités.
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $Us
1.1.3.2 Développement des capacités | e Outils sur les meilleures pratiques en matiére de Realis¢ dans le cadre du projet pilote de gestion
nationales en gestion des gouvernance élaborés et promus écosystémique en PNG —voir 1.1.1.5 .
écosystemes appuyé Projet pilote visant a aider le gouvernement des lles
Salomon a gérer les aires communautaires mises en ceuvre
par le WorldFish Center grace a un financement PROE/CRISP
e Au moins une étude de cas sur la gouvernance Aucune activité en 2009
réalisée dans chaque pays et territoire insulaire
océanien
1.1.3.3 Mobilisation des ressources e Besoins de développement des capacités Consultation initiale et réalisation de 'ANCR de la PNG,
financiéres et techniques nationales en gestion des écosystémes recensés devant étre finalisée début 2010.
nécessaires pour mener a e Initiatives abordant les besoins de Projet de gestion écosystémique élaboré avec le PNUE pour
bien les initiatives nationales développement des capacités nationales concues la PNG —voir 1.1.1.5
de gestion des écosystemes et mises en ceuvre Atelier régional de gestion des zones humides organisé en
appuyée collaboration avec le bureau océanien de 'UICN et le
Secrétariat de la Convention de Ramsar. Participants
représentant les 5 Parties océaniennes a la Convention.
Soutien fourni a I'organisation de la 1re semaine de la 1re
phase du cours sur la conservation communautaire pour les
fles du Pacifique (PICCC)
1.1.3.4 Mobilisation des ressources e Ressources financiéres et techniques recensées Projet de gestion écosystémique élaboré avec le PNUE pour
financieres et techniques pour contribuer a la gestion des écosystéemes et la PNG - voir 1.1.1.5
hécessaires pour mener 3 aux efforts de conservation dans les pays et
bien les initiatives nationales territoires insulaires océaniens.
de gestion des écosystémes e Appui fourni pour la préparation de demandes Projet de gestion écosystémique élaboré avec le PNUE pour
appuyée de ressources financiéres et techniques au la PNG —voir 1.1.1.5
niveau national
Résultat 1.1.4 — Capacités en matiére d’éducation et de communication renforcées pour appuyer la gestion des écosystemes
1.1.4.1 Capacité de communication e Besoins de développement des capacités Consultation initiale et réalisation de I’ANCR de la PNG, y ""r’ Dép "
appuyée en matiére de nationales et régionales de communication en compris les stratégies de communication prevues effectives
gestion des écosystémes gestion des écosystéemes recensés Frais de personnel 11325 10287
e Initiatives abordant les besoins de F_raiS de 2500 2160
développement des capacités nationales congues fonctionnement
et mises en ceuvre Frais 0 0
d’investissement
Sous-total 13 825 12 447
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us
1.1.4.2 Elaboration et mise en ceuvre e Appui fourni a I'élaboration et a la mise en e Appui fourni a la planification des activités nationales de la
de stratégies de ceuvre de stratégies de communication visant la Journée mondiale des zones humides dans les 5 Parties a la
communication visant promotion de manifestations et de processus Convention de Ramsar et fourniture d’informations et de
I’'amélioration de la gestion internationaux et régionaux sur les écosystémes conseils pertinents.
des écosystémes appuyées e Appuifournia I'élaboration et a la mise en e Journée mondiale des zones humides promue dans les 16
ceuvre de stratégies de communication pour pays et territoires insulaires océaniens non Parties a la
permettre aux pays insulaires océaniens de Convention par le biais d’'un communiqué de presse régional.
s’acquitter de leurs obligations découlant des e Rapports des activités de la Journée mondiale des zones
accords internationaux et régionaux sur les humides regus des cing parties contractantes océaniennes,
écosystemes transmis au Secrétariat de la Convention de Ramsar et
publié sur son site web.
e Cadre préparé pour 'Année océanienne de la diversité
biologique (2010) et approuvée par la 20e Conférence du PROE.
Résultat 1.1.5 — Collecte d’informations sur les écosystémes et accés a ces informations facilités
1.1.5.1 Acces aux données et a e Inventaire des ensembles de données des SIG sur | e Base de données développée pour inclure les jeux de Dépenses Dépenses
I’analyse des systémes les écosystémes cotiers et marins dressé et données détaillées sur le milieu marin de 5 pays et territoires prévues effectives
d’information géographique actualisé et les jeux de données partielles de 11 autres pays et Frais de personnel 89143 73756
(SIG) pour appuyer la gestion territoires. Base de données de 45 Go contenant de Frais de 64 380 33689
des écosystemes cotiers et nouvelles images. fonctionnement
marins développé ou obtenu e Processus de mise a jour des données des SIG e Processus élaborés, tests et adaptation achevés pour le Frais 5 000 738
etamélioré élaborés et données tenues a jour Samoa, les Fidji, les Samoa américaines, les les Cook et d'investissement
Kiribati. Sous-total 158 523 108 183

Analyse des SIG en vue de la gestion des
écosystémes cotiers et marins élaborée et mise
en ceuvre appuyée

Appui fourni au volet marin du Programme de travail sur les
aires protégées en matiere de données, d’analyse et de
mise en ceuvre pour le Samoa et les Tles Cook.

Soutien a I'analyse des SIG apporté au Samoa pour
I’évaluation environnementale réalisée aprés le tsunami.

1.1.5.2

Données existantes mises a
jour et autres données
environnementales, sociales
et économiques et savoirs
traditionnels intégrés pour
appuyer la gestion des
écosystémes et la prise de
décision

Au moins un profil écosystémique intégrant les
données environnementales, sociales et
économiques et les savoirs traditionnels élaboré
pour chaque pays et territoire insulaire océanien

Projet de gestion écosystémique élaboré avec le PNUE pour
la PNG - voir 1.1.1.5

Base de données ReefBase et base sur les aires
protégées du Pacifique tenues a jour

Base de données ReefBase opérationnelle au Samoa et
utilisée pour la collecte de données aux Fidji et a Kiribati, ce
qui a permis de recenser des aires clés de conservation et
des pratiques de gestion optimale.

Soutien fourni a la base de données sur les aires protégées
du Pacifique, données soumises et résultats distribués aux
Membres.

Données sur les écosystéemes marins du Pacifique
téléchargées dans ReefBase Pacific

Financement supplémentaire de 50 000 dollars obtenu
par le biais du projet CRISP
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Prévisions budgétaires
$us

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009
1.1.5.3 Etudes de cas sur les Au moins une étude de cas intégrée sur les Projet de gestion écosystémique élaboré —voir 1.1.1.5
écosysteémes réalisées et écosystémes réalisée dans chaque pays et
conclusions diffusées territoire insulaire océanien
Conclusions des études de cas diffusées et Dans le cadre du projet pilote de gestion écosystémique en
promues aupres de tous les Membres PNG, compilation des retours d’expérience des projets de
gestion du littoral réalisés en Mélanésie. Le rapport final
sera achevé d’ici la mi-2010.
1.1.5.4 Informations sur la gestion Informations sur la gestion des écosystémes Contribution au rapport sur les aires marines gérées du
des écosystemes recensées et dans le Pacifique réunies ou obtenues Pacifique — informations actualisées sur les aires marines
diffusées sous gestion locale répondant aux objectifs de sécurité
alimentaire, de conservation de la nature et de moyens de
subsistance durables.
Informations sur la gestion des écosystémes Aucune activité en 2009
diffusées aux parties prenantes dans un format
approprié
1.1.5.5 Suivi et évaluation des projets Assistance technique fournie pour les activités de suivi et

sur les écosystemes appuyés

Appui fourni pour I’élaboration et la mise en
ceuvre de processus de suivi et d’évaluation dans
le cadre des plans de gestion des écosystemes

d’évaluation des AMP — recensement des aires marines
gérées et des différents régimes de gestion et collecte de
jeux de données sur I'efficacité de la gestion des aires
marines protégées et gérées.

Suivi environnemental de référence du milieu marin réalisé a
Fagaloa Bay avec le gouvernement samoan pour BASD-SMEC
en vue de I’évaluation de I’expansion proposée du barrage
hydroélectrique.

Appui fourni en matiére de cartographie pour les
publications, les exposés et la recherche.

Assistance technique fournie pour I'analyse des zones clés
pour la biodiversité des tortues mélanésiennes (sous
presse) pour Conservation International.

Représentation graphique de la migration des tortues dans
la région pour la base de données TREDS

Répartition des péches au Samoa pour le département des
péches.

Zones clés pour la biodiversité aux lles Cook.

Rapport sur les sites de nidification de la tortue-luth en PNG
pour le Conseil de gestion des péches dans le Pacifique
occidental (E.-U.) et article soumis & un comité de lecture en
vue de sa publication dans le Marine Turtle Newsletter.
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Volet : 1.2 - Conservation et gestion des espéces
Objectif : Promouvoir et encourager la conservation et la gestion des espéeces
7 . T Prévisions budgétaires
Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $US &
Résultat 1.2.1—  Gestion et mise en ceuvre des stratégies et accords internationaux et régionaux portant sur les espéeces appuyées
1.2.1.1 Soutien a la participation des o Consultations préparatoires menées avant les ° '?réparat'ion"e" collaboration avec le ?ROE' I'Australie et les Dérz:a’:s:ss Z;::g:::
pays et territoires insulaires grandes réunions pour aborder la portée des points Etats-Unis, d’un document sur les options concernant un £
océaniens aux réunions et de P'ordre du jour accord régional pour la conservation des tortues marines Frais de personnel 51988 49710
manifestations sur les espéces dans le Pacifique. (Document présenté lors de la réunion du Frais de
PROE sur les tortues marines a Auckland, en juillet 2009, et fonctionnement 12150 126737
de la 20e Conférence du PROE). Frais
d’investissement 0 0
. Positjons régionales defi‘nies: avant les grandes Appui a I.a coordinatio.r:n (en c’c>lla1-boration- avec I.a CMS et Sous-total 64138 176 447
conférences et communiquées lors des I’Australie) de la deuxiéme réunion des signataires du

manifestations associées

mémorandum d’entente pour la conservation des cétacés et
de leurs habitats dans la région des fles du Pacifique,
Auckland (Nouvelle-Zélande), 28-29 juillet 2009 ;
Collaboration avec la CMS a I’élaboration d’une note de
position sur la coordination des activités de la CMS en
Océanie, qui pourrait étre hébergée au PROE.

Obtention d’un soutien ayant permis la participation des
pays et territoires insulaires océaniens au Symposium sur la
biologie et la conservation des tortues marines, a Brisbane,
et organisation de la réunion océanienne sur les tortues dans
le cadre de ce symposium. (Participation de 17 pays et
territoires membres du PROE).

Préparation de notes d’information avant les
grandes réunions appuyée

Exposés techniques présentés lors de la réunion régionale du
PROE sur les tortues marines (Brisbane, février 2009) par des
spécialistes sur des sujets tels que les mouvements des
especes de tortues dans la région en vue de promouvoir un
accord régional pour la conservation des tortues.

Appui logistique et technique fourni lors des
grandes réunions.

Appui logistique et technique fourni dans le cadre de la
réunion de renforcement des capacités sur les bénitiers,
organisée par la CITES aux Fidji. Participation de
représentants de 15 pays et territoires insulaires océaniens
(Australie, EFM, Fidji, Tles Cook, Tles Marshall, fles Salomon,
Kiribati, Nouvelle-Calédonie, Palaos, PNG, Polynésie
frangaise, Samoa, Samoa américaines, Tonga et Vanuatu). Le
compte rendu de la réunion sera disponible début 2010.

Les fonds complémentaires obtenus du WFMC et du
DEHWA ont permis d’exécuter des activités non

prévues au budget.
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$us

e Appui/coordination de la participation des fles océaniennes
aux réunions suivantes sur les espéces marines :

- Symposium sur la biologie et la conservation des tortues
marines, Brisbane (Australie), 14-20 février 2009 ;

- Réunion PROE/WWF océanienne sur les tortues marines,
Brisbane (Australie), 13 février 2009

- Réunion informelle du PROE sur les tortues marines,
Auckland (Nouvelle-Zélande), 27 juillet 2009 ;

- Premiére Conférence internationale sur les aires de
protection des mammiféres marins, Maui (Hawai), 30 mars-
3 avril 2009 ;

e Deuxiéme réunion des signataires du Mémorandum
d’entente pour la conservation des cétacés et de leurs
habitats dans la région des iles du Pacifique, Auckland
(Nouvelle-Zélande), 28-29 juillet 2009.

1.2.1.2

Initiatives de développement
des capacités menées, et
assistance technique et actions
de sensibilisation conduites
pour promouvoir le respect par
les pays et territoires insulaires
océaniens des accords
internationaux et régionaux
sur les espéces

e |nitiatives de développement des capacités

congues et menées a bien pour permettre aux pays
insulaires océaniens de s’acquitter de leurs
obligations.

e Appui logistique et technique fourni dans le cadre de la
réunion de renforcement des capacités sur les bénitiers,
organisée par la CITES.

e Appui a la deuxiéme réunion des signataires du
mémorandum d’entente pour la conservation des cétacés et
de leurs habitats dans la région des fles du Pacifique,
Auckland (Nouvelle-Zélande), 28-29 juillet 2009.

Conseils techniques fournis pour permettre aux
pays insulaires océaniens de s’acquitter de leurs
obligations.

e Assistance logistique et technique fournie dans le cadre de la
réunion de renforcement des capacités sur les bénitiers,
organisée par la CITES aux Fidji. Réunion suivie par 15
représentants de pays et territoires insulaires océaniens. Le
compte rendu de la réunion sera disponible début 2010.

e Informations fournies aux Membres du PROE pour les aider a
décider s’ils désirent ou non signer le mémorandum
d’entente pour la conservation des cétacés et de leurs
habitats dans la région des iles du Pacifique

Sensibilisation aux intéréts des pays insulaires
océaniens menée auprés des organes
internationaux et régionaux

e Collaboration avec la CMS a I'élaboration d’une note de
position sur la coordination des activités de la CMS en
Océanie, qui pourrait étre hébergée au PROE. Documents
approuvés par la deuxieme réunion des signataires du
mémorandum d’entente pour la conservation des cétacés
dans la région des fles du Pacifique.
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$us

1.2.13

Assistance juridique fournie
pour appuyer I’élaboration et
la mise en ceuvre d’une
législation sur les especes

Assistance juridique fournie en vue de la
ratification des accords internationaux et régionaux
par les pays insulaires océaniens

Aucune activité en 2009

Assistance juridique fournie pour aider les pays
insulaires océaniens a élaborer des lois propices au
respect des obligations internationales et
régionales

Conseils fournis concernant la législation régionale sur les
tortues et a Kiribati concernant la législation sur les aires
protégées

Centre d’échange sur les accords internationaux et
les lois nationales en place et appuyé

Pages web juridiques mises a jour

1.2.1.4

Ressources financiéres et
techniques recensées et
mobilisées pour appuyer
I’élaboration et la mise en
ceuvre d'initiatives sur les
espéeces

Ressources financiéres et techniques recensées
pour permettre I'élaboration et la mise en ceuvre
d’initiatives régionales ou nationales

Financement de I’élaboration d’une proposition appuyant la
mise en ceuvre du programme régional sur les espéces
marines, dont le plan d’action régional pour les baleines et
les dauphins et le mémorandum d’entente signé avec la CMS
pour la conservation des cétacés dans la région des iles du
Pacifique.

Proposition approuvée par MCAF concernant la formation
sous-régionale et les fournitures nécessaires au marquage
satellitaire des tortues marines — activités entamées en
décembre 2009 ;

Proposition approuvée par le CEPF concernant la mise en
place d’un réseau communautaire de suivi des tortues
marines aux Fidji, en partenariat avec WWF SPPO — activités
entamées en décembre 2009 ;

4 000 bagues en titane, 100 dispositifs de marquage, 3 000
bagues en inconel et 135 dispositifs de marquage achetés
pour le suivi régional des tortues.

FIP et PPG approuvés pour le projet sur les espéces
envahissantes relevant de I'Alliance FEM-Pacifique pour un
avenir viable. Phase PPG entamée.

e Propositions élaborées et soumises pour permettre

I’acces aux ressources financieres et techniques
aux échelons régional ou multinational

Proposition de projet élaborée (en collaboration avec le
bureau PNUE/CMS d’Abou Dhabi) et soumise a la CMS pour
les activités régionales sur les dugongs et les tortues, y
compris un atelier sous-régional sur les dugongs — approuvée
en 2010. Proposition approuvée pour le renforcement des
capacités en matiére de suivi satellitaire des tortues marines,
y compris une formation sous-régionale.

Assistance fournie pour élaborer des propositions
nationales permettant d’accéder aux ressources
financiéres et techniques a I’échelon national

Aucune activité en 2009
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1.2.1.5 Mise en ceuvre de plans et
stratégies régionaux sur les
espéces appuyée

e Assistance technique fournie aux pays et territoires
insulaires océaniens en vue de la mise en ceuvre du
Programme-cadre sur les especes marines

Assistance financiére fournie en vue de la réalisation de
I'inventaire samoan des baleines et des dauphins (rapport
disponible).

Assistance financiére fournie en vue de la réalisation de
I'inventaire des tortues marines en PNG (suite des activités
de 2008 - rapport disponible).

Assistance technique fournie en vue de la réalisation
d’inventaires de suivi de la nidification des tortues a Kiribati,
a Tuvalu et aux Tonga.

Assistance technique fournie en vue de I’élaboration du
manuel samoan sur I'échouage des cétacés (manuel achevé).
Rapport terminé sur I'inventaire des tortues en captivité a
Savaii, au Samoa (rapport disponible).

Assistance fournie en vue de I'élaboration de directives sur
I'observation des tortues et leur maintien en captivité pour le
Samoa (devant étre terminée en 2010).

Assistance fournie en vue de I'élaboration, de I'impression,
du lancement et de I'approbation des directives régionales
sur I'observation des baleines et des dauphins — directives
disponibles et approuvées par la 20e Conférence du PROE.
Elaboration de directives concernant le prélévement
d’échantillons de tissu de tortues marines aux fins d’analyse
génétique (devant étre achevées en 2010 en collaboration
avec la NOAA).

Assistance fournie concernant I’envoi d’échantillons de tissu
de tortues marines de Nouvelle-Calédonie et de Vanuatu aux
fins d’analyse génétique en Australie dans le cadre du projet
régional de recensement des stocks de tortues dans la
région.

Lancement de I'examen de la législation sur les tortues
marines dans les iles du Pacifique (devant étre terminé en
2010 en collaboration avec les contacts nationaux).

Création d’un groupe de travail sur la protection des
écosystémes/habitats des cétacés, priorité du Plan d’action
régional pour les baleines et les dauphins 2008-2012 (9
scientifiques et écologistes).
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Représentation du PROE au sein du groupe directeur de
I’Australian Indian-Pacific Cetacean Research and
Conservation Fund géré par I'Australian Marine Mammal
Centre, Australian Antarctic Division, Department of
Environment, Water, Heritage and the Arts.

Assistance technique fournie en vue de I'élaboration du plan
océanien de restauration des baleines a bosse sous la
direction du SPWRC (processus et plan de restauration
approuvés par la Conférence du PROE de 2009).
Lancement de I'examen de la législation sur les tortues
marines (devant étre terminé en 2010).

Documentation sur les tortues marines échouées suite au
tsunami du Samoa en collaboration avec le ministere des
ressources naturelles et de I'environnement du Samoa
(rapport disponible).

Matériel de marquage des tortues fourni aux EFM, aux lles
Salomon, a la Nouvelle-Calédonie, a la PNG, aux Samoa
américaines et a Vanuatu.

e Assistance technique fournie aux pays et territoires
insulaires océaniens en vue de la mise en ceuvre de
la Stratégie de lutte contre les espéces
envahissantes

Version anglaise des Directives pour la gestion des espéces
envahissantes dans le Pacifique imprimée et distribuée et
traduite en francais.

Ces directives ont été utilisées lors de I’élaboration de divers
exercices de planification nationale et régionale, notamment
du plan d’action annuel du Partenariat océanien sur les
espéeces envahissantes, du projet sur les especes
envahissantes relevant de I'Alliance FEM-Pacifique pour un
avenir viable, auquel participent 10 pays, et de la
planification de la mise en ceuvre des PANSB des Fidji

FIP et PPG approuvés pour le projet régional sur les espéces
envahissantes relevant de I’Alliance FEM-Pacifique pour un
avenir viable. Phase PPG entamée.

1.2.1.6 Elaboration et mise en ceuvre
d’accords régionaux liés aux
cadres ou conventions
internationaux appuyées

e Partenariats élaborés et renforcés avec les organes
gérant les conventions et cadres internationaux sur
les especes

Assistance fournie pour coordonner la deuxiéme réunion des
signataires du mémorandum d’entente pour la conservation
des cétacés dans la région des fles du Pacifique sous les
auspices de la CMS, en partenariat avec le PROE

e Appui fourni pour I'élaboration et la mise en ceuvre
d’accords régionaux liés a des accords
internationaux

Aucune activité en 2009
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $US
Résultat 1.2.2 - Conservation et gestion des espéces au niveau régional mises en ceuvre et coordonnées
1.2.2.1 Programme-cadre et Plans e Réunions biennales sur le Programme-cadre et les e Aucune activité en 2009 Dépenses Dépenses
d’actions sur les espéces Plans d’actions organisées prévues effectives
marines des fles du Pacifique —— . — Frais de personnel 16 622 14924
élaborés et mise en ceuvre e Ressources identifiées et obtenues pour organiser e Aucune activité en 2009
appuyée les réunions et faciliter la participation des pays et Frais de 3710 34741
territoires insulaires océaniens fonctionnement
e Ajout d’espéces au Programme-cadre et aux Plans e Collaboration avec la CPS et I’Agence des péches du Forum Frais o 0
d’actions convenu et soumis a I'approbation de la (FFA) en vue de la préparation du cahier des charges des d'investissement
Conférence du PROE consultants concernant I'élaboration du Plan d’action Sous-total 20332 49 665

régional pour les requins

e Assistance technique fournie en vue de la rédaction du Plan
d’action régional pour les requins (plan d’action achevé et
disponible)

1.2.22

Protection et restauration des
especes menacées et des
especes d'importance
écologique, culturelle et
économique appuyées

Assistance technique fournie aux pays et territoires
insulaires océaniens en vue d’appliquer les
principes de la Stratégie d’action pour la
conservation de la nature liés aux espéces

e Projet de dératisation des iles Aleipata (Samoa) financé par le
CEPF et exécuté avec succes ; fournit un bon modele régional
— résultats suivis en 2010

Assistance technique fournie en vue de |’évaluation
des especes pour la Liste rouge de 'UICN

e Proposition de soutien a une Liste rouge pour le Pacifique
soumise et financement approuvé par le Fonds Pacifique
(30000 €).

e Formulation d’un plan en vue de I'établissement d’un
nouveau groupe de spécialistes CSE/UICN sur les plantes
insulaires du Pacifique, pour promouvoir I'inscription sur la
Liste rouge et la conservation des plantes dans le Pacifique.

Des fonds supplémentaires ont été obtenus pour
financer des activités non prévues au budget

Résultat 1.2.3 —

Elaboration et mise en ceuvre de politiques, programmes et actions pour préserver les espéces au niveau national appuyées

1.23.1

Développement des capacités
nationales sur la conservation
et la gestion des espéces
appuyée

Besoins de développement des capacités
nationales en gestion des especes recensés

e Voyage d’étude, a I'intention de représentants
communautaires fidjiens, d’une initiative communautaire
d’observation des tortues reporté a 2010 (en raison de la
réception tardive des fonds du donateur).

Préparation et diffusion d’un questionnaire aux agents
techniques des Membres sur la hiérarchisation des priorités
nationales concernant les menaces pesant sur les tortues
marines. Les résultats des 12 Membres y ayant répondu ont
été analysés (tableaux disponibles).

Assistance technique sur le systéme TREDS fournie a Vanuatu,
aux Palaos, aux fles Mariannes du Nord et & Tuvalu.

Dépenses Dépenses
prévues effectives
Frais de personnel 56 727 115 440
Frais de 16 250 89040
fonctionnement
Frai
e 0 0
d’investissement
Sous-total 72977 204 480

Le personnel a réussi a mobiliser des fonds
supplémentaires de diverses sources dont le WFMC
pour des activités et services non prévus au budget.
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $US
e Initiatives abordant les besoins de développement e Intégration de la formation a la planification et a la réalisation
des capacités nationales congues et mises en du suivi de la nidification des tortues marines lors de la
ceuvre réunion océanienne organisée en association avec le
Symposium sur la biologie et la conservation des tortues
marines tenue a Brisbane, en Australie (exposés distribués
aux participants).
e Coordination de la participation des pays et territoires
insulaires océaniens a la Conférence internationale sur les
aires de protection des mammiféres marins, Maui (Hawai)
o Elaboration de propositions soumises a la CMS et au New
England Aquarium Marine Conservation Action Fund (MCAF)
en vue du marquage satellitaire des tortues marines et des
dugongs, avec des actions de formations sous-régionales
(propositions approuvées)
1.2.3.2 Mobilisation des ressources e Ressources financiéres et techniques recensées * Voir 1.2.1.4 ci-dessus
financieres et techniques pour contribuer 2 la gestion et & la conservation * Financement du MCAF et du Pacific Development and
nécessaires pour mener a bien des écosystémes dans les pays et territoires Conservation Trust utilisé pour acheter du matériel de
les initiatives nationales de insulaires océaniens marquage. Une partie de ces fonds a été affectée ala
conservation et de gestion des réimpression de I'affiche « Tags Wanted » afin d’encourager
espéeces appuyée la déclaration de la récupération des bagues.
o Appui fourni pour la préparation de demandes de *  Aucune activité en 2009
ressources financiéres et techniques au niveau
national
Résultat 1.2.4 - Prévention et gestion des espéces envahissantes appuyées
1.2.4.1 Développement de la e Initiative de sensibilisation aux espéces e Préparation de documents d’information sur les espéces DéP'EHSGS DéPeljSes
sensibilisation, des capacités et envahissantes élaborée et mise en ceuvre appuyée envahissantes et leur relation avec le changement climatique. prévues effectives
de la législation appuyé en o Diffusion de communiqués de presse et réalisation Frais de personnel 129 169 129292
matiére de gestion des especes d’interviews. Erais de
envahissantes e Activités de sensibilisation et d’éducation incluses dans les fonctionnement 164090 347438
projets financés par le CEPF au Samoa et a Kiribati. Frais 0 225
o Bulletin électronique du PILN diffusé tous les mois aux pays et dinvestissement
personnes membres du réseau. Actuellement 14 pays et Sous-total 293259 477 155

territoires insulaires océaniens

Des fonds supplémentaires ont été obtenus du CEPF
et du PNUE pour financer des activités non prévues
au budget
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$us

e Besoins de développement des capacités des pays
et territoires insulaires océaniens en matiere de
gestion des espéces envahissantes recensés et
abordés

Activités de formation incluses dans les projets financés par le
CEPF au Samoa et a Kiribati.

Cours de formation sur la slreté biologique organisé dans les
territoires américains

Atelier de planification organisé pour définir les priorités
océaniennes en matiére de lutte biologique et élaborer un
plan de mise en ceuvre.

Cours de formation sur les plantes adventices organisé par le
PIl aux Palaos et a Yap.

Planification de la sireté biologique réalisée pour les iles
Phoenix et les fles de la Ligne (Kiribati).

e Appui fourni en vue de I'élaboration et de la mise
en ceuvre d’une législation visant a gérer les
espéces envahissantes.

Conseils fournis a 10 pays insulaires océaniens de I’Alliance
FEM-Pacifique pour un avenir viable sur I'adaptation et
I’adoption du projet de loi de la CPS sur la biosécurité
harmonisé a I’échelon régional.

Conseils fournis a Kiribati sur la Iégislation locale en matiere
de lutte contre les animaux nuisibles.

1.2.4.2 Collecte de données{, analyse e Acquisition de données régionales sur les espéces e Discussions menées avec le GSEE et d’autres partenaires
et recherche appuyées pour envahissantes appuyée et données mises 2 la concernant I'amélioration des bases de données sur les
améliorer la gestion des disposition des pays et territoires insulaires espéces envahissantes, les sites et les projets pour les iles du
especes en\{ah.issaptes par les océaniens et des autres partenaires. Pacifique.
paYS e't territoires insulaires o Elaboration de modéles analytiques d’évaluation e Aucune activité en 2009
océaniens. ! e - i
des risques et hiérarchisation des activités de
gestion par ordre de priorité appuyées.
e Recherche améliorant la gestion des espéeces e Recherche et suivi intégrés dans les projets de gestion de
prioritaires appuyée. terrain au Samoa (Aleipatas) et a Kiribati.

e Soutien et conseils fournis en vue de I’élaboration de projets :
lutte contre les mainates et les mangoustes, gestion et
restauration des foréts au Samoa ; inventaire et surveillance
des rats noirs et inventaires des plantes adventices a Kiribati.

1.2.4.3 Elaboration et mise en ceuvre o Elaboration de processus pour éviter la e Planification de la sireté biologique réalisée pour les iles

d’activités de lutte contre les
especes envahissantes et de
restauration de la biodiversité
appuyées

propagation d’espéces envahissantes appuyée

Phoenix et les iles de la Ligne (Kiribati).

o Conseils techniques fournis pour renforcer la
gestion des espéces envahissantes établies

Conseils fournis sur la lutte contre les espéces envahissantes,
y compris pour |’élaboration de projets : Samoa (mainates,
arbres et mangoustes), Kiribati (rats, chats et mainates), Fidji
(plantes adventices)

Projet de dératisation des iles Aleipata (Samoa) financé par le
CEPF et exécuté avec succes — résultats suivis en 2010

e Conseils techniques fournis pour renforcer la
restauration des écosystémes suite a I’éradication
d’espéces envahissantes

Conseils fournis aux Fidji et au Samoa sur les techniques de
restauration des foréts.
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $US
1.2.4.4 Approche régionale de la e Projets régionaux sur les espéces envahissantes e FIP et PPG approuvés pour le projet sur les especes
gestion des espéeces identifiés et élaborés et mise en ceuvre appuyée envahissantes relevant de I’Alliance FEM-Pacifique pour un
envahissantes élaborée et mise avenir viable. Phase PPG entamée. Projet de 3,5 millions de
en ceuvre appuyée dollars E.-U. pour les EFM, les fles Cook, les fles Marshall,
Kiribati, Nioué, les Palaos, la PNG, le Samoa, les Tonga et
Vanuatu.
e Services régionaux sur les especes envahissantes e Assistance fournie au PILN par le biais du recrutement d’un
appuyés, notamment le Réseau pédagogique coordinateur intérimaire a temps partiel ; poste de
océanien sur les espéces envahissantes (PILN), coordinateur du PILN a temps complet au sein du PROE
I'Initiative océanienne sur les espéces ayant fait I'objet d’'une annonce.
envahissantes (Pll) et le programme de la CPS sur e Appui fourni au Pl par le biais du PIP, et contacts réguliers
les espéces envahissantes. avec le PIl, la CPS et les autres organisations membres du PIP
concernant la coordination des activités régionales sur les
especes envahissantes.
Résultat 1.2.5 - Capacité d’éducation et de communication renforcées pour appuyer la conservation et la gestion des espéces
1.2.5.1 Capacités de communication e Besoins de développement des capacités e Groupe de travail sur la communication de la Table ronde Dépenses Dépenses
en matiére de conservation et nationales et régionales de communication en pour la conservation de la nature présidé par le conseiller du prévues effectives
de gestion des espéces matiére de conservation et de gestion des espéces PROE en matiére d’éducation et de communication. Frais de personnel 10 935 10257
renforcées recensés Frais de 2500 1844
o |nitiatives abordant les besoins de développement e Aucune activité en 2009 fonctionnement
des capacités nationales congues et mises en Frais 0 0
oceuvre d’investissement
1.2.5.2 Elaboration et mise en ceuvre | o Appuifourni a I'élaboration et a la mise en ceuvre e Aucune activité en 2009 Sous-total 13435 12 101

de stratégies de
communication visant
I’'amélioration de la
conservation et la gestion des
especes appuyées

de stratégies de communication visant la
promotion de manifestations et de processus
internationaux et régionaux sur les espéces

Appui fourni a I'élaboration et a la mise en ceuvre
de stratégies de communication pour permettre
aux pays insulaires océaniens de s’acquitter de
leurs obligations découlant des accords
internationaux et régionaux sur les espéces

e Aucune activité en 2009
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $US
Résultat 1.2.6 — Collecte d’informations sur les espéces et accés a ces informations facilités
1.2.6.1 Informations sur la e Informations sur la conservation et la gestion des e Renouvellement de I'abonnement aux alertes Google DéP'EHSGS DéPe'jses
conservation et la gestion des espéces dans le Pacifique réunies ou obtenues concernant les informations diffusées sur les espéces prévues effectives
espeéces recensées et diffusées marines, en particulier les cétacés (baleines et dauphins), les Frais de personnel 13205 12252
dugongs, les tortues marines et les requins. Frais de 5910 4703
e Membre du Groupe UICN de spécialistes sur les tortues fonctionnement
marines (CTURTLE). Frais 0 113
e Fiche d’information sur le marquage des tortues actualisée et d’investissement
disponible sur le site web du PROE a Sous-total 16 145 17 067

www.sprep.org/turtles/topics/tagging.htm

Données de marquage regues des EFM, des Fidji, de Guam,
des Tles Cook, des Tles Mariannes du Nord, des Tles Marshall,
des Tles Salomon, de la Nouvelle-Calédonie, des Palaos, de la
PNG, de la Polynésie frangaise, du Samoa, des Samoa
américaines, de Tuvalu, des Tonga et de Vanuatu en vue de
leur inclusion dans TREDS.

Informations sur la conservation et la gestion des
espéces diffusées aux parties prenantes dans un
format approprié

Gestion des réseaux pour les cétacés, les dugongs, les tortues
marines et les dauphins a l'aide de listserv. Informations
pertinentes distribuées

1.2.6.2 Capacité a recueillir des
informations sur la
conservation des espéces
renforcée

Besoins de développement des capacités en
matiere de collecte de données sur la conservation
des espeéces recensés et abordés.

Conseils techniques et assistance locale fournis
pour appuyer la collecte de données sur la
conservation des especes.

Lancement officiel de TREDS & I'occasion du 29° Symposium
sur la biologie et la conservation des tortues marines,
Brisbane (Australie).

Appui fourni pour le stockage et la mise a jour des
données sur la conservation des espeéces.

Version 4 de TREDS (24 septembre 2009) disponible a tous les
utilisateurs de la région du PROE et du monde.

Fichiers de configuration de TREDS téléchargeables sur le site
web du PROE.

Politique d’échange et de partage des données TREDS
approuvée par la 20° Conférence du PROE en 2009.

1.2.6.3 Suivi et évaluation des projets
sur les espéces appuyés

Appui fourni pour I'élaboration et la mise en ceuvre
de processus de suivi et d’évaluation dans le cadre
des plans de gestion et de conservation des
especes

Poursuite du test du systéme TREDS en vue de I'élimination
des problémes et examen de ses fonctionnalités avec la
collaboration de Membres du PROE en vue d’améliorer la
base de données.
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Volet : 1.3 - Communautés, institutions, éducation et gestion des connaissances

Objectif : Donner aux communautés et institutions des pays et territoires insulaires océaniens la capacité, I’éducation et les connaissances
nécessaires pour planifier et gérer leur développement écologiquement durable

Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us
Résultat 1.3.1—  Développement des capacités des ressources humaines, renforcement institutionnel et formation a I’environnement appuyés
1.3.1.1 Bes.oins de capacit’és o Identification des besoins de capacités sur les AME e Miseen 0§3U)/re de la phase initiale du projgt Rlenforcement Dép'enses Déperjses
n.atlonal.es r.e.censes aux et mise en ceuvre des mesures de développement (?es c.apaC|tes concernant les accqrds mtjltllfateraux sur prévues effectives
plve.au% individuel et des capacités prioritaires appuyées. | envulronnement (AI'VIE) dans les Etats d A’fr!que, de_? . Frais de personnel 128735 111 905
institutionnel et mesures de Caraibes et du Pacifique (ACP) — Centre régional océanien. -
développement des capacités Activités menées a bien : ; Frais de 320 840 219 642
appuyées i.  Conférence régionale océanienne sur les AME, Samoa oncnsm?ement
. 7 . . s . . . . ral
ii. Evaluation des priorités des pays insulaires océaniens & als 11200 1215
) i i o investissement
iii. Préparation de supports de formation en négociation
Sous-total 460 775 332762

iv. Atelier régional sur la coordination et I'utilisation accrues
des bases de données et de I'information

v. Atelier régional sur I'intégration et la coordination des
AME

Formation de 12 représentants des pays insulaires océaniens

a I'élaboration de stratégies de financement intégré pour le

Projet de gestion durable des sols de la CLD.

Réunion du Groupe de travail du CORP sur les ressources de

la terre qui s’est engagé a appuyer les pays participant a ce

projet.

o Elaboration et mise en ceuvre de plans stratégiques
et de stratégies de développement des ressources
humaines des services de I'environnement
appuyées.

Consultation initiale et réalisation de I’ANCR de la PNG,
devant étre finalisée début 2010.

Assistance technique fournie a Kiribati en vue de
I’élaboration d’un rapport d’évaluation intersectorielle sur
les ANCR et d’un plan d’action ; projet de rapport achevé
Accord de collaboration conclu entre le MELAD, le projet
CAP et le PROE en vue de I'élaboration d’une stratégie de
communication.

75920 S de financements non garantis n’ont pu

étre obtenus
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us
1.3.1.2 Capacités de gestion de projets | Activités de développement des capacités en e Formation locale en gestion de projets sur les espéces
appuyées aux niveaux gestion de projets recensées, mises en ceuvre et envahissantes dispensée aux Fidji, au Samoa et a Kiribati.
individuel et institutionnel appuyées e Coordinateur national du projet de gestion durable des sols
(Kiribati) formé en vue de la préparation des rapports sur la
phase initiale
e Représentants du gouvernement et des états des EFM
formés sur le cadre logistique des projets aux fins de
planification, de suivi et d’évaluation et sur les plans de
travail annuels du projet sur la base des exigences du PNUD
et du FEM — dans le cadre du soutien au Plan d’action
national au titre de la CLD.
e Assistance fournie aux EFM en vue de la révision du plan de
travail et du budget du projet sur la gestion durable des sols.
e Assistance fournie aux fles Marshall en vue de la rédaction
des rapports ANCR d’évaluation thématique pour la CCNUCC
et la CLD.
o Réseaux de gestion de projets appuyés au niveau * Aucune activité en 2009
national
1.3.1.3 Programmes de détachements e Programmes de détachements de volontaires, de e Elaboration et obtention de fonds pour deux initiatives
de volontaires, de détachements entre pays et de stages élaborés et samoanes d’échange sur I'intendance du milieu marin
détachements entre pays et de ressources financiéres recensées et obtenues
stages élaborés et mise en
ceuvre appuyée
Résultat 1.3.2 - Education et communication propices aux changements de comportements appuyées
1.3.2.1 Intégration des questions e Conseils fournis en vue de Iinclusion des questions e Conseils fournis au Ministére de I'éducation des EFM [)éP"mSes DéPe'jses
d’lenvironnement et de d’environnement et de développement durable concernant I'élaboration d’un programme scolaire sur — prevues effectives
I(ft?velop.pement durable dar’1s dans les programmes scolaires | educat.lon al enwronneme,r?t. Suivi e:n 2010. personnel 95935 87735
éducation formelle appuyée. e Production de documents d’information sur le changement Frais de
climatique la biodiversité et diffusion a tous les fonctionnement 25000 17 462
correspondants nationaux ainsi que sur le site web du PROE Frais
e Concours régional scolaire sur le changement climatique d’investissement 2500 2263
organisé et assistance fournie au Samoa et aux fles Marshall. Sous-total 123 435 107 461

Plus de 100 participants de cing pays.
Elaboration du programme scolaire sur I'environnement
appuyée a Kiribati.

Sous-utilisation des crédits due a la vacance du
poste de Conseiller en éducation et communication
sociale pendant la majeure partie de I'année
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$us

Conseils fournis sur I'élaboration de matériels
éducatifs destinés a étre inclus dans les
programmes scolaires.

Diffusion a tous les Membres d’une série de documents
d’information sur le changement climatique aux fins
d’élaboration de programmes d’éducation climatique (2.15)
Aucune demande d’assistance supplémentaire n’a été regue
des Membres en 2009

Appui fourni pour I'inclusion des principes de
I’Education en vue du développement durable
(EDD) dans les programmes nationaux

Soutien consultatif fourni aux consultants travaillant sur le
processus Unesco de cartographie de I'EDD, entamé en 2009
— ce travail contribuera a I'intégration de I'EDD dans les
programmes scolaires

13.2.2

Activités et programmes
d’éducation informelle sur
I'environnement promus et
appuyés

Conseils fournis pour 'inclusion des questions
d’environnement et de développement durable
dans les activités d’éducation informelle

Forum sur 'EDD organisé pour 40 étudiants
multidisciplinaires en association avec I’'USP dans le cadre du
programme océanien en la matiére Forum devant donner
aux participants les compétences nécessaires pour travailler
avec les communautés dans la perspective du
développement durable

Appui fourni pour I'élaboration et la diffusion de
matériels éducatifs sur les principes de I'EDD.

Documents produits par le PROE (kits éducatifs sur les
déchets et les tortues) contenant des informations sur
I'utilisation et I'application des principes d’EDD. Plusieurs
matériels d’enseignement sur I'EDD ont également été
produits par 'UNESCO en vue de leur diffusion et utilisation
dans la région.

13.23

Initiatives de communication
élaborées et mises en ceuvre

Initiatives de sensibilisation aux questions
d’environnement et de développement durable
dans les programmes scolaires dans des cadres non
formels élaborées et mises en ceuvre

La communication, I’éducation et la sensibilisation du public
inscrites a I’ordre du jour de la Table ronde des fles
océaniennes sur le changement climatique (sous-résultats
1.1.4 et 1.2.5) et de la Table ronde des les océaniennes sur
le changement climatique (sous-résultat 2.15)

Appui fourni pour développer les capacités
d’éducation et de communication dans les pays et
territoires insulaires océaniens

Atelier sur le marketing social organisé dans le cadre du
troisieme Festival de la jeunesse du Pacifique a Suva

Liste de diffusion du PROE actualisée pour inclure plus de
100 responsables de I'éducation a I’environnement et de la
communication dans le Pacifique insulaire. Liste de
distribution active et régulierement mise a jour.

Accord conclu avec Kiribati en vue de I’élaboration d’un
cadre intégré et de programmes de formation sur la
communication des initiatives environnementales menées
dans le pays (mise en ceuvre prévue en 2010).
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us
1.3.2.4 Campagnes régionales de e Campagnes régionales élaborées et approuvées par | ® Stratégie de I'année océanienne du changement climatique
sensibilisation appuyées le PROE élaborée et mise en ceuvre et gamme de produits d’éducation
et d’information élaborée (2.1.5.2)
e Stage de formation organisé en octobre 2010 pour tous les
coordinateurs du PACC afin d’entamer le processus
d’élaboration de la stratégie de communication (2.1.5.2)
e Activités de I’Année de la biodiversité élaborées et
consultations menées avec les pays et avec les membres de
la Table ronde pour la conservation de la nature.
e Année de la biodiversité (2010) approuvée par la 20e
Conférence du PROE.
e Appui fourni pour la mise en ceuvre des activités de | e Stratégie de I’Année océanienne du changement climatique
la campagne élaborée et mise en ceuvre —fiches descriptives, affiches et
autres documents d’information produits et diffusés a tous
les correspondants nationaux et disponibles sous forme
électronique. Matériels utilisés dans toute la région dans le
cadre de diverses activités (2.1.5.2).
e Financement obtenu pour les activités de I’/Année de la
biodiversité (2010)
e Appui fourni pour suivre, évaluer et rendre compte e Poursuite du suivi et de I'évaluation dans les pays de '’Année
de la mise en ceuvre de la campagne océanienne du changement climatique. Rapport de la
campagne produit en mars 2010.
Résultat 1.3.3 - Connaissances rassemblées et diffusées et accés aux informations environnementales appuyé
1.3.3.1 Informations importantes sur e Informations importantes sur I'environnement e Actualités du PEIN sur I’environnement distribuées tous les Dép'enses Déper}ses
I'envirf)nnement recensées et recensées et diffusées aux parties prenantes dans mois a un réseau de plus de 350 partenaires et institutions. — prevues effectives
diffusees des formats appropriés p:aszn:el 75455 88044
e Produits d’information et ressources répondant aux | ® Compte rendu de I'atelier régional sur le commerce des Frais de 32500 7319
besoins d’information des parties prenantes ornements marins : Document de politique et de gestion des fO“Ct'O”’feme“t
élaborés, diffusés et actualisés dans des formats captures dans la nature acheve, publi¢ et diffuse. @i Ftr-als " 0 0
appropriés Bibliothéque virtuelle du PEIN maintenue a jour et complétée Investissemen
grace a I'ajout de quatre nouvelles ressources en ligne : Sous-total 107 955 95 363

- la Bibliothéque océanienne de ressources sur le
changement climatique ;

— la Bibliothéque virtuelle du PEIN sur les enseignements du
passé et les meilleures pratiques de gestion de
I'environnement ;

— le Centre d’échange sur le tsunami de 2009 ;

Des fonds supplémentaires (299 752 S) ont été
obtenus grdce au prolongement du projet PEIN-UE

Jjusqu’a la fin de 2008.

23| Page




Programme 1 - ECOSYSTEMES INSULAIRES | 2010

Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us
Portail sur le milieu marin des fles océaniennes élaboré en
collaboration avec USP-PIMRIS
[http://www.pimrisportal.org]
Plus de 37 000 accés en ligne par mois a la bibliotheque
virtuelle du PEIN
1.3.3.2 Développement des Centres Besoins de développement des capacités en Besoins de developpement des capacités en gestion de
d’information et de gestion de I'information recensés dans les pays et Iinformation recensés et documentes dans les pays et
documentation (CID) des pays territoires insulaires océaniens territoires insulaires océaniens lors de la réunion de
et territoires insulaires lancement du projet du PNUE sur le renforcement des
océaniens appuyé capacités sur les AME (novembre 2009).
Initiatives de développement des capacités Atelier régional PROE/USP PIMRIS de renforcement des
organisées capacités en gestion des données marines suivi par les Fidji,
les Tles Cook, les Tles Salomon, Kiribati et le Samoa
Assistance fournie pour identifier des sources de Le renforcement des capacités en gestion de I'information
financement visant le développement de dans les pays et territoires insulaires océaniens a été recensé
Iinfrastructure d’appui a la gestion de I'information comme un des principaux volets du projet du PNUE sur les
AME et un financement a été obtenu en vue d’assurer un
soutien continu entre 2009 et 2012.
Conseils et appui techniques fournis pour Matériel/logiciels informatiques installés/mis a jour et
développer I'infrastructure institutionnelle d’appui conseils et appui techniques fournis aux Fidji et a Tuvalu
a la gestion de I'information
1.3.3.3 Centre d’information et de Matériels d’information sur I’environnement 920 nouveaux matériels d’information ajoutés au catalogue
documentation (CID) du PROE régulierement recensés, acquis et catalogués dans de la bibliothéque du PROE
régulierement mis a jour et la bibliotheque du PROE
services d’information fournis Ajouts 2 la bibliotheque du PROE communiqués et Bulletin « What’s New » de la bibliothéque du PROE diffusé
disponibles aux parties prenantes tous les 15 jours au personnel du PROE et aux partenaires
régionaux grace a la liste du PEIN
Site web du CID du PROE régulierement actualisé Site web du CID et base de données de la bibliotheque mis a
jour toutes les semaines (min.)
Services de référence et de recherche fournis Réponse des bibliothécaires du PROE aux demandes d’aide
de recherche émanant du personnel, des Membres et des
partenaires régionaux du PROE donnée tous les jours dans
un délai de 24 heures (min.)
Dépenses Dépenses
prévues effectives
Frais de personnel 1088 479 1037114
TOTAL PROGRAMME 1 -
Frais de 1096 610 1493 530
fonctionnement
Frais 22700 5238
d’investissement
TOTAL 2207 789 2535 882
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2. AVENIRS OCEANIENS

Objectif :
systemes océaniques et insulaires

Les principales activitts menées par le programme Avenirs océaniens en 2009
correspondent a quatre domaines clés :

1. Changement climatique

2. Pollution et gestion des déchets

3. Gouvernance environnementale

4. Soutien a I'accés aux ressources du FEM.

Le programme a été confronté a deux nouveaux défis en 2009. Le premier a été I'absence
d’un directeur a temps plein pendant la majeure partie de I'année, le programme étant dirigé a
tour de réle par des conseillers principaux. Un directeur a été recruté en décembre 2009.

Le deuxieme a été la redistribution des fonctions de la SOPAC dans le cadre du Cadre
institutionnel régional (RIF), conformément & la décision des dirigeants du Forum de
transférer ces fonctions a la CPS et au PROE. Les possibilités ont été minutieusement
étudiées et examinées par les trois organisations du CORP, notamment grace a la
contribution des agents du programme pendant une bonne partie du premier semestre.

Malgré ces défis, le programme a rempli la majorité des engagements définis dans le
programme de travail de 2009 et décrits dans le présent rapport. Le programme a par ailleurs
exécuté, dans le cadre de '’Année océanienne du changement climatique, des activités de
vulgarisation qui pourront étre développées a I'avenir. Cette année a également été marquée
par 'importante Conférence des Parties a la CCNUCC qui s'est tenue a Copenhague.

Les faits marquants de I'année ont été les suivants :

Changement climatique :

e Formation en communication et autres activités de vulgarisation mises en ceuvre dans le
cadre de I’Année océanienne du changement climatique (PYCC)

e Lois sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) rédigées pour Vanuatu

e Deuxiéme Table ronde des fles océaniennes sur le changement climatique organisée aux
fles Marshall et travaux entamés pour améliorer son fonctionnement ainsi que I'accés a
des financements sur le changement climatique et réviser le plan directeur régional sur le
changement climatique

e Appui fourni aux réunions préparatoires a la 15° Conférence des Parties & la CCNUCC, &
Copenhague, ainsi que pendant la Conférence

e Mise en place d'infrastructures de gestion de projets au PROE et dans les pays, en vue
de la mise en ceuvre des activités du PACC

e Etudes de faisabilité sur I'énergie éolienne réalisées a Nauru et au Samoa

e Etudes de faisabilité sur I'énergie hydroélectrique réalisées aux lles Salomon, au Samoa
et & Vanuatu

e Lancement de I'évaluation des services météorologiques et climatologiques du Pacifique

Pays et territoires insulaires océaniens a méme de s’organiser et de faire face aux menaces et pressions sur les

Pollution et gestion des déchets :

L]

Soutien fourni & 5 pays insulaires océaniens (flles Salomon, Kiribati, Nioué, Samoa et Tuvalu)
lors de l'atelier de lancement du projet du PNUE de suivi des POP dans le cadre de la
Convention de Stockholm

Organisation de quatre ateliers sous-régionaux en vue de la révision de la Stratégie régionale
de gestion des déchets solides et du partage d'informations sur la situation et les pratiques
actuelles de gestion des déchets dans les pays et territoires insulaires océaniens

Soutien fourni aux Etats fédérés de Micronésie, aux lles Salomon et & Vanuatu en vue de
I'élaboration de stratégies nationales de gestion des déchets solides

Organisation aux Fidji d’'une formation destinée a tous les pays insulaires océaniens —
Formation de base a la gestion des eaux de ballast au titre de la Convention sur les eaux de
ballast

Révision du Programme pour la prévention de la pollution marine dans le Pacifique (PACPOL)
pour 2010-2014

Gouvernance environnementale :

Soutien fourni lors des réunions de la Commission du développement durable (17e réunion)
Assistance fournie en vue de I'élaboration du projet régional de la CE sur les AME

Assistance technique fournie en vue de la finalisation des plans stratégiques nationaux ou des
stratégies nationales de développement durable de Nioué et Nauru

Ateliers de formation sur les EIE organisés a Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux
Tonga, a Tuvalu et a Vanuatu

Assistance (y compris missions aux Fidji, aux Tles Marshall, & Kiribati, & Nauru et aux Palaos)
fournie a tous les pays insulaires océaniens et aux agents d’exécution des projets de I'Alliance
FEM-Pacifique pour un avenir viable

Assistance fournie & Nioué en vue de [I'élaboration de sa politique nationale sur le
changement climatique

Appui fourni aux pays et territoires insulaires océaniens concernant I'accés aux ressources du FEM :

Assistance technique fournie aux 14 PEID du FEM et aux agents d’exécution en vue de
I'élaboration des projets nationaux ou des volets nationaux des projets multipays pour les FIP
de I'Alliance FEM-Pacifiqgue pour un avenir viable

Environ 93 % de I'allocation totale indicative de I'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable
(98 837 920 $US) avait été confirmée par le biais d’approbations de FIP a la fin de I'année,
comparé a légerement plus de 60 % au début de I'année

Analyse financiére comparative :

Budget total Dépenses effectives Part des dépenses

3212814 $ 4339549 $ 135%
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Volet : 2.1 - Changement climatique
Objectif : Améliorer la compréhension des pays et territoires insulaires océaniens a I’égard des questions liées au changement
climatique, a la variabilité du climat et a I’élévation du niveau de la mer et renforcer leurs capacités dans ces
domaines
. . T Prévisions budgétaires
Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us =
Résultat 2.1.1 -  Gestion et mise en ceuvre des stratégies et accords internationaux et régionaux portant sur le changement climatique appuyées
2.1.1.1 Soutiena Ia.pa‘rtici.patiov des e Consultations préparatoires menées avant les e Un soutien et des conseils ont été fournis lors des DéP'e"SES DéPel]SES
pays gt terrltom?s |r'15ula|res grandes réunions pour aborder la portée des consultations préparatoires qui se sont tenues avant six ‘ prevues effectives
océaniens aux réunions et points de I'ordre du jour réunions de la CCNUCC, y compris dans le contexte des Frais de personnel 51779 35734
manifestations sur les espéces réunions de I’AOSIS. Frais de 18500 112 021
fonctionnement
e Positions et stratégies régionales permettant de e Des communications réguliéres ont été maintenues avec les Frais 0 416
T A rdo o correspondants des pays insulaires océaniens sur le d'investissement
réaliser les priorités régionales définies avant les > HE o
grandes réunions et exprimées pendant celles-ci. changement climatique et avec la direction de I’AOSIS pour Sous-total 70 280 148171
contribuer a I'élaboration de positions de négociation et de — —
soumissions a la CCNUCC dans le cadre des réunions Le personnel a réussi & mobiliser des fonds
susmentionnées supplémentaires de diverses sources pour des
- - - - ~ — - — — activités et services non prévus au budget.
e Préparation de notes d’information avant les e Une séance d’information des pays du Pacifique a été
grandes réunions appuyée organisée a I'intention des participants a la Conférence des
Parties de Copenhague. Une séance spéciale de haut niveau
a également été préparée a I'intention des chefs de
délégation.
e Appui logistique et technigue fourni lors des e Un appui logistique et technique a été fourni avant et
Aini pendant les sessions de toutes les réunions de la LY
grandes réunions. dant | ions d les réunions de la CCNUCC
compris dans le cadre des réunions des pays insulaires
océaniens.
2.1.1.2 Initiatives de développement e Un atelier de formation en négociation a été organisé a

des capacités menées, et
assistance technique et
actions de sensibilisation
conduites pour promouvoir le
respect par les pays et
territoires insulaires océaniens
des accords internationaux et
régionaux sur le changement
climatique

Initiatives de développement des capacités
congues et menées a bien pour permettre aux
pays insulaires océaniens de s’acquitter de leurs
obligations.

Apia. Les compétences de négociation ont également été
renforcées pendant les réunions de la CCNUCC grace a
I'encadrement de divers délégués.

e Une assistance a été fournie au Samoa et d’autres pays
insulaires océaniens qui en ont fait la demande en vue de
I’élaboration de leurs communications nationales.

Conseils techniques fournis pour permettre aux
pays insulaires océaniens de s’acquitter de leurs
obligations

e Un soutien régulier a été fourni par voie électronique, par le
biais de missions dans les pays et d’échanges pendant les
réunions.

26 | Page




Programme 2 - AVENIRS OCEANIENS | 2010

Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$us

Intéréts des pays insulaires océaniens promus
aupres des organes internationaux et régionaux

Manifestations paralléles organisées et exposés présentés
pendant la CCNUCC et les autres réunions pour attirer
I’attention sur les préoccupations du Pacifique en matiere
de changement climatique

DVD de films océaniens sur le changement climatique
produit et diffusé, comprenant les 6 films financés par le
PROE ainsi que 4 autres films regus

2.1.1.3 Assistance juridique fournie Assistance juridique fournie en vue de la Cette assistance n’a pas été nécessaire car la 15e

pour appuyer I'élaboration et ratification des accords internationaux et Conférence des Parties n’a pas donné lieu a un accord

la mise en ceuvre d’une régionaux par les pays insulaires océaniens juridiqguement contraignant

législation sur le changement

climatique Assistance juridique fournie pour aider les pays Loi sur les SAO élaborée pour Vanuatu
insulaires océaniens a élaborer des lois propices
au respect des obligations internationales et
régionales
Centre d’échange sur les accords internationaux et Portail du PROE sur le changement climatique développé et
les lois nationales en place et appuyé renforcement du partage de I'information.

2.1.1.4 Ressources financiéres Ressources financiéres recensées pour permettre Les efforts continus en matiére de recherche de

recensées et mobilisées pour I'élaboration et la mise en ceuvre d'initiatives financement se sont soldés car I'obtention de fonds de

appuyer I’élaboration et la régionales ou nationales. I'Australie (ICCAI), de la Suisse, du Canada, de I'Union

mise en ceuvre dinitiatives sur européenne, de la République de Chine, du PNUE, de

le changement climatique "UNITAR et de WWF International.
Propositions élaborées et soumises pour Proposition concernant un mécanisme de financement pour
permettre I'accés aux ressources financiéres aux la région examinée lors de la réunion de 2009 de la Table
échelons régional ou multinational. ronde sur le changement climatique (PCCR) et améliorée en

tenant compte de ces discussions
Assistance fournie pour élaborer des propositions Liens établis avec d’autres activités pertinentes, dont les
nationales permettant d’accéder aux ressources résultats 2.1.5 et 2.3.4
financiéres a I’échelon national
2.1.1.5 Mise en ceuvre de plans et Initiatives sur le changement climatique recensées Les discussions sur les activités relatives au changement

stratégies régionaux sur le
changement climatique
appuyée

dans le Plan Pacifique élaborées, promues et
dlment consignées

climatique se poursuivent dans le contexte du PPAC

Initiatives régionales recensées dans le Cadre
océanien d’intervention sur les changements
climatiques (PIFACC) élaborées et mises en ceuvre

Des initiatives visant I'amélioration des fonctions de la PCCR
ont été examinées et des propositions ont été élaborées en
vue de consultations ultérieures

Appui fourni a I’élaboration et a la mise en ceuvre
des activités nationales recensées par le PIFACC

Ceci est lié aux projets du PACC et du PIGGAREP (processus
en cours)
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us
Réalisation 2.1.2 -  Adaptation aux effets néfastes du changement climatique appuyée
2.1.2.1 Elaboration ef mise en ceuvre e Projets régionaux d’adaptation recensés, congus Consultation avec les partenaires et' dona’te'urs concernés en D;Zszzn:s eD;::tr::::
de mes’ure\s d adaptat.lon et coordonnés et mise en ceuvre appuyée au vue du lancement de nouveaux projets régionaux g
appuyées a tous les niveaux niveau national d’adaptation (processus en cours) als de | 122 835 181 801
Organisation de la réunion de lancement du projet PACC. psrr;zndn:
Poursuite de la planification en vue de développer la fonctionnement 756 300 1249 956
collaboration entre le projet PACC et la plate-forme C3D Frais
+de 'UNITAR. d’investissement 4000 4415
Organisation de la premiére réunion du groupe directeur du
Sous-total 883135 1436171

projet PACC.

Appui fourni en vue de I'acces aux financements
permettant la mise en ceuvre des mesures
nationales d’adaptation

Soutien des pays insulaires océaniens lors des réunions et
ateliers régionaux et internationaux d’adaptation, ayant
donné lieu a de nouvelles possibilités de financement

2.1.2.2 Recensement des secteurs e Conseils techniques fournis pour faciliter le Conseils techniques fournis a I’étude de la Banque mondiale
d’intervention prioritaire recensement des secteurs d’intervention sur I’économie de I'adaptation au Samoa (en cours)
vulnérables aux effets du prioritaire vulnérables aux effets du changement Assistance fournie a 13 pays du PACC en vue de la signature
changement climatique climatique d’un mémorandum d’accord avec le PROE dans le cadre de
appuyé la gestion du projet
Réunion technique du PACC organisée sur le campus de
I"'USP en collaboration avec I'USP et d’autres partenaires
Assistance fournie aux pays du PACC concernant le
processus de recrutement : annonces, présélections,
entretiens et nominations
Elaboration d’une directive administrative du PACC
conforme a la modalité d’exécution du PNUD
2.1.2.3 Collecte de données et Contribution a la préparation de la fiche d’information du

recensement des savoirs
traditionnels appuyés pour
soutenir la conception et la
mise en ceuvre des mesures
d’adaptation

Sources de données et savoirs traditionnels
permettant de mieux comprendre le changement
climatique recensées

PROE sur I'adaptation pour I’Année océanienne du
changement climatique

Contribution a la préparation de la note d’orientation du
PROE et de la FAO sur le changement climatique et la
sécurité alimentaire en vue de la Conférence de
Copenhague

Assistance fournie a 13 pays du PACC en vue de préciser les
limites du projet (techniques et géographiques)

Des fonds supplémentaires de 397 000 S ont été
obtenus dans le cadre du projet PACC. Des fonds
supplémentaires ont également été obtenus aupres
de I'UNITAR et de la Fondation MacArthur.
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us

e Conseils fournis sur la meilleure facon d’intégrer Contribution a la préparation de la note d’orientation du
les données et les savoirs traditionnels dans la PROE et de la FAO sur le changement climatique et la
conception et la mise en ceuvre du projet sécurité alimentaire en vue de la Conférence de
d’adaptation Copenhague.

Assistance fournie a 13 pays du PACC en vue de préciser les
limites du projet
2.1.2.4 Intégration des mesures e Meilleures pratiques et retours d’expérience des A réaliser dans le cadre du projet PACC
d ’adaptatlon aux stratégies de activités d’adaptation intégrés dans les stratégies En cours et |ié au sous-résultat 2.1.3.1
développement dlurable de développement durable
promue et appuyée
Résultat 2.1.3 - Renforcement de la gouvernance sur le changement climatique appuyé
2.1.3.1 Intégration du changement e Processus décisionnels optimaux permettant une Les méthodologies du changement climatique ont été Dépenses Dépenses
climatique dans les politiques meilleure allocation des ressources au niveau intégrées et sont en cours de mise en ceuvre grace a une prevues effectives
nationales, les processus de national élaborés et diffusés assistance fournie en 2010 & Nioué et aux pays intéressés du Frais de | 26 998 17742
planification et de décision a PACC personne
tous les niveaux promue et Politique nationale sur le changement climatique élaborée FfaiS de 3000 174 098
appuyée pour Nioué fonctionnement

e Directives permettant une meilleure adoption des leectwes sur la vulnérabilité et I'adaptation en cours ) Frais 0 0
processus de gestion des risques élaborées et délaboration dans le cadre du PACC dinvestissement
diffusées Directives devant étre intégrées dans les processus d’étude Sous-total 29 998 191 841

d’impact sur I’environnement (EIE)

e Initiatives de développement des capacités Elaboration du Guide d’intégration entamée en 2009 dans le | pes fonds supplémentaires ont été obtenus auprés
améliorant 'intégration du changement cadre du PACC en vue de son utilisation en 2010 de la Suisse (89 214 S) et de I'ICCAI (60 932 S) pour
climatique dans les stratégies de développement Des échanges auront lieu avec les processus des SNDD exécuter des activités non prévues au budget. Cette
durable recensées et abordées section doit étre lue avec celle sur le résultat 2.1.7.

2.1.3.2 Partenariats renforcés entre Des liens étroits ont été maintenus avec le Centre sur le

les organismes publics, le
secteur privé, la société civile,
la collectivité et les autres
parties prenantes

Liens entre les organisations recueillant des
données sur le changement climatique recensés

changement climatique du CARICOM et I’AOSIS par le biais
du SMOC

Le PROE a participé activement aux groupes de travail,
mécanismes et accords de collaboration du CORP, tels que
le groupe de travail sur I'énergie, le groupe de travail sur le
développement durable et le PPAC

Approches régionales de gestion du changement
climatique élaborées et mise en ceuvre appuyée
par la PCCR

Des discussions ont été menées lors de la Table ronde sur le
changement climatique quant aux moyens d’élaborer des
approches régionales et sous-régionales de I'adaptation

Les groupes de travail du CORP ont été consultés quant aux
améliorations pouvant étre apportées a la PCCR

Il a été recommandé d’examiner les mécanismes de la PCCR
et des propositions ont été formulées pour que les
discussions soient entamées en 2010
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us
Résultat 2.1.4 - Collecte d’informations techniques sur le changement climatique et accés a ces informations facilités
2.1.4.1 Suivi des systémes e Appui fourni en vue de I'exécution des Plans de e Fourniture, en collaboration avec I'OMM, de conseils Dépenses Dépenses
météorologiques et mise en ceuvre des services météorologiques et juridiques sur la législation météorologique aux services prevues effectives
climatiques océaniens appuyé climatiques nationaux et régionaux météorologiques de Vanuatu et de Nioué Frais de personnel 89015 77003
e Mise en ceuvre du Plan d’action stratégique pour e Conseils et orientations fournis aux services météorologiques Frais de 99 362 350 106
les services météorologiques et climatiques de Kiribati et du Samoa concernant I'élaboration de plans fonctionnement
appuyée nationaux axés sur la formation institutionnelle Frais 0 0
. - . d’investissement
e Poursuite de la coordination du partenariat NOAA_OMM-
PROE sur le détachement international de météorologues Sous-total 188 377 427 109

océaniens

13e Conférence des directeurs des services météorologiques
régionaux (RMSD) organisée en mai 2009 a Nadi (Fidji), en
association avec la SOPAC pour la premiére réunion
conjointe PROE-SOPAC des directeurs des services
météorologiques régionaux et nationaux. Les représentants
de la RMSD ont également participé a la réunion de la plate-
forme SOPAC sur les catastrophes dans le Pacifique
Lancement de la planification de I'examen du Plan d’action
stratégique pour le développement de la météorologie dans
la région du Pacifique 2000-2009 (SDMP) devant étre réalisé
en 2010

Exécution du plan de mise en ceuvre du SMOC-IP
appuyée

Représentation du SMOC-IP a la réunion de 2009 de ’AMS
pour attirer I'attention sur le SMOC-IP et les probléemes
rencontrés par les services météorologiques nationaux
Assistance fournie a la SOPAC et au NIWA sur la planification
du Systéme d’information sur le climat insulaire, le suivi et la
rétroaction sur les activités de développement

Poursuite de la coordination du partenariat PROE-Université
de I’'Oklahoma visant la fourniture d’instruments a 9 pays
insulaires océaniens

Le plan d’action et de mise en ceuvre du SMOC-IP a continué
de bénéficier du soutien d’autres agences de la région dont
la NOAA, les services météorologiques néo-zélandais et
australiens et le NIWA

2.1.4.2Intégration des ensembles de
données techniques sur le climat
dans les autres ensembles de
données environnementales,
sociales et économiques et dans
les savoirs traditionnels appuyée

Principaux ensembles de données nationales et
régionales sur le niveau de la mer, le changement
climatique et la variabilité du climat contribuant a la
planification appliquée identifiés, acquis et
actualisés

Les données du projet PROE-Université de I'Oklahoma ont
été saisies dans la base de données PacRain et mises a la
disposition des pays insulaires océaniens

Promotion, lors de réunions, des besoins d’améliorer la gestion
des données des services météorologiques nationaux du

Pacifique et d’éliminer les obstacles a I'accés aux données

Bien que les financements non garantis figurant
dans le budget approuvé s’élevaient a 42 492 S, le
personnel a réussi a mobiliser des fonds
supplémentaires qui ont permis d’exécuter des

activités non prévues.
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us

e Principaux ensembles de données complémentaires | e Evaluation et planification entamées avec I'Institut
identifiés, acquis et actualisés météorologique finlandais (IMF) sur la collecte de données
socio-économiques en vue d’une étude des avantages socio-
économiques découlant des services météorologiques
nationaux en lien avec le SDMP 2000-2009

e Organisation d’un atelier PROE-IMF sur les systémes de gestion
de la qualité utilisés en météorologie aéronautique pour que
12 pays insulaires océaniens puissent se conformer aux
nouvelles normes strictes de I’OACI et acquiérent d’autres
compétences utiles. Ces pays ont fourni au projet des données
sur les normes de gestion de la qualité appliquées par leurs
services météorologiques.

e Centre régional d’échange sur le changement e Des discussions ont été entamées fin 2009 avec le NIWA et la
climatique créé et appuyé SOPAC sur le transfert au PROE des fonctions connexes du

RIF dans ce domaine de travail. A développer en 2010 en

partenariat et sous la direction de la RMSD

2.1.4.3 Elaboration et mise en ceuvre e Appui fourni a la mise en ceuvre de modéles et de e Un nouveau partenariat a été établi avec le Programme
de cadres analytiques cadres analytiques aux niveaux national et régional scientifique océanien sur le changement climatique (PCCSP),
améliorés de modélisation du exécuté par |'Australie, afin de fournir des capacités et des
climat appuyées ressources comparables aux services météorologiques
nationaux du Pacifique
e Documentation préparée et diffusée sur le e Nouveau volet du Systéme d’information sur le climat
changement climatique, la variabilité du climat, insulaire examiné et mis en ceuvre avec la SOPAC et le NIWA
I’élévation du niveau de la mer et les phénoménes pour fournir cette fonction sur une base mensuelle
météorologiques extrémes

Résultat 2.1.5—  Capacité d’éducation et de communication renforcée pour appuyer les mesures portant sur le changement climatique

2.1.5.1 Besoins de développementdes | o Besoins de développement des capacités e Stratégie de communication sur le changement climatique Dépenses Dépenses

ité 5 i : 5 an S S ’ & Sani prévues effectives
capacités d’éducation et de nationales recensées pour améliorer la élaborée dans !e cafire de I’Année océanienne du — :
communication recensés et pris compréhension et renforcer les ripostes au changement climatique Frais de personne 21515 12876

en compte changement climatique e Supports de sensibilisation au changement climatique Frais de 0
produits et diffusés dans le cadre de I’Année océanienne du fonctionnement

158 639

changement climatique Frais

) . 0 0
e Projet de kit sur le changement climatique élaboré pour les d'investissement

médias. Devrait étre achevé en 2010 Sous-total 21,515 171515

e Stage de formation organisé en octobre 2009 pour les
coordinateurs du PACC afin d’entamer le processus
d’élaboration de la stratégie de communication

e Quiz sur le changement climatique organisé au Samoa en
association avec Greenpeace et le Ministére des ressources
naturelles et de I'environnement dans le cadre d’une action
de sensibilisation

Des fonds supplémentaires d’environ

141 000 S ont été obtenus aupreés du
gouvernement canadien et de WWF pour
exécuter des activités non prévues au budget
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$us

Initiatives abordant les besoins de développement
des capacités nationales congues et mises en
ceuvre

Formation des journalistes océaniens sur le changement
climatique organisée avant la CdP (date, lieu et nombre de
participants)

Formation sur I'autonomie fonctionnelle organisée dans le
cadre du Festival de la jeunesse du Pacifique célébré en
2009

Exposé de sensibilisation présenté conjointement par
I’Année océanienne du changement climatique, Climate
Revolutions et Econesians

2.15.2

Initiatives de communication
sur le changement climatique
encourageant la modification
des comportements appuyées

Elaboration et mise en ceuvre de stratégies de
communication sur le changement climatique
appuyées

Stratégie de I’Année océanienne du changement climatique
élaborée et mise en ceuvre — sensibilisation accrue au niveau
régional et gamme de produits d’éducation et d’information
élaborée

Stage de formation organisé en octobre 2009 pour les
coordinateurs du PACC afin d’entamer le processus
d’élaboration de la stratégie de communication

Activités nationales appuyées dans le cadre de I’Année
océanienne du changement climatique

Activité régionale adoptée dans les pays et appuyée — Samoa
et lles Marshall

Equipe médiatique océanienne travaillant a la Conférence
des Parties de Copenhague pour couvrir la Conférence dans
le Pacifique et aider les Membres en matiére de
communication Cette équipe était composée de
représentants des Fidji, de la PNG, du Samoa, de I'Université
du Pacifique Sud et de PACNews et d’un journaliste régional
indépendant. Un blog a été créé
http://www.climatepasifika.blogspot.com/

Initiatives régionales de communication sur le
changement climatique recensées et élaborées et
mise en ceuvre appuyée

Coordinateur de la campagne de I’Année océanienne du
changement climatique recruté pour exécuter les activités
régionales et appuyer les activités nationales

Formation des médias mise en ceuvre — 20 participants du
Pacifique, dont quatre du Samoa, quatre étudiants en
journalisme de I'Université nationale du Samoa et divers
journalistes et médias de la région, y compris les
organisations régionales

Des documentaires ont été produits et largement diffusés a
toutes les stations de télévision, aux médias et aux
gouvernements des pays insulaires océaniens
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$us

Supports éducatifs diffusés sous format papier et
électronique sur la page de I’Année océanienne du
changement climatique

Activités régionales exécutées et appuyées dans le cadre de
I’Année océanienne du changement climatique

Soutien fourni dans le cadre de I’Année océanienne du
changement climatique a toutes les actions de formation sur
le changement climatique organisées au siége du PROE,
telles que la formation sur les négociations régionales, le
lancement du PACC et la formation des médias régionaux

Elaboration et mise en ceuvre d'initiatives

nationales de communication sur le changement

climatique appuyées

Appui fourni a la demande dans le cadre de I’Année
océanienne du changement climatique

Elaboration de la stratégie de I’Année océanienne du
changement climatique aux fins d’adoption et de diffusion
par les pays et territoires insulaires océaniens

Appui fourni aux actions nationales menées dans le cadre de
I’Année océanienne du changement climatique — fles
Marshall, Tles Salomon et Samoa

Résultat 2.1.6 —  Contribution a la

réduction des émissions mondiales de gaz a effet d

e serre appuyée

2.1.6.1 Mise en ceuvre des énergies
renouvelables et technologies
a fort rendement énergétique

promues et appuyées

Lois, plans et politiques sur I’énergie et le
changement climatique élaborés et révisés.

e Une politique énergétique nationale révisée pour les fles

Cook

Une politique nationale sur le changement climatique
élaborée pour Nioué

Une proposition de financement préparée en vue de la
rédaction de lois sur les énergies renouvelables aux Tonga

Dépenses
prévues

Dépenses
effectives

Frais de personnel 145 165 124 070

Frais de
fonctionnement

702 000 633 157

Frais

d’investissement 8000 3836

Rapports et informations sur la viabilité
institutionnelle, technique et financiére des
projets existants et futurs sur les énergies
renouvelables et I'utilisation rationnelle de
I’énergie préparés et diffusés

Poursuite d’une étude de faisabilité sur I'énergie éolienne a
Nauru

Appui fourni aux évaluations nationales des ressources
éoliennes au Samoa

Un superviseur de terrain recruté pour les évaluations des
ressources hydroélectriques au Samoa

Arrangements contractuels préparés pour I'étude de
faisabilité des complexes hydroélectriques de Huro et
Rualae aux fles Salomon

Arrangements contractuels préparés pour I'étude de
faisabilité concernant la production d’électricité a partir de
biocombustibles a Lata et Nangu, aux fles Salomon

Sous-total 855 165 761 064

Dépenses plus faibles que prévu en raison du
décaissement partiel des fonds CE/PNUE et
d’un montant non garanti s’élevant a
50000 $
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Etude de faisabilité achevée concernant la réhabilitation des
projets photovoltaiques de Mango et Mo’unga’one aux
Tonga

Etude de faisabilité réalisée concernant le projet
hydroélectrique de Talise a Vanuatu

Un atelier organisé sur l'installation photovoltaique
connectée au réseau a Nioué (financement de I'UE) —
Régional

Une visite de formation organisée a la centrale électrique
(hydro, éolien, biocombustible, biogaz) de Vanuatu —
Régional

Un atelier organisé sur les installations photovoltaiques
PREFACE/CPS aux illes Marshall, aux Tonga et & Vanuatu —
Régional

Participation en tant qu’auteur principal au rapport spécial
du GIEC sur les énergies renouvelables et I'atténuation du
changement climatique — International

Examen a mi-parcours du PIGGAREP

Ressources financiéres et approches de marketing
permettant la mise en ceuvre des énergies
renouvelables et des technologies a fort
rendement énergétique recensées et mobilisées.

Collaboration avec le PNUD sur le développement du logiciel
RESCO Manager — Kiribati

2.1.6.2 Elaboration d’initiatives du
Mécanisme pour un
développement propre (MDP)
appuyée

Fonction MDP du Centre régional d’excellence sur
le changement climatique établie pour fournir des
informations et des conseils sur les initiatives MDP

Atelier de renforcement des capacités sur le MDP organisé
avec RISOE/PNUE — Régional

Appui fourni pour la mise en ceuvre des initiatives
MDP

Plan de travail 2010-2012 du volet MDP du projet du PNUE
financé par UE-ACP « Renforcement des capacités
concernant les accords multilatéraux sur I’environnement
(AME) dans les Etats d’Afrique, des Caraibes et du Pacifique
(ACP) » achevé

Appui fourni en vue de I'élaboration d’inventaires de
gaz a effet de serre.

Appui fourni au Programme d’assistance aux
communications nationales PNUD/PNUE. Atelier de suivi sur
les deuxiémes communications nationales pour les pays
insulaires océaniens — Régional

Formation sur les inventaires de GES organisée pour le
personnel du bureau de Tuvalu chargé des deuxiémes
communications nationales
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us
Résultat 2.1.7—  Partenariats et coopération visant une meilleure gestion du changement climatique appuyés
2.1.7.1 Renforcement des e Appui fourni pour I’élaboration de projets conjoints e Initiatives mises en ceuvre dans le cadre du PACC pour Dépenses Dépenses
partenariats régionaux et sur le changement climatique faisant intervenir les utiliser aux mieux les possibilités de renforcement des prévues effectives
internationaux visant les organisations internationales, les établissements capacités tels que Climate Change Explorer et CRiSTAL Frais de personnel 31693 22672
questions liées au d’éducation et de recherche et les pays et territoires (UNITAR, SEI, 11SD)
changement climatique promu insulaires océaniens Frais de 8000 2030
et appuyé Réseau d’équipes et de professionnels sur le e Des réseaux régionaux ont été mis en place et maintenus, fonctionnement
changement climatique constitué. notamment entre les négociateurs sur le changement Frais 0 0
climatique, des experts de la sécurité alimentaire ainsi que par |__d'investissement
le biais de la RMSD, du PACC et du PIGGAREP Sous-total 39693 24702
e Recommandations de la Table ronde sur le changement
. . P Cette section doit étre lue avec celle sur le résultat
climatique de 2009 convenues en vue de la création de 213
groupes de travail techniques devant couvrir un large éventail
de questions relatives au changement climatique telles que
I'atténuation et I'adaptation
e Lettres d’accord signées par le PROE et de nombreux
donateurs, par exemple WWF, la FAO et I'USP
e Réseaux informels en place au sein du CORP, par exemple sur
la réduction des émissions dues au déboisement dans les pays
en développement, la sécurité alimentaire et le
développement du portail
Participation des entreprises privées internationales | e Le secteur régional de I'assurance participe aux travaux de la
et régionales aux initiatives nationales sur le CCNUCC en vue de I’élaboration d’une assurance en matiére
changement climatique promue d’adaptation avec 'UNU, MCII, CCRIF et I’AOSIS
e Le PIGGAREP a apporté son appui aux sociétés
d’approvisionnement en énergies renouvelables aux Fidji, aux
Tles Salomon, a Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et a
Vanuatu par le biais d’actions de formation
Appui fourni en vue de la mise en ceuvre du e La participation aux réunions du programme de travail de
programme de travail de Nairobi sur les impacts, la Nairobi dans les pays insulaires océaniens s’est traduite par
vulnérabilité et I'adaptation. I'utilisation de ses produits dans le cadre du PACC
2.1.7.2 Approches régionales Appui fourni pour des réunions réguliéres de la e Un soutien technique et financier a été obtenu et la Table
concernant la gestion des Table ronde des iles océaniennes sur le changement ronde sur le changement climatique a été organisée avec
questions liées au climatique. succes a Majuro en 2009
changement climatique Appui fourni pour I'actualisation de la grille e Lagrille a été mise en veilleuse jusqu’a la création du portail
élaborées et promues régionale sur le changement climatique en vue de sur le changement climatique mais la grille des partenaires
sa soumission aux réunions de la Table ronde. de développement sur le changement climatique (DPCC) a
été utilisée
2.1.7.3 Financement identifié et Sources de financement recensées pour faciliter la e Des fonds de I'lCCAI et de la Suisse ont été utilisés pour les

mobilisé pour aborder les
questions liées au
changement climatique.

gestion des questions liées au changement climatique

travaux régionaux sur le changement climatique

Appui fourni pour la préparation de demandes de
financement au niveau national

En cours et lié aux sous-résultats 2.1.2,2.1.3, 2.1.5
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Volet :

Objectif :

2.2 - Prévention de la pollution et gestion des déchets

Améliorer les capacités des pays et territoires insulaires océaniens a gérer les questions liées a la pollution et aux déchets

Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires

Résultat 2.2.1 - Gestion et mis

e en ceuvre des stratégies et accords internationaux et régionaux portant sur la pollution et les déchets appuyées

2.2.1.1 Participation des pays et

territoires insulaires océaniens
aux réunions et
manifestations sur la pollution
et les déchets appuyée

Consultations préparatoires menées avant les
grandes réunions pour aborder la portée des points
de I'ordre du jour

Positions et stratégies régionales permettant de
réaliser les priorités régionales définies avant les
grandes réunions et exprimées pendant celles-ci.
Préparation de notes d’information avant les
grandes réunions appuyée

e Aucune activité

$US
Dépenses Dépenses
prévues effectives
Frais de personnel 76 756 64 697
Frais de 69 200 37562
fonctionnement
Frais
d’investissement 0 1880
Sous-total 145 956 104 139

Appui logistique et technique fourni lors des
grandes réunions.

Aucune activité

22.1.2

Initiatives de développement
des capacités menées, et
assistance technique et actions
de sensibilisation conduites
pour promouvoir le respect par
les pays et territoires insulaires
océaniens des accords
internationaux et régionaux sur
la pollution et les déchets

Initiatives de développement des capacités congues
et menées a bien pour permettre aux pays
insulaires océaniens de s’acquitter de leurs
obligations.

e Assistance fournie aux pays pour les aider a respecter les
obligations découlant de la Convention OPRC et des
protocoles de la Convention de Nouméa par le biais d’'un
cours de I'OMI sur les déversements d’hydrocarbures (niveau

1)

Conseils techniques fournis pour permettre aux
pays insulaires océaniens de s’acquitter de leurs
obligations

o Atelier régional de sensibilisation coorganisé pour

promouvoir la mise en ceuvre de la Convention de Stockholm
dans le Pacifique

e Conseils et appui techniques fournis aux pays insulaires

océaniens pendant I'atelier régional et expériences partagées
concernant la collecte de fonds pour les travaux de gestion
des déchets dangereux

Intéréts des pays insulaires océaniens promus
aupres des organes internationaux et régionaux

e Incorporés dans les autres activités liées au sous-résultat

2.2.2.7

Sous-utilisation des crédits due a la vacance du
poste de Conseiller en prévention de la pollution

pendant la majeure partie de I'année
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $US
2.2.1.3 Assistance juridique fournie Assistance juridique fournie en vue de la ratification | e Aucune activité en 2009
pour appuyer I'élaboration et la des accords internationaux et régionaux par les pays
mise en ceuvre d’une insulaires océaniens
législation sur la pollution et les Assistance juridique fournie pour aider les pays e Aucune activité en 2009
déchets insulaires océaniens a élaborer des lois propices au
respect des obligations internationales et régionales
Centre d’échange sur les accords internationaux et e Centre d’échange en place
les lois nationales en place et appuyé
2.2.1.4 Ressources financiéres pour Ressources financiéres recensées pour permettre e Poursuite des travaux avec les sources de financement
appuyer Iélaboration et la mise I’élaboration et la mise en ceuvre d’initiatives existantes
en ceuvre d’initiatives régionales ou nationales.
nationales sur la pollution et les Propositions élaborées et soumises pour permettre | e Discussions menées avec I’AFD pour définir le champ
déchets identifiées et I'accés aux ressources financiéres aux échelons d’application du projet régional sur les déchets solides.
mobilisées. régional ou multinational. Financement du projet approuvé par I’AFD a hauteur d’'un
million d’euros
e Discussions préliminaires entamées avec le JICA sur la portée
et le format d’un projet régional susceptible de démarrer en
2010
Assistance fournie pour élaborer des propositions
nationales permettant d’accéder aux ressources Assistance fournie aux Tles Salomon, a Nioué et & Vanuatu en
financiéres a I’échelon national vue de la révision ou de I’élaboration de demandes de
financement des activités nationales de gestion des déchets
(voir résultat 2.2.3.5)
Résultat 2.2.2-  Gestion des substances dangereuses appuyée
2.2.2.1 Elaboration de lois, politiques, e Appui fourni pour I’élaboration et la mise en ceuvre e Aucune activité en 2009 Dér{enses Déper}ses
stratégies et plans nationaux de stratégies nationales sur les substances prevues effectives
sur la gestion des substances dangereuses. Frais de personnel 68749 31423
dangereuses promue et -
appuyée Conseils techniques et informations fournis pour * Aucune activité en 2009 Frais de 27000 11105
- . . L. fonctionnement
faciliter I’élaboration, I'application et le respect de -
. Frais
lois sur les substances dangereuses. dinvestissement 1000 0
2.2.2.2 Collecte et élimination des *  Aucune activité en 2009 Sous-total 96 749 42529

substances dangereuses dans
les pays insulaires océaniens
appuyées.

Substances dangereuses devant étre éliminées des
pays insulaires océaniens identifiées.

Partenaires identifiés pour participer a Iélimination
des substances dangereuses des pays insulaires
océaniens.

Appui fourni a I'élimination des substances
dangereuses des pays insulaires océaniens.

e Aucune activité en 2009

Sous-utilisation des crédits due a la vacance du
poste de Conseiller en prévention de la pollution

pendant la majeure partie de I'année
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$US

2.2.2.3 Directives sur la bonne gestion Substances dangereuses présentant une menace Aucune activité en 2009
des substances dangereuses importante pour les pays et territoires insulaires
élaborées, diffusées et océaniens recensées.
actualisées. — - - - 7 - -
Directives décrivant les meilleures pratiques de Etude de cas sur le Projet de gestion des polluants
gestion des substances dangereuses dans le organiques persistants (POP) dans les pays insulaires
Contexte océanien élaborées et diffusées. océaniens préparée pour une publication du PNUE
Appui fourni pour la mise en ceuvre des directives a Aucune activité en 2009
I’échelon national.
2.2.2.4 Développement des capacités Besoins de développement des capacités nationales Aucune activité en 2009
nationales en gestion des en gestion des substances dangereuses recensés
substances dangereuses . - - Apoui fourni 3 Kiribati
appuyé Initiatives abordant les besoins de développement pp :
des capacités nationales congues et mises en ceuvre
2.2.2.5 Mobilisation des ressources Sources de financement identifiées pour appuyer la Contribution a I'élaboration d’un projet de I’Alliance FEM-
financiéres nécessaires pour gestion des substances dangereuses dans les pays Pacifique pour un avenir viable sur la gestion intégrée des
mener  bien les initiatives de insulaires océaniens. déchets solides et des POP
gestion des substances Assistance fournie a I'élaboration d’une proposition soumise
dangereuses appuyée a'OMS concernant le suivi des intoxications par des
substances chimiques
Appui fourni pour la préparation de demandes de Aucune activité en 2009
financement au niveau national
2.2.2.6 Initiatives de communication Besoins de développement des capacités de Aucune activité en 2009

entrainant des changements de
comportement susceptibles
d’améliorer la gestion des
substances dangereuses
appuyées.

communication visant une meilleure gestion des
substances dangereuses recensés et abordés aux
échelons national et régional.

Appui fourni pour I'élaboration et la mise en ceuvre
d’initiatives de communication contribuant a la
sensibilisation a la gestion des substances
dangereuses.

Aucune activité en 2009
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires

2.2.2.7 Acquisition et utilisation de
données et d’informations pour
améliorer la gestion des
substances dangereuses
appuyées.

e Données et informations sur les meilleures
pratiques de gestion des substances dangereuses
recensées, acquises et diffusées.

Participation a une réunion régionale sur la pollution
atmosphérique organisée en Thailande en vue d’élaborer un
plan et un mécanisme conjoints de partage des expériences
et d’identification des possibilités de collaboration pour
réduire la pollution touchant les populations et les
écosystémes de la région Asie-Pacifique

e Directives sur I'utilisation de données et
d’informations appuyant le processus décisionnel
élaborées et diffusées.

Aucune activité en 2009

e Appui fourni en vue de la conception et de la mise
en ceuvre de processus de suivi, d’évaluation et de
communication visant a améliorer la gestion des
substances dangereuses.

Soutien fourni a 5 pays insulaires océaniens (iles Salomon,
Kiribati, Nioué, Samoa et Tuvalu) lors de I'atelier de
lancement du projet du PNUE de suivi des POP dans le cadre
de la Convention de Stockholm

Résultat 2.2.3 — Gestion des déchets solides appuyée

2.2.3.1 Elaboration de lois, politiques,
stratégies et plans nationaux
sur la gestion des déchets

solides promue et appuyée

e Appui fourni en vue de I'élaboration, de la mise en
ceuvre et de I'actualisation des stratégies nationales
sur les déchets solides.

Assistance technique et financiere fournie aux EFM, aux fles
Salomon et a Vanuatu (dans le cadre d’un partenariat avec
le JICA) en vue de finaliser leur stratégie nationale de
gestion des déchets solides

Assistance également fournie a I'état de Kosrae en vue de
I’élaboration de son projet de plan de gestion des déchets
solides

Priorités et actions nationales en matiére de gestion des
déchets solides recensées lors de quatre ateliers sous-
régionaux en vue de la révision de la Stratégie régionale de
gestion des déchets solides

Loi sur les déchets élaborés pour Vanuatu

$US
Dépenses Dépenses
prévues effectives
Frais de personnel 96 725 88291
Frais de 155 750 245110
fonctionnement
. Frais 3000 1641
d’investissement
Sous-total 255475 335042

e Conseils techniques et informations fournis pour

faciliter I’élaboration, I'application et le respect de
lois sur les déchets solides

Aucune activité en 2009

e Informations décrivant les meilleures pratiques de

gestion des déchets solides dans le contexte
océanien rassemblées et diffusées.

Organisation de quatre ateliers sous-régionaux en vue de la
révision de la Stratégie régionale de gestion des déchets
solides et du partage d’informations sur la situation et les
pratiques actuelles de gestion des déchets dans les pays et
territoires insulaires océaniens

Contribution a la publication et a la diffusion de deux
bulletins d’information sur le Projet de gestion des déchets
solides dans la région océanienne (SWMPOR)

Des fonds supplémentaires (78 000 S) obtenus
aupres du JICA ont permis d’accroitre le nombre
d’activités relevant de ce résultat.
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$US

Aucune activité en 2009

2.2.3.2 Elaboration et application de Informations et directives sur des instruments
directives et de programmes économiques et d’autres techniques de
de minimisation des déchets minimisation des déchets solides dans le Pacifique
solides appuyés. élaborées et diffusées.
Appui fourni pour la mise en ceuvre de techniques Assistance fournie aux Fidji en vue de la définition du cahier
de minimisation des déchets solides des charges d’une étude devant évaluer les possibilités de
réduction de I'utilisation des sacs plastiques
2.2.3.3 Elaboration et mise en ceuvre Appui fourni en vue de la conception et de la mise Collaboration avec le JICA & la rédaction du manuel
de technologies et de en ceuvre de techniques améliorées d’élimination opérationnel de la décharge de Tafaigata au Samoa
processus pour optimiser des déchets.
I’élimination des déchets
solides promus.
2.2.3.4 Développement des capacités Besoins de développement des capacités nationales Développement des capacités recensées en tant que
nationales en gestion des en gestion des déchets solides recensés besoins prioritaires & Kiribati, & Niou¢, aux Palaos, aux
déchets solides appuyé. Tokélaou, aux Tonga et a Tuvalu lors des ateliers organisés
pour réviser la Stratégie régionale de gestion des déchets
solides
Initiatives abordant les besoins de développement Atelier de formation organisé dans I'état de Kosrae aux EFM
des capacités nationales congues et mises en ceuvre (gestion des déchets solides) et au Samoa (gestion des
décharges et collecte de données)
Appui technique fourni aux pays du Forum lors de I’atelier
sur la gestion des déchets solides organisé par le JICA au
Japon
2.2.3.5 Ressources financiéres pour Sources de financement identifiées pour appuyer la Au moins une source de financement recensée et diffusée a

appuyer I’élaboration et la mise
en ceuvre d’initiatives de
gestion des déchets solides
identifiées et mobilisées.

gestion des déchets solides dans les pays insulaires
océaniens

tous les pays et territoires insulaires océaniens
(Environmental Research and Education Foundation)
Contribution a I'élaboration d’un projet de I’Alliance FEM-
Pacifique pour un avenir viable sur la gestion intégrée des
déchets solides et des POP

Poursuite de I'élaboration de I'initiative régionale de I’AFD
sur les déchets solides approuvée par le conseil
d’administration de I’AFD

Appui fourni pour la préparation de demandes de
financement au niveau national

Quatre demandes de financement élaborées pour répondre
aux besoins nationaux (communication et sensibilisation (2),
réacheminement des déchets et systemes de collecte)
Appui fourni a I’élaboration ou a la révision de demandes de
financement pour les fles Salomon, Nioué et Vanuatu
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires

2.2.3.6 Education et diffusion de
I'information appuyées pour
modifier les comportements.

e Appui fourni en matiére d’éducation et de
sensibilisation pour améliorer la compréhension de
la gestion des déchets solides.

e Données et informations promouvant un processus
décisionnel fondé sur les meilleures informations
disponibles acquises, stockées et diffusées.

e Appui fourni en vue de la conception et de la mise
en ceuvre de processus de suivi, d’évaluation et de
communication visant a améliorer la gestion des
déchets dangereux.

Assistance technique fournie aux Fidji en vue de
I"élaboration de son projet de stratégie de communication
sur les déchets solides

Résultat 2.2.4 -

Gestion de la pollution marine et des déchets appuyée

2.2.4.1 Elaboration de lois, politiques,
stratégies et plans sur la
pollution marine promue et
appuyée.

e Législation et plans types élaborés et diffusés pour
améliorer la gestion de la pollution marine et des
déchets au niveau national.

Assistance technique fournie aux Fidji et a Nauru a leur
demande Appui et conseils techniques fournis aux Fidji
concernant le projet de loi sur la prévention de la pollution
marine, en partie inspiré de la loi type sur la prévention de
la pollution marine élaborée par le PROE et la CPS Appui et
conseil techniques également fournis a Nauru concernant
I’élaboration de la loi sur I'autorité nationale de la sécurité
en mer, en partie inspirée de la loi type

$US
Dépenses Dépenses
prévues effectives
Frais de personnel 82031 63 350
Frais de 21200 183 088
fonctionnement
Frais
d’investissement 3000 0
Sous-total 106 231 246 438

Stratégie relative a I'introduction d’especes marines
envahissantes par les navires (SRIMP-PAC) élaborée,
distribuée et actualisée.

Organisation, en mars 2009 aux Fidji, d’une formation
destinée a tous les pays insulaires océaniens — Formation de
base a la gestion des eaux de ballast au titre de la
Convention sur les eaux de ballast. Organisation aux Fidji
d’une formation régionale sur les études biologiques de
référence des ports a I'intention de tous les pays insulaires
océaniens

Cette activité est liée au sous-résultat 1.2.4.4.

Directives décrivant les meilleures pratiques de
gestion des déchets des navires élaborées et
diffusées.

Assistance fournie aux autorités portuaires de Papouasie-
Nouvelle-Guinée en vue de I'élaboration de leurs directives
sur la gestion des déchets. Ces directives seront améliorées
pour intégrer les directives MARPOL

e Appui fourni en vue de I'élaboration d’une

législation, de politiques et de plans nationaux sur la
pollution marine.

Assistance fournie en vue de I'organisation d’un atelier sur
la pollution marine au Samoa, dans le but de permettre
I’application de la loi de 2008 sur la prévention de la
pollution marine

Des fonds supplémentaires (138 421 S) obtenus
auprés de I’'OMI ont permis d’accroitre le nombre

d’activités relevant de ce résultat.
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$US

2.2.4.2 Analyse des risques liés a la e Transports maritimes cartographiés dans chaque Projet non réalisé par manque de fonds. Cette activité a été
pollution marine et aux déchets pays et territoire insulaire océanien. reconnue comme une priorité est incluse dans la Stratégie
des navires dans le Pacifique PACPOL révisée 2010-2014.
élaborée, diffusée et o Analyse des risques liés a la pollution marine et aux Aucune activité en 2009
actualisée. déchets des navires effectuée sur les axes
maritimes.
e Zones a haut risque en matiére de pollution marine Aucune activité en 2009
et de déchets des navires recensées et diffusées.
2.2.4.3 Gestion de la pollution marine | e Appui fourni en vue de I'élaboration et de la mise en Aucune activité en 2009
et des déchets des navires dans ceuvre de processus de suivi de la pollution et des
les ports appuyée rejets dans les ports.
e Appui fourni en vue d’audits de la pollution et des Promotion des activités PACPOL concernant les plans
rejets dans les ports. d’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures dans
les ports (PORTPLAN) et la gestion des déchets des navires
dans les ports et les pays du Pacifique
e Appui fourni en vue de I'élaboration et de la mise en Assistance technique fournie aux pays insulaires océaniens
ceuvre de mesures de gestion pour réduire la lors de la réunion de I'Asia Pacific Heads of Maritime Safety
pollution et les rejets dans les ports Administration (APHOMSA)
Promotion du travail du PACPOL en matiere de prévention de
la pollution marine dans la région lors du forum de
I’APHOMSA
2.2.4.4 Développement des capacités e Besoins de développement des capacités nationales Organisation de I'atelier régional océanien de la Convention

nationales de gestion de la
pollution marine et des déchets
des navires appuyé.

en gestion de la pollution marine et des déchets des
navires recenseés.

de Londres en collaboration avec I'OMI afin d’améliorer la
sensibilisation a cette convention et au protocole associé et
de recenser les besoins régionaux en matiere de
renforcement des capacités

Appui technique fourni aux pays et territoires insulaires
océaniens lors de la conférence de la PPA en tant que
principal intervenant sur la question des « Réalités de la
gestion des huiles usagées pour les services de distribution
d’électricité »

Initiatives abordant les besoins de développement
des capacités nationales congues et mises en ceuvre

Organisation et coordination d’un atelier régional introductif
sur la gestion des eaux de ballast a I'aide de la méthodologie
X-Train

Organisation et coordination d’un atelier régional sur les
études biologiques de référence des ports a I'intention des
pays insulaires océaniens
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$US

2.2.4.5 Mobilisation des ressources Sources de financement identifiées pour appuyer la Obtention d’un financement supplémentaire — environ
financiéres nécessaires pour gestion de la pollution marine et des déchets des 78 660 dollars E.-U. de ’OMI pour les activités de
mener a bien les initiatives de navires dans les pays insulaires océaniens. renforcement des capacités — et demande de financement de
lutte contre la pollution marine 10 000 dollars E.-U. approuvée par Taiwan
et de gestion des déchets Appui fourni pour la préparation de demandes de Aucune activité en 2009
solides appuyée financement au niveau national
2.2.4.6 Initiatives de communication Besoins de développement des capacités de Activité examinée lors de la révision du PACPOL et incluse
entrainant des changements de communication visant une meilleure gestion de la dans le programme de travail de la Stratégie PACPOL révisée
comportement susceptibles pollution marine et des déchets des navires 2010-2014 afin de refléter au mieux les besoins de
d’améliorer la gestion de la recensés et abordés aux échelons national et communication sur la pollution marine dans la région
pollution marine et des déchets régional.
des navires appuyées. Appui fourni pour I'élaboration et la mise en ceuvre Aucune activité en 2009
d’initiatives de communication contribuant a la
sensibilisation a la gestion de la pollution marine et
des déchets des navires.
Stratégies de communication élaborées et Aucune activité en 2009
distribuées au secteur maritime pour renforcer la
compréhension des impacts de la pollution marine
et recenser les processus de réduction des déchets
des navires.
2.2.4.7 Acquisition et utilisation de Données et informations sur les meilleures Liste de diffusion des informations sur la pollution marine

données et d’informations pour
améliorer la gestion de la
pollution marine et des déchets
des navires appuyées

pratiques en matiére de gestion de la pollution
marine et des déchets des navires recueillies et
diffusées aux Membres.

établie et devant faire I'objet d’améliorations continues

Directives sur I'utilisation de données et
d’informations appuyant le processus décisionnel
élaborées et diffusées.

Enquéte réalisée dans le cadre du processus de consultation
ayant produit la Stratégie PACPOL 2010-2014

Appui fourni en vue de la conception et de la mise
en ceuvre de processus de suivi, d’évaluation et de
communication visant a améliorer la gestion de la

pollution marine et des déchets des navires.

Distribution de Directives sur les meilleures pratiques
mondiales en matiére d’évaluation, de suivi et de déclaration
de la pollution marine
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Volet : 2.3 - Gouvernance environnementale
Objectif : Améliorer les moyens d’identification, de réaction et de communication sur les pressions environnementales, les nouvelles
menaces et possibilités
Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 Prewsmn;B:dgetalres
Résultat 2.3.1—  Gestion et mise en ceuvre des stratégies et accords internationaux et régionaux portant sur le développement durable appuyées
2.3.1.1 Soutien 2 la participation des e Consultations préparatoires menées avant les e Aucune activité en 2009 Dépenses Dépenses
pays et territoires insulaires grandes réunions pour aborder la portée des points prévues effectives
océaniens aux réunions et de I'ordre du jour Frais de 65 351 50 368
manifestations sur le — ——— - - — — - pers_onnel
développement durable . P95|jf|ons et st.ra'felgles' rz.eg|onales'p'erjmettant de e Document d mfor.ma'uf)n regu.)nz.al prepa,re en cons\ultatlon Frais de 20700 21709
réaliser les priorités régionales définies avant les avec le CORP et diffusé aux missions océaniennes a New York fonctionnement
grandes réunions et exprimées pendant celles-ci. et aux délégations présentes a la 17e Conférence des Parties Frais 0 a5
alaCbD d’investissement
e Préparation de notes d’information avant les e Document d’information régional susmentionné couvrant les Sous-total 86 051 72623
grandes réunions appuyée principales questions et possibilités d’action concernant les
pays insulaires océaniens dans les domaines traités par la 17e | Sous-utilisation des crédits due & la vacance du
Conférence : agriculture, aménagement du territoire, poste de directeur du programme Avenirs
développement rural et désertification océaniens pendant 11 mois.
e Appui logistique et technique fourni lors des grandes | e Aucune activité en 2009
réunions.
2.3.1.2 Initiatives de développement e Initiatives de développement des capacités congues e Contribution a I'élaboration d’activités de développement
des capacités menées, et et menées a bien pour permettre aux pays insulaires des capacités en matiere d’intégration dans le cadre du
assistance technique et actions océaniens de s’acquitter de leurs obligations. projet de la CE sur les AME
de sensibilisation conduites o Conseils techniques fournis pour permettre aux pays | e Contribution a I'organisation de la conférence régionale sur
pour promouvoir le respect par insulaires océaniens de s’acquitter de leurs les AME en novembre 2009 et gestion de I'intégration et de
les pays et territoires insulaires obligations la coordination régionale
océaniens des accords o Intéréts des pays insulaires océaniens promus auprés | e Promotion du projet de la CE sur les AME lors de diverses
internationaux et régionaux sur des organes internationaux et régionaux manifestations régionales, dont la réunion du groupe de
le développement durable travail du CORP sur le développement durable
2.3.1.3 Assistance juridique fournie e Assistance juridique fournie en vue de la ratification e Aucune activité en 2009

pour appuyer I'élaboration et
la mise en ceuvre d’une
législation sur le
développement durable

des accords internationaux et régionaux par les pays
insulaires océaniens

Assistance juridique fournie pour aider les pays
insulaires océaniens a élaborer des lois propices au
respect des obligations internationales et régionales

e Aucune activité en 2009

Centre d’échange sur les accords internationaux et
les lois nationales en place et appuyé

e Mis a jour (voir résultat 1.3.3)
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us
2.3.1.4 Ressources financiéres e Ressources financiéres recensées pour permettre e Conseils fournis et informations diffusées sur les diverses
recensées et mobilisées pour I’élaboration et la mise en ceuvre d’initiatives initiatives de financement régional et international :
appuyer I’élaboration et la régionales ou nationales. Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable, projet de la CE
mise en ceuvre d’initiatives sur les AME, 10e FED, PIDCF et ICCAI.
nationales de développement o Propositions élaborées et soumises pour permettre e Contribution a I'élaboration de demandes de financement
durable. I’acces aux ressources financiéres aux échelons dans le cadre du 10e FED et des initiatives de la CE sur les
régional ou multinational. AME
e Assistance fournie pour élaborer des propositions e (e travail a été coordonné au niveau régional dans le cadre
nationales permettant d’accéder aux ressources des initiatives de la CE sur les AME et du 10e FED
financiéres a I’échelon national
2.3.1.5 Contribution des pays o Initiatives sur le développement durable recensées e Contribution aux rapports semestriel et annuel du Plan
insulaires océaniens aux dans le Plan Pacifique élaborées, promues et diment Pacifique sur les activités liées a I’environnement
processus et forums consignées e Priorités régionales pour 2010 en matiére de changement
internationaux et régionaux climatique définies et examinées par les dirigeants du
appuyés. CORP, le PPAC et approuvées par les dirigeants du Forum
e Contribution a I’évaluation de la mise en ceuvre du Plan
Pacifique et des groupes de travail du CORP
e Appui fourni pour faciliter les interactions des pays e Conseils stratégiques et assistance fournis dans le cadre
insulaires océaniens avec le Forum des fles du des négociations sur le cadre institutionnel régional (RIF)
Pacifique et d’autres processus régionaux ou e Contribution a I’élaboration d’un projet d’accord de
internationaux pertinents. partenariat économique sur les questions liées a
I’environnement
e Groupes de travail du CORP sur le développement e Organisation et participation a la réunion du groupe de
durable constitués et réunis une fois par an. travail sur le développement durable (octobre 2009) qui a
examiné la coopération régionale en matiére de SNDD et
d’intégration, le changement climatique et la préparation a
la 15e Conférence des Parties, la croissance écologique et
les énergies renouvelables
Résultat 2.3.2 - Intégration des questions d’environnement dans les processus décisionnels appuyée
2.3.2.1 Elaboration, renforcement et o Conseils techniques fournis pour aider I'élaboration, | e  Assistance et conseils techniques fournis en vue de la Dépenses Dépenses
mise en ceuvre des Stratégies le renforcement et la mise en ceuvre des SNDD ou finalisation du Plan stratégique national de Nioué 2009- prévues effectives
nationales de développement d’instruments équivalents. 2013 Frais de 42612 31237
durable (SNDD) ou e Assistance et conseils techniques fournis en vue de la pers.onnel
‘i AqUi P . . - . Frais de
d’instruments équivalents révision et de la préparation de la Stratégie nationale de fonctionnement 9300 28163
appuyés. développement durable de Nauru 2005-2025 (SNDD 2009 Frais
révisée) d’investissement 0 0
Sous-total 51912 59 400
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Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires

Sous-résultats $us
2.3.2.2 Intégration des questions o Directives sur les meilleures pratiques concernant e Aélaborer dans le cadre du volet d’intégration du projet
d’environnement dans les I'intégration des questions d’environnement dans les PACC
processus de planification du processus de planification du développement e Intégration dans les processus d’évaluation de I'impact sur
développement appuyée élaborées, diffusées et actualisées. I’environnement — formation organisée a Nioué et en PNG
e Conseils techniques fournis en vue de I'intégration e En cours dans le cadre du processus susmentionné de
des questions d’environnement dans les processus renforcement des capacités sur les EIE
de planification du développement. e Assistance technique fournie a Nioué en vue de I'élaboration
de sa politique nationale sur le changement climatique
2.3.2.3 Développement des capacités e Besoins de développement des capacités nationales e Conseils et ressources techniques fournis en vue de
en vue de l'intégration du en vue de l'intégration du développement durable I'intégration des questions d’environnement dans les plans
développement durable dans dans les processus de planification recensés. nationaux et les stratégies sectorielles grace a la
les processus de planification participation a I'atelier régional sur les PANSB, en février
appuyé. 2009, et aux réunions techniques de la Table ronde sur le
changement climatique et du PACC en octobre 2009
o Initiatives abordant les besoins de développement e Activités d’intégration devant étre menées dans les pays
des capacités nationales congues et mises en ceuvre insulaires océaniens confirmées lors de la conférence
océanienne sur les AME organisée en novembre 2009
Résultat 2.3.3 - Surveillance, évaluation et rapports sur I’environnement appuyés en vue de leur intégration aux niveaux national et régional
2.3.3.1 Processus et directives visant a o Directives sur les meilleures pratiques en matiere de e Etat d’avancement du projet déclaré lors de la conférence sur Dépenses Dépenses
améliorer le suivi intégré de suivi environnemental et de rapports sur les AME et assistance fournie au ministére australien de prévues effectives
I'environnement et les rapports I’'environnement aux niveaux national et régional I’'environnement, de I'eau, du patrimoine et des arts en vue Frais de personnel 167 970 70770
en la matiére aux niveaux élaborées et diffusées. de I’élaboration d’un bilan a la 20e Conférence du PROE qui a Frais de
national et régional élaborés et approuvé la présentation de la méthodologie du projet aux fonctionnement 25000 100 695
promus. Conférences des Parties aux conventions sur la biodiversité, a Frais 0 64
commencer par la 15e Conférence des Parties a la CITES d’investissement
devant se tenir en 2010 (voir rapport de la 20e conférence)
" - — , - ———— - - - - Sous-total 192 970 171528
e Processus d’amélioration du suivi, de I’évaluation et e Contribution a I'élaboration de plans nationaux d’évaluation

des rapports sur I’environnement élaboré, diffusé et
promu.

de I'environnement lors des réunions sur les EIE a Kiribati,
en PNG (y compris la formation et I'exercice de planification
des EIE), aux Tonga, a Tuvalu et a Vanuatu

Consultations menées sur |’évaluation, les rapports et la
planification de I’'environnement, axées sur les activités de
renforcement des capacités des systémes nationaux
chargés des EIE et des rapports sur I'état de
I’'environnement avec le personnel du PROE, la CPS, la
SOPAC et le PNUE dans le cadre du projet CE-ACP (PROE) de

renforcement des capacités sur les AME

Sous-utilisation des crédits due a la vacance
du poste de directeur du programme Avenirs
océaniens pendant 11 mois.
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2.3.3.2 Outils et mécanismes visant a e Inventaire des recueils de données e Systéme de profils de pays congu avec le personnel du PROE
améliorer I'utilisation environnementales dans le Pacifique dressé et en vue de la production de mises a jour semestrielles sur les
stratégique des données actualisé. activités du PROE menées dans les pays inslulaires océaniens
environnementales élaborés et en réponse a la recommandation 100 de I'Evaluation
promus. indépendante de I'Organisation de 2008

e Suivi de la participation du PROE a la réunion du

Programme du PNUE de renforcement de la gestion des

connaissances/informations a Abou Dhabi avec le PNUE et

I’Agence européenne pour I'environnement en vue de

I’élaboration d’un dépositaire en ligne et d’'un mécanisme

d’accés aux données figurant dans les rapports sur I'état de

I'environnement pour les pays insulaires océaniens

« Appui technique fourni en vue de la mise en ceuvre e Informations et observations fournies aux agences nationales
des évaluations de I'environnement dans la chargées des EIE sur les principaux projets de développement
suivants :

O Kiribati —i) production d’engrais organique a partir des déchets
des porcheries ; ii) nouveaux chenaux et quais pour les iles
périphériques ; iii) proposition d’extraction de sable par
dragage du lagon

0 Vanuatu — unité de transformation du poisson

0 PNG — conseils juridiques concernant la prise en compte des
demandes des propriétaires fonciers dans le cadre de I'EIE du
projet national de gaz naturel liquéfié pendant la formation sur
les EIE

e Recensement des principaux aspects de la législation sur les

EIE devant étre examinés et amendés lors de la formation sur

les EIE: Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, PNG et Tonga — un suivi sera

nécessaire pour achever les examens détaillés et la
préparation des amendements nécessaires
e Formation sur les EIE organisée a Tuvalu, Vanuatu, Kiribati,

PNG et Tonga — dans les pays avec des représentants des

ministéres/départements concernés, des ONG et des

entreprises privées (consultants)

0 Cours de formation a Tuvalu, Vanuatu, Kiribati et aux Tonga
financés par les projets nationaux de gestion durable des sols
et axés sur les activités de développement des cotes et des
lagons

0 Cours en PNG essentiellement financé par les crédits de la
Convention de Nouméa affectés au renforcement des
capacités en matiére de pollution marine et cotiére et
notamment des impacts de I'exploitation miniére

perspective du développement durable.
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$us

Coordination de la contribution et de la participation du
PROE au rapport sur I’évaluation accélérée de
I'environnement et au plan national d’intervention précoce
suite au tsunami ayant frappé le Samoa en septembre

e Mesures régionales d’amélioration de la capacité
d’évaluation environnementale dans le Pacifique
élaborées et mises en ceuvre..

Organisation de la collaboration initiale entre le PROE et le
PNUE sur la formation aux EIE et le renforcement des
capacités sur les rapports sur Iétat de I'environnement ;
accord PROE-PNUE signé en octobre 2009 et exécution en
cours

Représentation du PROE dans le cadre de la mission de
programmation des stratégies de pays menée conjointement
avec la CPS du 9 au 13 mars 2009 et finalisation de cet accord
entre la CPS, le CORP et le gouvernement des Palaos au sujet
du soutien connexe du PROE

2.3.3.3 Développement des capacités
nationales en matiére de suivi,
d’évaluation et de rapports sur
I'environnement et d’utilisation
de données environnementales
stratégiques appuyé.

e Besoins de développement des capacités nationales
recensés pour améliorer le suivi et les rapports sur
I'environnement ainsi que I'utilisation stratégique de
données environnementales.

Consultations menées avec les fles Cook suite a leur demandg
d’assistance dans le cadre d’une ESE sur la législation et la
politique nationales en matiére d’exploitation miniere du
fonds marin rédigées a I'époque. Des suggestions ont été
faites au ministére de I'environnement des iles Cook
concernant la ESE demandée ainsi qu’une activité de
renforcement des capacités ; la question soulevée par le pays|
lors de la 20e Conférence du PROE a fait I'objet d’un suivi.
Consultation menée avec le personnel du PROE sur les
possibilités de projets (gestion durable des sols, PACC, etc.)
susceptibles d’appuyer la formation sur les EIE et les autres
besoins connexes de renforcement ; cette consultation

s’est soldée par I'appui fourni aux formations organisées
pendant I'année a Tuvalu, a Kiribati en PNG aux Tonga

o Initiatives abordant les besoins de développement
des capacités nationales congues et mises en ceuvre

Voir le deuxieme indicateur du sous-résultat 2.3.3.2 et le
quatriéme point des réalisations de 2009

Activité initiale sur les EIE/rapports sur I'état de
I'environnement (EMB également) pour les pays insulaires
océaniens exécutée avec le PNUE et la SOPAC en PNG
Initiation aux EIE organisée aux Tonga en novembre 2009
dans le cadre de la révision du rapport sur I'état de
I'environnement de ce pays

Suivi de la participation du PROE a la formation régionale du
PNUE pour I’Asie-Pacifique sur le développement de scénariog
et de modéles en vue de I'élaboration d’une stratégie de
renforcement des capacités sur ces questions dans les pays

insulaires océaniens

48 | Page




Appui fourni en vue de la production de rapports
nationaux et régionaux sur I'état de
I'environnement.
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Signature de I'accord de financement de faible envergure
PNUE-PROE pour la formation et les activités d’amélioration
des capacités des pays en vue de la révision réguliére et
systématique de leur rapport sur I'état de I'environnement

Appui fourni en vue de I'élaboration des profils de
pays annuels prévus dans le plan d’action.

Voir le premier indicateur du sous-résultat 2.3.3.2 et le
premier point des réalisations de 2009

2.3.3.4 Partenariats visant I'utilisation
accrue d’informations sur
I'environnement établis et mis
en ceuvre.

Liens entre les organisations ayant acces a des
données et compétences susceptibles d’améliorer
I'utilisation des données environnementales dans le
Pacifique recensés.

Contribution du PROE soumise en vue d’une assistance
conjointe aux Palaos avec la CPS qui a été approuvée par le
gouvernement du pays au dernier trimestre 2009

Acceés a l'information et aux compétences négocié et
intégré dans les processus de rapports et d’analyse
sur I'environnement.

Assistance fournie aux pays insulaires océaniens en vue de
la soumission de demandes de participation a la conférence
de 2010 sur le programme Capacity Building Stipend de
I'lAIA (demandes des Tonga et de Vanuatu acceptées) et
d’autres demandes semblables envoyées par les pays
insulaires océaniens au 4° trimestre 2009

Réseaux régionaux et nationaux intégrés en matiere
d’évaluation, de suivi et de rapports sur
I'environnement élaborés et promus.

Assistance technique fournie au Samoa en vue de
I'élaboration de son 4° rapport national a la CDB au cours
des deuxieme et quatriéme trimestres

Participation du Spécialiste du changement climatique du
PROE a la formation régionale du PNUE pour I'Asie-
Pacifique sur le développement de modeles et de scénarios
(voir le deuxiéme indicateur du sous-résultat 2.3.3.3 et le
sixieme point des réalisations de 2009)

Participation du responsable du Centre d’information et de
documentation du PROE a la réunion du Programme du
PNUE de renforcement de la gestion des
connaissances/informations a Abou Dhabi (voir le premier
indicateur du sous-résultat 2.3.3.2 et le deuxieme point des
réalisations de 2009)
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $us
Résultat 2.3.4 - Identification de crédits pour I’environnement et acceés a ces crédits appuyés
2.3.4.1 Acces aux fonds du FEM o Appui fourni aux pays insulaires océaniens en vue de Assistance technique fournie aux 14 PEID du FEM et aux Dépenses Dépenses
appuyé I'élaboration de projets susceptibles d’étre financés agents d’exécution en vue de I'élaboration des projets prevues effectives
par le FEM nationaux ou des volets nationaux des projets multipays Frais de personnel 117 060 106 268
pour les FIP de I’Alliance FEM-Pacifique pour un avenir -
viable Frais de 69 250 39742
’: . . s . . fonctionnement
Documents d’information et mises a jour préparés et -
diffusés aux pays au sujet de I’Alliance FEM-Pacifique pour . Frgns 3000 1269
- . . . d’investissement
un avenir viable, y compris la fourniture de conseils, avant,
Sous-total 189 310 147 279

pendant et aprés les réunions des groupes de pays des PEID
du Pacifique et des réunions du Conseil. Les réunions avec
les représentants de I’Australie et de la Nouvelle-Zélande
sont systématiquement organisées en marge de celle du
Conseil.

Services d’échange d’informations et conseils régulierement
fournis par email et par téléphone

Coordination de I'élaboration des FIP de I'Alliance FEM-
Pacifique pour un avenir viable entre le Secrétariat du FEM,
les agents d’exécution, les ONG participantes et les pays, y
compris le groupe de travail des Ambassadeurs des missions
océaniennes a New York

Missions aux Fidji, aux Tles Marshall, & Kiribati, 8 Nauru, aux
Palaos et au Samoa

Assistance fournie dans le cadre d’une mission devant
élaborer et finaliser le descriptif de projet du Micronesia
Challenge en association avec I'agent d’exécution et les
deux ONG internationales participantes

Environ 93 % de I'allocation totale indicative de I’Alliance
FEM-Pacifique pour un avenir viable (98 837 920 $US) avait
été confirmée par le biais d’approbations de FIP a la fin de
I’'année, comparé a légérement plus de 60 % au début de
I'année

e Appui fourni aux pays insulaires océaniens en vue de
la mise en ceuvre des projets financés par le FEM.

Conseils fournis régulierement aux pays sur les processus et
procédures du FEM en vue de I"approbation des FIP et
assistance fournie a la demande en vue de I'élaboration des
descriptifs de projets en association avec les agents et
organismes d’exécution. Assistance fournie dans le cadre de
la participation aux ateliers et consultations avec les
coordinateurs de projets du FEM approuvés, se soldant par
I"amélioration du processus de mise en ceuvre de trois
projets du FEM

La sous-utilisation des crédits est due au
financement par divers donateurs de
certains déplacements et a la vacance du
poste de directeur du programme Avenirs
océaniens pendant la majeure partie de

I'année
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e Coordination en place en vue de la fourniture d’assistance
technique d’autres chargés de projet du PROE pour aider les
pays et les agents d’exécution a mettre en ceuvre les projets
du FEM dans leurs domaines de spécialisation

e Appui fourni aux programmes et projets du FEM hors de
I’Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable pour faciliter
I'acces des pays aux ressources du FEM en plus du dispositif
d’allocation des ressources (DAR) par le biais des
programmes institutionnels et mondiaux du FEM

. Le total dépasse nettement les 98 837 920 $US associés a
I’Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable si I'on
inclut les autres ressources du FEM

o Appui fourni aux pays insulaires océaniens en vue du | ® Conseils fournis aux pays lors de la préparation des FIP et

respect des obligations de suivi et d’évaluation des des descriptifs de projets, notamment sur les mécanismes
projets financés par le FEM. de suivi et d’évaluation relevant de I’Alliance FEM-Pacifique
pour un avenir viable

e Contributions aux évaluations des projets et portefeuilles
réalisées par le Bureau d’évaluation du FEM pour aider les
petits Etats insulaires océaniens en développement dans ce
domaine

e Contributions a I'évaluation du DAR entrainant
d’importantes modification de ce dispositif, y compris
"augmentation de la pondération de la biodiversité marine,
la révision des méthodes d’allocation des ressources aux
pays et groupes et le report de I'inclusion de certains autres
domaines d’intervention ne se prétant pas a la soumission
de FIP

e Le mandat du Conseiller chargé de I'assistance du FEM
auprés du PROE a été révisé pour inclure une partie des
fonctions de coordination, de suivi et d’évaluation
envisagées dans le cadre de I’Alliance FEM-Pacifique pour
un avenir viable

o Appui fourni aux pays insulaires océaniens e Assistance et conseils sur les questions océaniennes fournis

concernant les autres questions relatives au FEM. au Conseil pour I'Asie-Pacifique pendant ses réunions

e Une assistance semblable a été fournie pendant la réunion
du groupe de pays et I'atelier du programme d’aide aux
points focaux nationaux, y compris par le biais du membre
du Conseil et des agents d’exécution
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires

SUS

Le programme de I’Alliance FEM-Pacifique pour un avenir
viable n’est pas le seul moyen pour les petits Etats
insulaires océaniens en développement d’obtenir une
assistance du FEM. Les programmes institutionnels et
mondiaux du FEM comme les programmes d’aide aux
points focaux nationaux et de dialogue avec les pays, le
programme de microfinancements, le programme de
gestion durable des foréts, le programme sur les énergies
renouvelables, etc. sont également accessibles a certains
petits Etats insulaires océaniens en développement et une
assistance a été apportée a I'élaboration de nouvelles
initiatives mondiales et a la mise en ceuvre d’initiatives
existantes concernant les pays insulaires

Le conseiller sur le FEM a joué un réle d’intermédiaire pour
les pays et autres partenaires du FEM, y compris le
Secrétariat du FEM, les agents et organismes d’exécution, les
0O.N.G. internationales et certains donateurs et partenaires
potentiels

Coordination du FEM, des pays et des autres
partenaires appuyée et facilitée.

Obtenu grace a la coordination des relations avec le
Secrétariat du FEM, les agents d’exécution, les organisations
du CORP, les organismes d’exécution, le groupe de travail
des ambassadeurs du Forum, le groupe de référence du
GEFSA et les pays

2.3.4.2 Accés a d’autres sources de
financement sur
I’'environnement appuyé.

Partenaires susceptibles d’investir dans
I’environnement océanien identifiés.

Lié aux résultats 2.1.1 et 2.3.1 et au sous-résultat 2.3.4.1

Accés aux fonds des partenaires facilité.

Intégré dans les volets pertinents de tous les programmes

Conseils techniques fournis pour appuyer le respect
des obligations d’information.

Soutien régulierement apporté aux pays concernant les
rapports devant étre fournis au titre des AME et aux activités
régionales devant faire I'objet de rapports simplifiés sur les
AME portant sur la biodiversité et au projet UE-PNUE-PROE
de renforcement des capacités sur les AME (évaluation et
rapports intégrés). Voir sous-résultats 2.3.3.1 et 2.3.3.3 ci-
dessus.

TOTAL PROGRAMME 2

Dépenses
prévues

Dépenses
effectives

Frais de personnel

1206 252

978 302

Frais de

fonctionnement

1984 562

3347180

Frais

d’investissement

22 000

14 067

TOTAL

3212814

4339 549
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3. DIRECTION GENERALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Objectif :
Secrétariat et a I’efficacité de I’organisation

La direction générale assure la conduite des opérations du Secrétariat et définit ses
orientations stratégiques. Les services administratifs permettent d’assurer efficacement
I'exécution des deux programmes stratégiques du Secrétariat et de fournir des conseils
administratifs et financiers a la direction.

Les services administratifs couvrent les finances, les ressources humaines et
I'administration, les technologies de I'information et la communication, la documentation
et les publications.

Résumé des objectifs et faits marquants de 2009 :

2009 a été une année de changements au PROE avec I'Examen du cadre institutionnel
régional (RIF), I'Evaluation indépendante de I'Organisation (ICR) et [|'évaluation
institutionnelle réalisée par la CE. Ces activités ont été au coeur des préoccupations de
la direction générale en 2009.

L’équipe de direction a participé activement aux négociations sur le RIF, malgré
I'absence de directeur pendant la majeure partie de I'année.

Une ambitieuse stratégie de gestion du changement a été mise en place en 2009 par la
nouvelle équipe de direction en réponse aux recommandations du RIF, de I'Evaluation
indépendante de I'Organisation et de I'’évaluation de la CE, dans le but de renforcer les
normes institutionnelles et les systémes de gestion interne du PROE.

Cette nouvelle stratégie a également orienté les activités du Secrétariat et renforcé les
partenariats dans le but de développer les programmes tandis que les services
administratifs se sont efforcés de fournir un soutien et des services efficaces pour
permettre aux deux programmes stratégiques et a la direction d’atteindre leurs objectifs
et d'assister au mieux les pays et territoires insulaires océaniens.

Cette action a été menée a bien grace a la coordination professionnelle, la facilitation, la
gestion et le suivi des activités et réalisations des deux programmes conformément au
Programme de travail et au budget du Secrétariat pour 2008.

Garantir I’existence de politiques et de services propres a contribuer a la réalisation des objectifs des programmes stratégiques du

Principales réalisations pour 2009 :

e  Préparation et soutien professionnel a la 20e Conférence annuelle du PROE, qui
s’est tenue a Apia (Samoa) du 17 au 20 novembre 2009.

e  Obtention de l'avis sans réserve des commissaires aux comptes concernant les
états financiers de 2009.

e Participation active et de haut niveau aux réunions régionales et internationales
pour soutenir les pays et territoires océaniens, notamment aux négociations de
Copenhague sur le changement climatique, en décembre 2009.

e Révision et amélioration continues des procédures et processus de gestion des
finances et biens de I'Organisation, des ressources humaines et de 'administration,
de la communication, des publications, des technologies de l'information et des
matériels d’information pour améliorer I'efficacité et les normes professionnelles au
sein de I'Organisation.

e Missions dans plusieurs pays et territoires insulaires océaniens pour les consulter
au sujet de leurs besoins et priorités.

e  Fourniture d'informations et préparation de dossiers de haute qualité pour les
conférences et négociations; collaboration et coopération régionales sur
I'élaboration de politiques ; formulation de directives pour faciliter la participation
des pays et territoires océaniens.

Analyse financiére comparative :

Budget total Dépenses effectives Part des
dépenses
2226 472 2092 039 94 %
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3. DIRECTION GENERALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS
Objectif : Garantir I’existence de politiques et de services propres a contribuer a la réalisation des objectifs des programmes stratégiques du
Secrétariat et a I’efficacité de I’Organisation
. . T Prévision Stair
Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 EVISIO ;Sgdgeta s
Volet : 3.1 - Direction générale
Objectif : Contribuer a I’amélioration des performances grace a une direction éclairée
e Soutien logistique a la Conférence | e Conférence annuelle du PROE organisée de * Les Membres ont recu tous les documents nécessaires pour Depenses Dépenses
5 . A la 20° Conférence du PROE prevues effectives
du PROE maniére professionnelle, en offrant a tous les . Frais de
Membres la possibilité d’y participer. e Les Membres ont pris acte avec satisfaction du Rapport de personnel 384 870 369 492
suivi et d’évaluation des performances (PMER) de 2008 et, en Frais de
particulier, de la fourniture d’informations détaillées et de fonctionnement 282 000 378 203
graphes utiles. Frais 0 7855
o Le rapport de la Conférence a été publié sous format papier et | d'investissement
électronique, en anglais et en frangais, et distribué a tous les Sous-total 666 870 755 550

Membres avant la fin de I'année.

e Lerapport annuel pour 2008 a été publié dans une
présentation de haute qualité et diffusé aux Membres avant la
20° Conférence du PROE.

e Une assistance a été fournie a tous les participants en
matiére de transport et d’hébergement.

Consultation des Membres.

Membres consultés et informés sur les décisions et
initiatives importantes.

e Ladirection a consulté et informé les Membres au sujet des
principales questions institutionnelles et stratégiques,
notamment du cadre institutionnel régional (RIF) pendant le
premier semestre 2009.

Maintien et renforcement des
liens avec les donateurs.

Relations avec la communauté des donateurs
privilégiées par la direction.

Exigences des donateurs en matiére de rapports et
de responsabilité respectées dans les délais
prévus.

e Des réunions et séances d’information ont régulierement eu
lieu avec les Membres donateurs (Australie et Nouvelle-
Zélande) au sujet des programmes et d’autres questions
d’intérét commun.

e Ladirection a maintenu des contacts réguliers et fructueux
avec plusieurs autres donateurs y compris des donateurs non
traditionnels.

e Les rapports requis par les donateurs ont été produits.

Les dépenses de ce résultat doivent étre examinées
avec celles du résultat 3.4.
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$US

Coordination régionale et
internationale améliorée.

Questions et positions régionales définies et prises
en compte dans les décisions des forums
régionaux et internationaux.

Coordination et diffusion aux Membres de documents
d’information avant le sommet de Copenhague sur le
changement climatique, en décembre 2009.

Séance d’information conjointe PROE/PNUD organisée a
I'intention des Membres du PROE immédiatement avant le
sommet de Copenhague

Participation aux réunions stratégiques de I'OASIS et
organisation de séances d’information des chefs d’Etat en
vue du sommet de Copenhague

La direction a continué d’accorder une haute priorité aux
réunions du CORP, a savoir aux réunions des dirigeants des
organisations membres et des groupes de travail du CORP
Participation réguliére de la direction aux réunions annuelles
des organes directeurs des organisations du CORP
Coordination de réunions de coordination avec d’autres
organismes internationaux et régionaux dont la Banque
mondiale et la BASD dans des domaines d’intérét mutuel
comme le changement climatique.

L]

Secrétariat géré de maniere
efficace et rationnelle

Opérations internes du Secrétariat évaluées
régulierement et améliorations nécessaires
recensées et mises en ceuvre.

Mise en ceuvre des recommandations de I'Evaluation
indépendante de I’Organisation et de I’évaluation
institutionnelle réalisée par la CE

Elaboration de systémes de gestion, de politiques, de
directives et processus associés pour donner suite aux
recommandations de I'Evaluation indépendante de
I’Organisation et de I’évaluation institutionnelle réalisée par la
CE

Améliorations de divers aspects des ressources humaines
recensées et mises en ceuvre

Volet :
Objectif :

3.2 - Information et communication
Fournir des systemes d’information et de communication fiables et conviviaux

Gestion des bases de données de
I’Organisation et des programmes

Bases de données de I'Organisation disponibles
aux utilisateurs, régulierement mises a jour sur
une plateforme technique appropriée et stable.

Base de données EDA/AWPID (Manifestations et Mise en
ceuvre du programme de travail annuel) refondue avec
succes en prévoyant des améliorations futures

Serveur web remplacé par un nouveau serveur plus rapide,
logiciel Lyris de gestion de listes mis a jour

Pages web du Projet océanien d’adaptation au changement
climatique (PACC) et de I’Année océanienne du changement
climatique créées

Appui fourni a la base de données sur les tortues (TREDS)
Appui fourni aux bases de données administratives et
financiéres

Dépenses
prévues

Dépenses
effectives

Frais de personnel 471 852 393214

Frais de

h 108 583
fonctionnement

94 926

Frais

d'investissement 8000

20 356

Sous-total 588 435 508 495

Sous-utilisation des crédits due a la vacance du
poste de Rédacteur responsable des publications
pendant la majeure partie de I'année
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$US

L]

Assistance sur les TIC au
Secrétariat

TIC disponibles aux agents du PROE et gérées sur
une plateforme technique stable.
Perturbations des services informatiques
communiquées aux agents du PROE de sorte a
perturber le moins possible les activités du
Secrétariat.

Soutien informatique (matériel et logiciel) fourni au
Secrétariat

Formation dispensée au personnel sur les services
informatiques et les applications courantes

Remplacement du vieux matériel du réseau local en cours et
devant se poursuivre en 2010

Systéme de visioconférence installé au sein de I'organisation
Appui fourni a la Conférence du PROE de 2009

Achats groupés de matériel informatique sur une base
trimestrielle.

Elaboration et mise & jour d’un
processus de gestion des risques
relatifs aux TIC

Processus de gestion des risques relatifs aux TIC
élaborés et déployés pour permettre la
restauration de données a jour dans les délais les
plus brefs en cas de sinistre informatique.

Services de sauvegarde fournis a I'organisation.
Opérations quotidiennes obligatoires offrant un suivi des
systémes informatiques de sorte a réduire les temps
d’immobilisation.

Plans antisinistre mis a jour et révisés

Systémes d’archivage développés
et mis a jour.

Systéme d’archivage des données élaboré et
déployé pour permettre leur récupération rapide.

Maintien et amélioration de
I’acces aux services
bibliothécaires

Services bibliothécaires du PROE disponibles aux
agents de I'Organisation et aux membres du
public.

Réponses aux demandes de service de recherche
et de documentation données dans les délais
prescrits.

Bases de données bibliographiques actualisées et
accessibles. Documents pertinents recensés,
catalogués et saisis dans la base de données de la
bibliothéque et disponibles sous un format
exploitable.

Accés accru aux publications, matériels
promotionnels et informations sur I’Organisation
sur support papier et électronique.

Collection étendue et actualisée sur les principaux
sujets environnementaux concernant le Pacifique
de sorte a répondre aux besoins du PROE et des
parties prenantes de la région.

Services de la bibliotheque du PROE accessibles aux agents
de I'Organisation et aux membres du public.

Demandes formelles et informelles de recherche et de
documents traitées efficacement par le personnel du PROE
dans un délai de 24 heures (min.).

Base de données de la bibliothéque a jour et accessible. 920
nouveaux matériels d’information ajoutés au catalogue de la
bibliotheque du PROE.

552 nouveaux matériels d’information disponibles au format
numérique par le biais du site web et du catalogue du CID du
PROE.

Abonnement de la bibliotheque a JSTOR, le portail d'archives
de revues électroniques multidisciplinaires. 368 publications
sur support papier acquises pour la collection permanente
du CID.

Ressources développées et activités de renforcement des
capacités organisées dans le cadre du développement
continu du Réseau océanien d’information sur
I’environnement (PEIN) —voir 1.3.3
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$US

L]

Publications et supports de
sensibilisation et d’éducation
produits.

Publications a I'appui des activités d’éducation et
de sensibilisation produites/acquises et diffusées
aux parties prenantes.

Création d’une affiche sur le changement climatique avec le
soutien de 'UNESCO dans le cadre de I’Année océanienne du
changement climatique ; affiche distribuée aux médias et
écoles du Pacifique par le biais du projet Ecoles associées de
"UNESCO. Cette affiche est utilisée dans les salles de
rédaction du Pacifique. Voir résultat 2.1.5 du programme
Avenirs océaniens.

Création d’un DVD sur le changement climatique
comprenant 10 courts métrages des lles Marshall, du Samoa,
des fles Cook, des Fidji, des Etats fédérés de Micronésie et de
Kiribati et un film sur le changement climatique dans les fles
océaniennes produit par les Nations Unies pour le
gouvernement de Nioué. Ce DVD a été produit avec le
soutien de la Haute commission britannique a Suva. Il a été
distribué aux médias de la région, aux correspondants du
PROE sur le changement climatique et aux médias
internationaux. Les films ont été diffusés dans le cadre du
programme « The Pacific Way » de la CPS qui est distribué
aux stations de télévision membres. Ils ont également été
présentés lors d’une manifestation parallele de la
Conférence de Copenhague. Voir résultat 2.1.5 du
programme Avenirs océaniens.

Elaboration d’un programme de formation pour I'atelier
régional sur les médias et le changement climatique destiné
aux journalistes du Pacifique. Ce programme de formation a
aidé les journalistes océaniens a mieux couvrir le
changement climatique, notamment grace a la mise en
commun de leurs compétences. Voir résultat 2.1.5 du
programme Avenirs océaniens.

Elaboration d’un documentaire radio de 18 minutes sur la
biodiversité océanienne, couvrant les fles Cook, les Tles
Salomon et les Fidji.

Annonce publicitaire du PROE sur les promotions dans le
numéro de novembre du magazine Islands Business Monthly.
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$US

Contacts avec les médias maintenus et
développés.

Médias recevant régulierement des informations
du PROE.

Le PROE a organisé une formation destinée aux journalistes
du Pacifique sur I'alimentation et le changement climatique
en partenariat avec le Secrétariat général de la Communauté
du Pacifique lors de I’Assemblée générale annuelle de
I’Association océanienne des médias (PINA) qui s’est tenue a
Vanuatu. Vingt journalistes de la région ont ainsi acquis une
meilleure compréhension des problémes liés au changement
climatique et a la sécurité alimentaire.

Le PROE a coordonné I'Atelier océanien sur le changement
climatique lors de la conférence régionale de 2009 de la
Commonwealth Broadcasting Association (CBA) aux Tonga
en association avec I'UNESCO. Les diffuseurs océaniens de la
CBA ont adopté une résolution par laquelle s’ils s’engagent a
consacrer du temps d’antenne aux problémes associés au
changement climatique.

Collaboration avec I’Association océanienne des médias
(PINA) a plusieurs projets médiatiques — prix « Vision

Pasifika », formation sur le changement climatique, équipe

« Climate Pasifika » de la 15e Conférence des Parties a la
CCNUCC. La PINA a depuis lancé une « page verte » sur son
site web. Ces partenariats ont contribué a sensibiliser le
Pacifique aux problémes associés au changement climatique.
Distribution de matériels du PROE lors du Forum Asie-
Pacifique des journalistes chargés de I'environnement, qui a
attiré plus de 100 journalistes au Sri Lanka. Ceci a permis
d’appeler 'attention sur le PROE et sur son réle aupres des
médias, qui ont depuis demandé des informations et des
interviews a I’équipe du PROE chargée du changement
climatique.

Création d’une liste de distribution comptant plus de 2000
contacts médiatiques internationaux en vue de la
Conférence de la CCNUCC a Copenhague. Cette liste a
contribué a diffuser la voix du Pacifique lors de la 15e
Conférence des Parties et a suscité des demandes
d’interviews avec des personnalités océaniennes présentes a
la Conférence.
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Sous-résultats

Indicateurs

Réalisations de 2009

Prévisions budgétaires
$US

Plus de 250 contacts médiatiques et non médiatiques
figurent dans la liste de distribution océanienne du PROE et
contribuent a sa médiatisation régionale en publiant dans les
journaux ou en diffusant a la radio ou a la télévision les
communiqués de presse du PROE. Les communiqués de
presse du PROE sont souvent publiés sur divers sites web
internationaux grace a cette liste de distribution.

Colonne mensuelle du directeur publiée dans le magazine
Islands Business Monthly, pour attirer I’attention de ses
lecteurs sur I'activité du PROE et sur les problémes
environnementaux concernant le Pacifique.

Rapports quotidiens distribués aux médias lors la Table
ronde des iles océaniennes sur le changement climatique,
tenue aux fles Marshall, qui ont souvent été utilisés par les
agences océaniennes de presse, dont Radio New Zealand
International, et ont permis d’attirer I'attention sur le
changement climatique et la Table ronde.

Rapports quotidiens distribués aux médias lors de la
Conférence de Copenhague et publiés sur un blog afin de
diffuser la voix du Pacifique ; ces rapports ont également été
publiés et diffusés par les agences océaniennes de presse pour|
tenir les communautés du Pacifique informées des questions
examinées. Citons par exemple I’émission radio quotidienne
diffusée en PNG a plusieurs millions d’auditeurs ; la télévision
de ce pays qui a une audience de 12 000 a également utilisé
ces rapports.

Des spots radiophoniques hebdomadaires ont par ailleurs
été réservés au PROE dans le cadre de I'émission Pacific Beat
de Radio Australia, diffusée aux Samoa américaines, aux
Fidji, aux fles Cook, aux fles Salomon, a Nauru, en Nouvelle-
Zélande, aux Palaos, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux
Tonga, a Tuvalu et a Vanuatu.

Communiqués diffusés toutes les semaines et site web du
PROE mis a jour toutes les semaines de sorte que notre page
d’accueil soit constamment actualisée et attire I'attention
sur les manifestations prévues dans le Pacifique.
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Prévisions budgétaires

Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $US
Volet : 3.3 - Finances
Objectif : Fournir des informations et des rapports transparents, explicables et opportuns
e Etats financiers fiables présentés e Etats financiers annuels approuvés sans réserve e Obtention de |'avis sans réserve des commissaires aux Dél{enses Dﬁpepses
en temps voulu a la Conférence par les commissaires aux comptes. comptes concernant I’exercice 2008 pour la 20° Conférence Frais de prevues eftectives
du PROE. du PROE personnel 269 380 269735
e Présentation en temps voulu de e Exigences des donateurs respectées en matiere de | e Fourniture de rapports financiers aux donateurs en accord ‘ ';rais de . 59 500 107 066
rapports financiers fiables aux rapports financiers. avec leurs exigences one |g:1£§men
donateurs e Prise en compte des recommandations de I’évaluation d'investisseme 0 0
institutionnelle réalisée par I'UE sur les réformes du systéeme nt
comptable et la révision des politiques et procédures d’achat Sous-total 328 880 376 801

et de comptabilité.

e Présentation de rapports de
gestion financiére a la Direction
et aux programmes

Services administratifs et programmes du PROE
ayant acces a des informations financieres
propices au bon fonctionnement du Secrétariat.

Préparation et diffusion mensuelles des rapports financiers et
budgétaires requis par la direction et les chargés de
programmes

Fourniture en temps opportun de services financiers a
'ensemble de I’Organisation.

e Fourniture de processus de
gestion intégrée des risques
financiers

Facteurs de risques financiers régulierement
évalués et mesures d’atténuation des risques
élaborées et régulierement mises a jour.

Suivi continu des systémes et processus comptables et
améliorations apportées pour veiller au respect du réglement
financier et des politiques et procédures financiéres

Systéme de paie mis a jour et agents financiers formés a la
nouvelle version du logiciel comptable

Planification et gestion de I'investissement des fonds
excédentaires dans des dépots bancaires a court terme
Elaboration de directives en matiére de passation de
marchés — devant se poursuivre en 2010

Dépassement de crédits di aux pertes de
change de 68 000 S encourues pendant
I'année contre les 10 000 S prévus
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. . Prévisions budgétaires
Sous-résultats Indicateurs Réalisations de 2009 $US 9
Volet : 3.4 - Administration
Objectif : Utiliser des systémes de gestion du personnel et d’administration efficaces
e Gestion du recrutement et de e Politiques de gestion des ressources humaines * Suivi continu de la bonne application du réglement du D;Z?,ﬂséis 552533::
I'orientation du personnel ainsi (couvrant le recrutement et |’orientation) mises a personnel révisé et mis a jour. Frais de
que des prestations sociales jour au besoin et respectées par tous les agents du | ® Engagement de la direction en faveur du renforcement de personnel 317987 199 294
associées PROE. ses fc?nctu:fns et services d’e ressources humaines grace a la Frais de 304 300 248 996
création d’une section spécialisée et au reclassement du fonctionnement
, . . Frais
poste.d agent ad,mmls‘tr.atlf e-n responsable des ressources dinvestisseme 20 000 2901
humaines et de I'administration dans le cadre du processus nt
d’évaluation des postes. Sous-total 642 287 451192

Poursuite de la période d’essai du projet de politique de
recrutement et de sélection — les observations du personnel
continuent d’étre intégrées dans la politique et les
procédures révisées.

Fourniture efficace de conseils et services sur tous les
aspects de la gestion des ressources humaines.

Examens triennaux des cadres professionnels et des agents
de soutien conformément aux principes et directives du
CORP en matiere d’harmonisation et mise en ceuvre de
certaines recommandations recommandées

Le groupe de travail sur I’harmonisation du CORP continue de
travailler sur les ressources humaines et la rémunération
Poursuite de I'examen des politiques et procédures en
matiére de ressources humaines et de la mise en ceuvre des
recommandations de I’évaluation institutionnelle réalisée par
I'UE

e Mise en place de systéemes de
gestion des performances du
personnel

Cadre d’évaluation du personnel élaboré, déployé
et mis a jour au besoin.

Plans de travail annuels mis a I'essai.

Recensement des besoins en formation achevé pour les
agents de soutien.

Nouveau modeéle de description des postes adopté — utilise
des criteres de performance clairement définis pouvant étre
utilisés pour la gestion des performances

Conseils sur les RH fournis en temps opportun et
compatibles avec le réglement du personnel et les politiques
et procédures existantes.

RH collaborant avec le Comité du personnel et la direction
sur les préoccupations du personnel.

Cette section doit étre lue avec celle sur le

résultat 3.1.
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e Gestion de l'infrastructure et des | o Plan de gestion durable de I'infrastructure et des e Lasécurité de tous les biens du Secrétariat continue d’étre

biens du Secrétariat biens du Secrétariat élaboré, déployé et une priorité — Assurance souscrite — Améliorations réalisées
régulierement mis & jour en termes de priorité et de fonds disponibles — Services

sous-traités et suivis en continu pour I'entretien de tous les
biens.

e Procédures et processus révisés et restructuration visant a
renforcer I'assistance fournie pour garantir I'efficacité des
services généraux et d’entretien dans les domaines suivants :
—  Gestion des dossiers
—  Gestion des biens
- Registre des immobilisations, plan de maintenance et

assurance
- Transport, nettoyage et entretien.

e Les services d’appui administratif continuent d’étre fournis

de maniere efficace et rationnelle.

Dpér%?/r:;séis Dépenses effectives
Frais de personnel 1444 089 1231736
TOTAL PROGRAMME 3 Frasde
fonctionnement 754 383 829191
S‘riil\festissement 28000 siin
TOTAL 2226472 2092 039
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